

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 7/2018 ze dne 06. 04. 2018 pod č. j.: VS-30038/ČJ-2017-801951 uzavřený mezi níže uvedenými stranami (dále též jako „Smlouva“).

I.

Smluvní strany:

ČESKÁ REPUBLIKA

Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

za níž právně jedná na základě pověření ze dne 01. 09. 2016, č. j. VS-88534-5/ČJ-2016-800020-SP, vrchní rada, plk. Mgr. Miroslav Špalek, ředitel Věznice Nové Sedlo, adresa:

Věznice Nové Sedlo, P. O. Box 64, 438 01 Žatec

IČO: 00212423

DIČ: CZ00212423 Právnícká osoba

Při výkonu působností v oblasti veřejné správy se VS ČR nepovažuje dle Zák. č.235/2004 Sb. za osobu povinnou k DPH

bankovní spojení: [REDACTED], č. ú. [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel

STATUT s. r. o

Se sídlem: Josefa Hory 1858/12, 415 01 Teplice,

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11181

zastoupená: jednatelem Karlem Matouškem

IČO: 250 07 955

DIČ: CZ 250 07 955

bankovní spojení: [REDACTED]

č.ú.: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely po vzájemné dohodě níže uvedeného dne, měsíce a roku následující dodatek ke Smlouvě o dílo č. 7/2018 ze dne 06.04.2018 pod č.j.: VS-30038/ČJ-2017-801951:

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 výše citované smlouvy o dílo (dále též jako „Smlouva“) je na základě doporučení projektanta a dodavatele stavby změna technologického řešení kotlů spočívající v navýšení výkonu a to z důvodu snížení rizika nedostatečného vytápění při výpadku jednoho z kotlů. Dojde ke změně celkového počtu a typu kotlů oproti původní projektové dokumentaci. Původně navrhované kotle byly v počtu 4 ks, jako stacionární. Po změně budou kotle závěsné v počtu 5 ks:

Typové označení u 4 ks kotlů je LUNA DUO-TEC MP + 1.110

Typové označení u 1 ks kotle je LUNA DUO-TEC MP + 1.90

II.

Předmět dodatku:

1. V článku III. odst. 3 Smlouvy se nově doplňuje poslední odrážka, která zní takto:

- se změnovými listy č. 1 a č. 2, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy

2. V článku IV. Smlouvy se nově doplňuje odst. 14, který zní takto:

- zhotovitel se zavazuje do 15. 10. 2018 uvést otopný systém do provozu, provést tlakovou, pevnostní, dilatační a topnou zkoušku topení napojených objektů.

3. Článek XIV. odst. 2 se mění takto a zní:

- Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 2 a odst. 14 této Smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý i započatý den prodlení.

III.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž jeden stejnopis obdrží zhotovitel a dva stejnopisy objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli.

Přílohy:

1 x Změnový list č. 1 s přílohou

1 x Změnový list č. 2 s přílohou

1 x Změnové listy - rekapitulace

V Novém Sedle dne 27.09.2018

.....
Vrchní rada
plk. Mgr. Miroslav ŠPALEK
ředitel Věznice Nové Sedlo

.....
Karel Matoušek
jednatel