

V souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

uzavírají tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

firma: **Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace**
příspěvková organizace JMK, zřizovací listina č.j. 20/5 ze dne 30.4.2015
zastoupená: RNDr. Janou Markovou, ředitelkou
ve věcech technických: Ing. Miroslav Janák, tel. [REDACTED]
se sídlem: Charbulova 1072/106, 618 00 Brno
bankovní spojení: Komerční banka Brno a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
IČ: 60552255
DIČ: CZ60552255
příspěvková organizace JMK, zřizovací listina č.j. 20/5 ze dne 30.4.2015vč. platných dodatků

jako objednatel

a

firma: **THERMOPLUS, s.r.o.**
s místem podnikání: Obřanská 60, 614 00 Brno
bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 44960786
DIČ: CZ44960786
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3982
zastoupená: Ing. Radimem Menčíkem, jednatelem
[REDACTED]

jako zhotovitel

Tímto uzavírají Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Zhotovení projektové dokumentace na akci: „Rekonstrukce parní výměňkové stanice na horkovodní – Charbulova 106, Brno“, následujícího znění:

I.

Předmět dodatku

Na základě zjištění, že část výměňkové stanice (rozdělovač topné vody) je atypický výrobek svařovaný na místě jsou nutné práce na odizolování, přesném zaměření a zpětném zaizolování. Tyto práce budou vyžadovat lhůtu 15 dnů, tedy změnu ustanovení čl. II., odst. 1. smlouvy o dílo.

II.

Nové znění ustanovení

Doba plnění a předání díla

1. Zhotovitel se zavazuje dílo odevzdat objednateli v následujících termínech:
Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele v členění dle čl. I. :

termín plnění: **15. 10. 2018**

III.


Společná a závěrečná ujednání

1. Dodatek je zpracován ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní účinnost originálu, objednatel a zhotovitel obdrží po jednom z nich.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že byly seznámeny s obsahem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo, že dodatek č. 1 smlouvy o dílo nebyl ujednan v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a tuto skutečnost potvrzují svým podpisem.

V Brně dne: 21. 09. 2018


V Brně dne: 21. 09. 2018

Objednatel:



RNDr. Jana Marková, ředitelka školy

Zhotovitel:



THERMOPLUS, s.r.o.
Ing. Radim Menčík, jednatel