

**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO**  
**č. S913/2018/141**



**I.**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDAKCE], ředitelem  
Krajského ředitelství Šumperk

ve věcech technických jedná: [REDAKCE], hlavní TPSC KŘ Šumperk,

tel.: [REDAKCE]

email: [REDAKCE]

[REDAKCE] TPSC KŘ Šumperk/LS Ruda nad Moravou (technický dozor),

tel.: [REDAKCE]

e-mail: [REDAKCE]

Fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., KŘ Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Doručovací adresa: Lesy České republiky, s.p., LS Ruda nad Moravou, 9.května 2, 789 64 Ruda nad Moravou

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDAKCE]

**(dále jen „objednatel“)**

a

**Miroslav Skalický**

IČO: 46447211

DIČ: CZ46447211

místem podnikání: 5. května 518, 561 69 Králíky

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDAKCE]

č. telefonu: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: [REDAKCE]

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek smlouvy o dílo.

**II.**

**P ř e d m ě t d o d a t k u**

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci **LC Šebená**, evidenční číslo zakázky **S913/2018/141**.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změn v čl. IV. Cena za dílo.

Předmětem dodatku je nutnost méněprací při realizaci zakázky. V rámci méněprací se jedná o neprovedení stabilizace pláně vápnem a hydraulickými pojivy. Na základě výsledků statické zatěžovací zkoušky na pláni LC, není nutné stabilizaci pláně realizovat. Nebude účtován poplatek za skládku. Podrobně viz změnový list stavby, zápis ve stavebním deníku a položkový rozpočet.

### **III.** **Cena za dílo**

Rekapitulace ceny:

Cena dle SOD:	6 838 000,00 Kč bez DPH
Méněpráce:	- 211 204,65 Kč bez DPH
<b>Nově sjednaná cena:</b>	<b>6 626 795,35 Kč bez DPH</b>

***slovy: šestmilionůšestsetdvacetšesttisícsemsetdevadesát pět korun českých třicet pět haléřů.***

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.


Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na smlouvu, ke které byl dodatek uzavřen, vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

V Králíkách, dne: 24.9.2018

03.-10-2018  
V Šumperku, dne: .....



ředitel KR Šumperk

Přílohy:

- změnový list stavby
- kopie rozpočtu
- kopie stavebního deníku

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		Změna č: 1		
		Datum změny: 19. 9. 2018		
Název veř. zakázky: LC Šebená (S913/2018/141)				
Zhotovitel: Miroslav Skalický, 5. května 518, 561 69 Králíky IČO: 46447211, DIČ: CZ46447211				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové KŘ Šumperk / LS Ruda nad Moravou, 9. května 2, 789 63 Ruda n. Mor.				
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly:	
LC Šebená	<input checked="" type="radio"/> I <input type="radio"/> N <input type="radio"/> IP <input type="radio"/> NP			
<b>Popis změny:</b>				
Během výstavby došlo k následujícím změnám:				
Po provedení statické zatěžovací zkoušky na pláni LC bylo zjištěno, že vzhledem k výsledkům zkoušky není nutné provádět stabilizaci podloží dle PD				
1) Neprovedení stabilizace pláně vápnem a hydraulickými pojivy				
2) Neúčtování poplatku za skládku				
<b>Zdůvodnění změny:</b>				
1) Na základě provedených statických zatěžovacích zkoušek bylo zjištěno, že plán vyhovuje předepsaným parametrům				
2) Vybourané hmoty budou využity jako vedlejší produkt				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Ing. Tomáš Pavlíček			Datum: 19. 9. 18	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):			
	do časového plánu (Ano/Ne):		Termín dokončení do: 31. 7. 2018	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: - 211 204,65 N:	Bilance:  - 211 204,65 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	
	Konečná celková cena akce po změně			6 626 795,35 Kč
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			6 626 795,35 Kč	
Zástupce zhotovitele - jméno:	stavbyvedoucí	Datum: 19. 09. 2018	Podpis:	
Zástupce objednatele - jméno:	TPSČ KŘ Šumperk lesní správce LS Ruda nad Moravou	Datum: 19. 9. 18	Podpis:	
Přílohy: položkový výkaz výměr, stavební deník				
Poznámka:				



Dodatek č. 1  
S913/2018/141

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: PAT  
Stavba: LC Šebená - ZL č. 1

KSO:  
Místo: SO-101 - Lesní cesta Šebená - investice - ZL č. 1  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové

Uchazeč: Miroslav Skalický, 5. května 518, 561 69 Králůvky

Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Poznámka: KROS 4 verze 2017/II

CC-CZ:  
Datum: 20.8.2018

IČ:  
DIČ:

IČ: 46447211  
DIČ: CZ5410120067

IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH			6 626 795,35
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 6 626 795,35 0,00	Výše daně 1 391 627,02 0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>8 018 422,37</b>

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ


Kód: PAT  
Stavba: LC Šebená - ZL č. 1

Místo: Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové  
Uchazeč: Miroslav Skalický, 5. května 518, 561 69 Králůvky

Datum: 20.08.2018  
Projektant: [REDACTED]

Kód	Objekt, Soupis prací	SoD	ZL č. 1	Rozdíl
		Cena bez DPH [CZK]	Cena bez DPH [CZK]	Cena bez DPH [CZK]
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>6 838 000,00</b>	<b>6 626 795,35</b>	<b>-211 204,65</b>
SO-101	Lesní cesta Šebená - investice	5 123 452,64	4 912 402,93	-211 049,71
SO-101a	Nové propustky - investice	1 432 519,67	1 432 519,54	-0,13
SO-101a	Nové propustky - investice	1 425 295,98	1 425 295,85	-0,13
SO-101a.1	Nové propustky (geotextílie) - investice	7 223,69	7 223,69	0,00
SO-101b	Pročištění odvodnění LC - údržba	76 888,80	76 888,80	0,00
SO-101c	Kácení - investice	40 250,00	40 250,00	0,00
SO-102	Napojení LC na KÚ - investice	41 874,41	41 719,60	-154,81
VON	Vedlejší a ostatní náklady	123 014,48	123 014,48	0,00

Odsouhlasil: [REDACTED]





# SOUPIS PRACÍ - ZL č. 1

Stavba: SO-101a - Nové propustky - investice

Objekt: LC Šebená - PD

SO-101 - Lesní cesta Šebená - investice - ZL č. 1

Místo:

Datum: 20.08.2018

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové

Projektant:

Uchazeč: Miroslav Skalický, S. května 518, 561 69 Králupy

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-211 049,71</b>	
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>-211 049,71</b>	
D	5		<b>Komunikace pozemní</b>				<b>-205 518,76</b>	
9	K	561041121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 300 mm plochy do 5000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	-3 259,070	8,00	-26 072,56	CS ÚRS 2017 02
	FP		Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promíslením, vtlačněním, zhuštění a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m <sup>2</sup> , tloušťka po zhuštění přes 250 do 300 mm					
	VV		"vápno - viz. vzorové řezy C.1.2.1.a.-d." 695,4*4,55		3 164,070			
	VV		"sjezd - viz. C.1.2.1.d." 15*9,5*15*5		44,500			
	VV		"napojení na KÚ - viz. C.1.2.1.d." 26,5		26,500			
	VV		"rozšíření v oblouku - viz. C.1.2.1.c.+d." 12*12		24,000			
10	M	585301620	vápno CL 80-Q JM nehašené Vt	t	-51,819	690,00	-35 755,11	CS ÚRS 2017 02
	FP		vápno nehašené vzhůdné CL 80 jemně mleté Vt					
	VV		"3% = 15,9 kg/m <sup>2</sup> " 3259,07*15,9*0,001		51,819			
11	K	561041131	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 300 mm plochy přes 5000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	-10 655,235	8,00	-85 241,88	CS ÚRS 2017 02
	FP		Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promíslením, vtlačněním, zhuštění a ošetřením vodou plochy přes 5 000 m <sup>2</sup> , tloušťka po zhuštění přes 250 do 300 mm					
	VV		"cementovápnitá směs - viz. vzorové řezy C.1.2.1.a.-d." (1230,3+656,1+355,3)*4,55		10 199,735			
	VV		"sjezdy - viz. C.1.2.1.a.-d."		378,500			
	VV		36*14,2+26,5*4+15*2,2+40,5*2,5+21*10+35*4,6+24*3,5+20*4+20*6+15*4+30*7,5+25*8		77,000			
	VV		"rozšíření v oblouku - viz. C.1.2.1.a.-d." 9*10*26*18*14		169,418			
12	M	585910620	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna	t	-169,418	345,00	-58 449,21	CS ÚRS 2017 02
	FP		pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Smlátka hydraulické pojivo pro zlepšování zeminy a stabilizaci					
	VV		"3% = 15,9 kg/m <sup>2</sup> " 10655,24*15,9*0,001		169,418			
D	997		<b>Přesun sutě</b>				<b>-0,02</b>	
37	K	99721845	Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce (skládkové)	t	-1,809	0,01	-0,02	CS ÚRS 2017 02
	FP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu					
	VV		"živice z komunikace" 1,809		1,809			
D	998		<b>Přesun hmot</b>				<b>-5 530,93</b>	
38	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	-221,237	25,00	-5 530,93	CS ÚRS 2017 02
	FP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m					
	FP		jskéřství dětky objektu					





# SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Šebená - PD  
Objekt:

SO-101a - Nové propustky - investice - ZL. č. 1

Místo:  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové  
Uchazeč: Miroslav Skalický, 5. května 518, 561 69 Králupy

Datum: 20.08.2018

Projektant: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								<b>-0,13</b>
D	997		Přesun sutě				-0,13	
47	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovně)	t	-0,370	0,01	0,00	CS ÚRS 2017 01
	FP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z plastických hmot "plastové propustky" 0,370		0,370			
	VV							
52	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovně)	t	-13,446	0,01	-0,13	CS ÚRS 2017 01
	FP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva "žela propustků" 13,446		13,446			
	VV							



# SOUPIS PRACÍ - ZL č. 1

Stavba: LC Šelbená - PD  
 Objekt: SO-102 - Napojení LC na KÚ - investice - ZL č. 1

Místo:  
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové  
 Uchazeč: Miroslav Skalický, 5. května 518, 561 69 Králupy

Datum: 20.08.2018

Projektant: [REDACTED]

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-154,81</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-154,81	
D	5		Komunikace pozemní				-151,63	
2	K	561041121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 300 mm plochy do 5000 m2	m2	-8,000	8,00	-64,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulicky pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promíslením, vlhčením, ztuhnutím a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po ztuhnutí přes 250 do 300 mm					
	VV		"napojení na KÚ" 8,0		8,000			
3	M	585301620	vápno CL 80-Q JM nehasivé VL	t	-0,127	690,00	-87,63	CS ÚRS 2017 02
	IP		vápno nehasivé vzdušné CL 80 jemně mleté VL					
	VV		"3% = 15,9 kg/m2" 8,0*15,9*0,001		0,127			
D	998		Přesun hmot				-3,18	
20	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-0,127	25,00	-3,18	CS ÚRS 2017 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					



	Datum
<p>Dnešního dne proběhla končola plánu práce                  Proběhli dle pláně končola práce na plánu LC.                  Schledem na nylčily dle pláně, po končolaci a                  Ing. Lahorcu a ředčím Ing. Běčičkěm, merv' merv'                  puvčlčl stábilizaci puvčlčl. Čl' luvčl puvčlčlčl                  ředčím SD p' merv' dlat' merv' ředčím ředčím, aly                  nylčily puvčlčl Edey. 2 / Edey. 1 do ředčím 2                  Puvčlčl puvčlčlčl ředčím SD luvčl ředčím aly p'                  ředčím ředčím ředčím a nylčily ředčím ředčím ředčím                  ředčím ředčím ředčím ředčím a ředčím ředčím                  ředčím.</p>	PUVČL 20.8.18
<p>Puvčlčl: Jasno 31°C                  Puvčlčl puvčlčlčl: [redacted] CAT 17312                  MAN</p>	20.8.18
<p>Pracovní doba: 7<sup>00</sup>-16<sup>15</sup>                  Postup práce: - čiščl puvčlčl [redacted]</p>	
<p>Puvčlčl: Jasno 30°C                  Puvčlčl puvčlčlčl: [redacted] CAT 17312                  MAN - vlčl</p>	21.8.18
<p>Pracovní doba: 7<sup>00</sup>-16<sup>15</sup>                  Postup práce: - čiščl puvčlčl [redacted]                  - naryz merv'alu [redacted]</p>	
<p>Puvčlčl: Jasno 32°C                  Puvčlčl puvčlčlčl: [redacted] CAT 17312                  MAN - vlčl                  T 815</p>	22.8.2018
<p>Pracovní doba: 6<sup>45</sup>-17<sup>00</sup>                  Postup práce: - čiščl puvčlčl [redacted]                  - naryz merv'alu [redacted]</p>	
<p>Puvčlčl: Jasno 33°C                  Puvčlčl puvčlčlčl: [redacted] CAT 17312                  MAN + vlčl                  T 815</p>	23.8.18
<p>Pracovní doba: 6<sup>45</sup>-16<sup>45</sup>                  Postup práce: - čiščl puvčlčl [redacted]                  - naryz merv'alu [redacted]</p>	



Denní záznamy stavby

List číslo: 7

	Datum
Dnesního dne provedla kontrola stavu site: Proložka materiálu u rozměry SD od kování ušlech. Byly dareny kování kavy na masí kování. Proložka cítili kování ušlech. a dce mohl. plně SD v M. 200mm ale V a PD. Proložka bude nikdy informovat místní kování (kování) o kování kování na stavu site Nové kování kování (cila kování) melo kování kování mod. mohl. LC, ale PD.	PONDĚLÍ 10.9.75
Počasí: Polojasno, 25 °C Počet pracovníků: - [redacted] CAT M312 - [redacted] TS15 - [redacted] MAN - vlek Pracovní doba: 700-1730 Postup prací: Návaz materiál Rozvoz materiál [redacted]	Pondělí 10.9.75
Počasí: Jasno, 26 °C Počet pracovníků: [redacted] CAT M312 [redacted] TS15 [redacted] MAN - vlek Pracovní doba: 700-1700 Postup prací: - Návaz materiál - Rozvoz materiál kování	Úterý 11.9.75
Proložka kontrola stavu site; dce kování mimo kování, melo kování kování: - kování kování ke kování kování kování, cementem, omezení kování M. 300mm kování do 5000m <sup>2</sup> a pro 5000m <sup>2</sup> . - kování CL 80-Q J11 kování VL, - kování hydraulické kování: kování 50% kování; - kování kování. => dle VV SD-101 LC kování - m. = -211.049, 69 kování kování => dle W SD-102 kování LC na kování - m. = -154, 81 kování	STŘEDA 12.9.75
Upravení kování kování kování SD, k kování kování a kování kování kování kování kování. Kování kování dle PD	[redacted]

