





ke sml. 6310/17
o 1288



120828

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	III/3494 Uhřínov průtah v km 5,228-5,886, dodatek č. 2 ke SOD			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství			
Schváleno:	RK	Datum:	25.7.2017	Č.usnesení: 1315/24/2017/RK
Dokument uložen u:	ODSH / J. Lojda			
Počet vyhotovení:	5			
Adresát:	Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.			
Smluvní částka: 1)	261398.05			
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství			
Podpis zajistit do:	neprodleně			

		Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:		J. Lojda / ODSH	26.9.2018	
Projednáno s:		H. Matulová/ ODSH	26.9.2018	
Právní kontrola:		A. Mládek / ODSH	26.9.2018	
Předkládá:		H. Strnadová / ODSH	26.9.2018	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)		H. Strnadová / ODSH	26.9.2018	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	H. Strnadová / ODSH	26.9.2018	
	Správce rozpočtu:	R. Paulíková / OE	26.9.2018	

Poznámka:

Subjekt (IČO: 41601645), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: lojda, datum ověření: 18.09.2018 15:49:15):

III/3494 Uhřínov průtah v km 5,228-5,886, dodatkem č. 2 ke SOD se upravuje cena díla z důvodu víceprací stavby.

Cena díla se zvyšuje o 216 031,54 Kč (bez DPH)

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 26139805.00, Datum Od: 2018, Datum do: 2018, Perioda: , ODP: 002212, ORJ: 0000001001, ORG: 000970140000 POL: 6121 UZ: 000000999

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžitě plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžitě plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



ke sml. 6310/17
o 1288

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění

pro akci: III/3494 Uhřínov průtah v km 5,228 – 5,886

Číslo smlouvy objednatele: 106806
Číslo smlouvy zhotovitele: 2541/2017

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounekem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan Hylíš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtman, Ing. Jan Hylíš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Lojda, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4050005000/6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.1. Zhotovitel: Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.
Adresa: Hudcova 588/70b, 621 00 Brno - Medlánky
zástupce pro věci smluvní: Jiří Lutonský, jednatel
zástupce pro věci technické: Ing. Otakar Schelle, ředitel stavební divize
tel./fax: 544 509 207
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 1008843621/0100
IČ: 41601645
DIČ: CZ41601645
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2209
(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1 a 1.2 článku 1 této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1. Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Jedná se o práce stavebně a technologicky

propojené s ostatními pracemi, které bylo nezbytně nutné a ekonomické provést v rámci této akce. Zdůvodnění prací a jejich specifikace bylo projednáno v rámci kontrolních dnů stavby.

2.2. Předmětem dodatku smlouvy č. 2 je změna celkové ceny díla v důsledku nutných dodatečných stavebních prací, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku smlouvy.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

Článek 4 – Cenové ujednání, původní odstavec 4.3

4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	8 439 568,42Kč
DPH 21%:	1 772 309,38 Kč
cena celkem včetně DPH:	10 211 877,80 Kč

(slovy: desetmilionůdvěstějedenácttisícosmsetsedmdesátsedmkorunčeskýchosmdesáthaléřů)

se ruší a nahrazuje nový zněním:

4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	8 439 568,42 Kč
vícepráce bez DPH:	216 031,45 Kč
cena vč. víceprací bez DPH:	8 655 599,87 Kč
DPH 21%:	1 817 675,90 Kč
cena celkem včetně DPH:	10 473 275,77 Kč

(slovy: desetmilionůčtyřístasedmdesáttřitisícdvěstěsedmdesátpět korun českých sedmdesátsedm haléřů)

Článek 4 – Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o dílo č. objednatele 106806 a č. zhotovitele 2541/2017 ze dne 18. 10. 2017, dodatku č. 1 objednatele 107025 ze dne 31. 10. 2017 tímto dodatkem č. 2 nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele 106806 a č. zhotovitele 2541/2017 ze dne 18. 10. 2017 a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 smlouvy neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

3.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 2 smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel.

3.5. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

Příloha 1 – Soupis víceprací

V Jihlavě dne 26. 09. 2018

Za objednatele:


.....
Ing. Jan Hylíš
člen rady kraje pro oblast dopravy
a silničního hospodářství


Kraj Vysočina
IČ: 57.587.33 Jihlava

V Brně dne

Za zhotovitele:

.....
Jiří Lutonský
ředitel a jednatel společnosti


INŽENÝRSKÉ STAVBY BRNO®
spol. s r.o.
BRNO - Medlánky, Hudcova 528/70b
PSČ 621 00
DIČ: CZ416 01 045 152

REKAPITULACE - vícepráce 1 + vícepráce 2

Vícepráce 1 celkem	133 071,45
Vícepráce 2 celkem	82 960,00
celkem cena bez DPH	216 031,45
DPH 21%	45 366,60
celkem cena vč. DPH	261 398,06

NABÍDKOVÝ ROZPOČET - vícepráce 1

Stavba : III/3494 Uhřínov průtah

Objekt: SO 101 - Oprava komunikace

Objednatel: Obec Uhřínov

Zhotovitel: Inženýrské stavby Brno, spol.s r.o., Hudcova70b, 621 00 Brno

Vícepráce: oprava zpevněné plochy z DK dl. 58,30 m před RD č. 39-50

položka č.	Název položky	MJ	množ.	cena /MJ	celkem (Kč)
113178	odstranění krytu vozovek a chodníků z dlažebních kostek , odvoz do 20km, (0,8+ 1,90)x 58,30 m /2 = 78,71 m2	m2	78,71	468,00	36 836,28
979071112	očištění vybouraných dlaž.kostek drobných s výplní spár cem.maltou, kamenivem těžným	m2	78,71	42,00	3 305,82
123738	odkop pro spodní stavbu sil. železnic tř.I, odvoz do 20km vč.uložení na skládku, odkop pro pokládku dlažby a ŠD, 2,50 x 0,5 x 58,30 = 72,88 m2 x tl.0,20 m = 14,58 m3	m3	14,58	235,00	3 426,30
56330	vozovkové vrstvy ze štěrkodrti ŠDA min.tl.200 mm, (0,80 + 4,40) x 0,50 x 58,30 = 151,58 m2 x 0,20 = 30,316 m3	m3	30,316	587,00	17 795,49
89921	výšková úprava poklopů - pol.obsahuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení, snížení vč.opravy krytu vozovky, chodníku	ks	5,00	1 650,00	8 250,00
5912111	kladení dlažebních kostek drobných do lože z kameniva těžného, nová plocha ze štípaných kamen.kostek tl.12cm vč.naložení, dopravy	m2	151,58	432,00	65 482,56
celkem					135 096,45

Méněpráce - odpočet:

14102	poplatek za skládku , zemina z odkopů , předpoklad 1 800kg/m3 : 14,58 m3 x 1,80 = 27,00 t	t	27,00	75,00	2 025,00
celkem cena bez DPH					2 025,00

Vícepráce celkem 135 096,45

Méněpráce celkem 2 025,00

celkem cena bez DPH 133 071,45

DPH 21% 27 945,00

celkem cena vč. DPH 161 016,46

V Brně dne: 13.8.2018

Vypracoval: Dostál Antonín, ing.Jana Zouharová, T 724039375

NABÍDKOVÝ ROZPOČET - vícepráce 2

Stavba : III/3494 Uhřínov průtah
Objekt: Oprava komunikace objízdných tras
Objednatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: Inženýrské stavby Brno, spol.s r.o., Hudcova70b, 621 00 Brno

Popis: oprava komunikace objízdných tras z asfaltobetonu

položka č.	Název položky	MJ	množ.	cena /MJ	celkem (Kč)
572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-E 0,5kg/m2 po vyštěpení	m2	340	15,00	5 100,00
574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S ACO 11+ 50/70	m3	17,00	4 580,00	77 860,00
celkem					82 960,00

celkem cena bez DPH	82 960,00
DPH 21%	17 421,60
celkem cena vč. DPH	100 381,60

V Brně dne: 17.8.2018
Vypracoval: Dostál Antonín, Ing.Jana Zouharová
T- 724 039 375, E- zouharova@isbrno.cz