



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dočasném užívání liniové stavby místní komunikace za náhradu č. 18/2018

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno: Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou
IČ: 000 81 531
Osoba oprávněna jednat ve věcech smluvních: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem
Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: [REDAKCE]
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
(dále jen „vlastník“ nebo „smluvní strana“)

a

2. KOMASTAV DS. S r.o.

zastoupená/ý: Ing. Miroslav Holý, jednatel společnosti
se sídlem: Revoluční 551/6, Ústí nad Labem, 400 01
IČO: 25476696
DIČ: CZ25476696
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
Pověřená osoba k jednání: [REDAKCE]

(dále jen „uživatel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dočasném užívání liniové stavby místní komunikace za náhradu č. 18/2018 (dále jen „smlouva“) v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 občanského zákoníku ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 písm. c) bod 3 a § 25 odst. 1 písm. d) zákona (dále jen „dodatek“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění dodatku:

I. Účel a předmět smlouvy

1. Tento dodatek je uzavřen mezi smluvními stranami na základě předložené žádosti o prodloužení termínu výkopových prací etapy 3. ze strany uživatele. Vlastník s žádostí o prodloužení termínu výkopových prací souhlasí.
2. Čl. II odst. 1 smlouvy se na základě výše uvedeného mění následovně 1.10.2018 – 30.11.2018
3. Čl. II odst. 2 smlouvy se na základě výše uvedeného mění následovně:
Etapa č. 3: **1.10.2018 – 30.11.2018** (60 dní) Tovární od č.p.152, k.ú. Předlice k č.p.134, k.ú. Ústí nad Labem (vozovka, chodník) - od celkového počtu 60 dnů jsou odečteny 3 dny z důvodu pořádání ½ maratonu.

$$18 \text{ m} \times 1 \text{ m} = 18 \text{ m}^2$$
$$130 \text{ m} \times 1 \text{ m} = 130 \text{ m}^2$$

4. Čl. III odst. 1 odst. 2 smlouvy se na základě výše uvedeného mění následovně:

$$\text{Výpočet etapy č. 3: } 57 \text{ dnů} \times 15,-- \text{ Kč sazba} \times 148 \text{ m}^2 = 126\,540,-- \text{ Kč} + 50\% 63\,270,-- \text{ Kč} = 189\,810,-- \text{ Kč (bez DPH)}$$

Základ	189 810,-- Kč
Sazba DPH 21%	39 860,10 Kč
Cena celkem včetně DPH	229 670,10 Kč

Částku ve výši 189 810,-- Kč, ke které bude připočtena platná sazba DPH pro příslušný rok, ve kterém bude provedena fakturace, uhradí uživatel před zahájením stavebních prací na základě vyhotovené faktury na bankovní účet vlastníka se splatností nejpozději do 10 dnů.

5. Ostatní ujednání smlouvy, která nebyla změněna, nebo zrušena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.

Platnost a účinnost dodatku

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem jeho podpisu osobami oprávněnými zastupovat smluvní strany a nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnosti uveřejnění tohoto dodatku dle zákona č. 304/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon registru smluv) bude splněna ze strany vlastníka.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotovení s platností originálu, podepsaných smluvními stranami, přičemž každá se smluvních stran obdrží dvě vyhotovení tohoto dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.


-2. 10. 2018

V Ústí nad Labem dne 3.10.2018

V *Koš* dne

Vlastník:

Uživatel:



KOMASTAV DS s.r.o.
551/6
Ústí nad Labem
696 ①

.....
Ing. Dalibor Dařílek
vedoucí odboru dopravy a majetku
Magistrátu města Ústí nad Labem