

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**Číslo smlouvy objednatele: 1307/2018****Číslo smlouvy zhotovitele:****Smluvní strany:**

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [REDAKCE], ředitel závodu Berounka
oprávněn jednat o věcech smluvních
a technických: [REDAKCE], vedoucí technického střediska
oprávněn jednat o věcech technických: [REDAKCE], vedoucí provozního střediska Beroun
[REDAKCE], vedoucí provozního úseku Dolní Berounka
[REDAKCE], říční dozor úseku Dolní Berounka

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu: [REDAKCE]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

a

zhotovitel: **Šindler, důlní a stavební společnost s r. o.**
sídlo: Nádražní 2581/4, 150 00 Praha 5
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Zdeněk Šindler, jednatel společnosti
oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Zdeněk Šindler, jednatel společnosti
oprávněn jednat o věcech technických: [REDAKCE]
IČ: 0204382
DIČ: CZ00204382
bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: [REDAKCE]
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 775
tel.: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

Dodatkem č. 1 se mění následující ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo**I. Účel a předmět smlouvy**

6. Stavba bude provedena za podmínek sjednaných touto smlouvou v rozsahu a způsobem dle této smlouvy a jejích příloh, zejména dle:
- c) změn požadovaných objednatelem, které jsou zapsané ve stavebním deníku:

V průběhu provádění bylo po odstranění projektem určených konstrukcí šachet zjištěno, že přechodové desky čtvercové jsou ve velmi špatném technickém stavu a tudíž je nelze využít a je nutné je nahradit deskami novými včetně souvisejících prací (odkopání, obetonování napojení).

Předmětem dodatečných prací je úplně funkční napojení monolitických den na skruže šachet.

Provedení výše uvedených prací je bezpodmínečně nutné pro zajištění trvalé funkčnosti šachet.

III. Cenové a platební podmínky

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I, která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši:

Cena dle původního rozsahu prací (původní rozsah dle SoD): **364.722,50 Kč bez DPH**
Cena dodatečných prací specifikovaných v bodě I.6.c) dodatku: **81.514,64 Kč bez DPH**

Cena díla celkem po zahrnutí dodatečných prací: **446.237,14 Kč bez DPH.**

K uvedené částce bude účtováno DPH dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1307/2018 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

objednatel:
V Plzni dne

zhotovitel:
V Praze dne

.....
[redacted]
ředitel závodu Berounka
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Zdeněk Šindler
jednatel společnost
Šindler, důlní a stavební společnost s r. o.