

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi

- 1/ **Město Moravský Krumlov**
nám. Klášterní 125
672 11 Moravský Krumlov
IČ 00293199

na straně jedné jako objednatel, dále jen jako „objednatel“

a

- 2/ **OSP, spol. s r.o.**
se sídlem Moravský Krumlov, Okružní 394, PSČ 672 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp.zn. C 3612
IČ 44026421; DIČ CZ44026421

jako zhotovitel na straně druhé, dále jen jako „zhotovitel“

t a k t o :

Článek I Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je změna článku III – Termíny uzavřené Smlouvy o dílo dne 15. 2. 2018 na akci „**Rekonstrukce dlažby průjezdu Knížecího domu, Moravský Krumlov**“. Změna termínu dokončení díla vznikla na straně objednatele z důvodu konání festivalu 17. a 18. srpna 2018, kdy bylo požadováno, aby zhotovitel zahájil práce až po tomto termínu.

Článek II Termíny

V odst. 2 – se mění následující:

Zhotovitel se zavazuje dílo provést **nejpozději do 20. 11. 2018.**

Článek III Zvláštní a závěrečná ustanovení

- 4.1 Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
- 4.2 Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 4.3 Tento Dodatek č. 1 byl projednán a schválen nadpoloviční většinou hlasů všech členů Rady města Moravský Krumlov na její 79. schůzi konané dne 25. 9. 2018.

V Moravském Krumlově dne *2. 10. 2018*

V Moravském Krumlově dne *1. 10. 2018*

