

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2016-2635 „Dodávka systému pro podporu nákupu“

(dále jen „smlouva“ nebo „měněná smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu Praha, spis. zn. ALX 256
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Mockem, zástupcem ředitele
Osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: [REDAKCE]
ID datové schránky: bjds93z

a

Zhotovitel

Název: **NWT a.s.**
Sídlo: Hulín, nám. Míru 1217, okres Kroměříž, PSČ 76824
IČO: 63469511
DIČ: CZ63469511
Zápis v obchodním rejstříku: B 6207 vedená u Krajského soudu v Brně
Zastoupený: Davidem Vítkem, předsedou představenstva
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: [REDAKCE]
Telefon: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
ID datové schránky: ed4qtza

dále společně „Smluvní strany“ a jednotlivě „Strana“

uzavírají dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „ZVZ“), tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“).

II. ZMĚNY V PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

1. V průběhu užívání software byly z důvodu zajištění uživatelské přívětivosti a jednodušší využitelnosti systému vneseny požadavky na úpravy systému, které přesahovaly úroveň běžného nastavení software a nebyly obsaženy v původně sjednaném plnění.
2. S ohledem na důvody uvedené výše se sjednává změna předmětu smlouvy specifikovaná v příloze č. 1 tohoto dodatku (dále jen „vícepráce“)

III. TERMÍN PLNĚNÍ

1. Zhotovitel je povinen řádně zhotovit a předat k testování dílo podle čl. II. tohoto dodatku nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření tohoto dodatku.
2. Objednatel převezme plnění po otestování všech požadovaných funkcionalit, přičemž testování bude zahájeno po oznámení zhotovitele o dokončení díla.
3. Po akceptaci díla na základě úspěšného testování vzniká zhotoviteli právo požadovat sjednanou cenu dle čl. IV. tohoto dodatku dle ustanovení o fakturaci, která jsou ujednána ve smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn po dobu 90 dnů dále oprávněn pro zajištění nezbytného uživatelského komfortu předkládat další požadavky na úpravy díla oproti stavu sjednaném ve smlouvě a v navazujících dokumentech (požadavky typu „D“). Objednatel je dále oprávněn požadovat uvádění funkcionalit díla do souladu se stavem sjednaným ve smlouvě a navazujících dokumentů.

IV. ZMĚNA CENY PLNĚNÍ

1. Úpravy dle čl. II si vyžádají celkem 152 hodin práce, přičemž za 1 hodinu práce se sjednává cena 1 500,- Kč bez DPH. Za zhotovení změn uvedených v čl. II. tohoto dodatku tedy náleží zhotoviteli odměna ve výši

cena víceprací bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 228 000,- Kč

výše DPH při uplatnění zákonné sazby 21 % činí 47 880,- Kč

celková víceprací cena včetně DPH činí 275 880,- Kč

2. Dohodnuté ceny za provedení úprav zahrnují veškeré náklady zhotovitele související s plněním díla - vyžádaných prací. Případná nutnost vynaložení většího množství hodin práce, než je uvedena v příloze tohoto dodatku není důvodem ke zvýšení sjednané ceny víceprací.
3. Cena předmětu díla uvedená v příloze č. 3 měněné smlouvy se tedy mění následujícím způsobem:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Změna oproti původní ceně smlouvy [%]
Původní nabídková cena dle příl. 3 měněné smlouvy	6 920 000,00 Kč	1 453 200,00 Kč	8 373 200,00 Kč	0,00%
Ve znění dodatku č. 1				
Vícepráce	406 500,00 Kč	85 365,00 Kč	491 865,00 Kč	5,87%
Ve znění dodatku č. 2 - TOHOTO DODATKU				
Vícepráce	228 000,00 Kč	47 880,00 Kč	275 880,00 Kč	3,29%
Cena ve znění tohoto dodatku	7 554 500,00 Kč	1 586 445,00 Kč	8 865 065,00 Kč	9,17%

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání měněné smlouvy zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu. Objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek je účinný dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:
Příloha č. 1 - Požadavky mimo podporu.
5. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku smluvní strany připojují k jeho textu podpisy svých statutárních zástupců.

11-09-2018

V Praze dne

ve Zlíně dne 11-09-2018

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Ing. Zdeněk Mocek
Zástupce ředitele

.....
NWT a.s.
David Víték
předseda představenstva

Příloha č. 1 dodatku č. 2 - požadavky mimo podporu

Evidenční číslo	Název	Odhad pracnosti (h)	Částka (celkem Kč bez DPH/h))
VLS-170034	<p>Rezerva UTR - pokud přidám položku do UTR a výsledkem je RD na části, je potřeba přidat položku do RD na části</p> <p>Žádanky - u žadanek z akcí možnost vložit do položek rezervu (bez napojení na plán) - později možnost napojení rezervy na konkrétní akci/e, - omezeno limitem rezervy (tím se promítne i do VZ) - při napojování akce/í na rezervy filtrovat dle číselníku položek</p>	16	24 000
VLS-170036	Úpravy UTR, žádanky (úpravy položek)	19	28 500
VLS-180002	<p>Skupiny položek V modulu Plánování: U Skupin položek schovat volby investiční, neinvestiční, vše U Skupin položek zobrazovat pouze neinvestiční položky (automaticky)</p> <p>V modulu Investičních Záměrů U Skupin položek zobrazovat pouze investiční položky</p>	6,5	9 750
VLS-180006	nastavení skrytí prázdných skupin položek - přidat volbu pro skrytí prázdných položek ve stromu položek	11,5	17 250
VLS-180009	<p>Karta majetku Do administrace u Plánovacích položek přidat možnost zaškrtnout zda se má (i u neinvestičních položek) zobrazovat vazba na Kartu majetku Do Karty majetku (evidence) přidat textový atribut „Identifikátor GT Facility“ kam budeme vyplňovat vazbu na GT Facility</p>	1,5	2 250
VLS-180016	Import dat ze stávajícího plánu investic (do pavezatest)	37	55 500
VLS-180029	Přidání filtru do Evidence investičních záměrů (filtr do menu "Evidence investičních záměrů" - možnost filtrovat podle atributu "Typ investice" tak, aby tento filtr fungoval jako multiselect, respektive aby byla možnost vyfiltrovat více položek najednou. Primárně jde o rozdělení na věci stavební a strojní.	2,5	3 750
VLS-180052	<p>Notifikace z UTR - zasílání UTR dle skupiny položek UTR Zasílání notifikací z UTR pouze příslušným UTR specialistům dle skupiny položek.</p>	3,5	5 250
VLS-180054	<p>Implicitní nastavení práv nastavit před startem systému v ostrém provozu pro žádanky a VZ; plošně nastavit uživatelům právo aby mohly zakládat žádanky z UTR určené pro jejich organizační jednotku (dle nastavení u daného uživatele) a aby mohli všichni uživatelé dělat objednávky do 10 tisíc Kč</p>	6	9 000

VLS-180074	Prosba o schování investičních attr. v UTR - z povahy věci již nejsou potřeba, protože investiční bude realizováno v modulu Plánování investičních položek	1	1 500
VLS-180079	Změna WF pro schválení investiční žádanky nastavení WF pro investiční žádanky (žádanky vytvořené z plánu investic) ve smyslu přidání stavu Schváleno IS (investičním specialistou), reálná cesta by měla být tedy následovná: Příprava -> Zadáno -> Schváleno N (nadřízený) -> Schváleno S (schvalovatel) -> Schváleno D (ředitel divize, na ŘSP náměstek) -> Schváleno IS (Investiční specialista - prosím o vytvoření role v rámci modulu žádanky) -> pokud je do 1M Kč tak stejně jako u normálních žadanek zpět na Ředitele divize, který přidělí PZN - Vybere v žadance PZN a uloží, čímž daný PZN dostane právo na vytvoření nákupu ze žádanky); pokud je nad 1M Kč tak pokračovat jako u standardních žadanek dál na Schválením ŘP a následně na roli nadčlověk pro přidělení PZN (standardní cestou).	14,5	21 750
VLS-180081	Přednastavit u uveřejnění a obchodní tajemství na NE	1	1 500
VLS-180082	Nepovinný spis do 10.000,- Kč	3,5	5 250
VLS-180084	Administrátor zak. - vyplnit a seřadit dle příjm.	0,5	750
VLS-180087	Signalizace dokumentu u žádanky	3	4 500
VLS-180088	Příložením více souborů ve spisu	2	3 000
VLS-180089	Předvyplnit Uveřejnění v RS (Uveřejnění do registru smluv z rámcové smlouvy - předvyplnit ano)	2	3 000
VLS-180095	Možnost vidět pohromadě INV a NEINV plán možnosti v tomto přehledu vidět dohromady položky neinvestičního plánu a zároveň skupin položek přiřazených k investičním záměrům, respektive k investičním akcím tak abychom měli možnost je sečíst dohromady v případě, že se jedná o plnění, které se bude soutěžit dohromady.	3	4500
VLS-180100	Změna typu VZ při vytvoření VZ	1,5	2 250
VLS-180103	Přidání atributu Datum akceptace	2	3 000
VLS-180111	Přidat do evidence žadanek filtr Tvorba ZD	2	3 000
VLS-180121	Přidání atributu do UTR schvalovaného jako RD (nový atribut "zastropovaná rámcová dohoda")	3,00	4 500
VLS-180138	Přesun plánovacích položek č. 2	2,00	3 000
VLS-180153	Možnost zobrazení jmen schvalovatelů ve WF	7,50	11 250
		hodiny	Kč bez DPH
	Požadavky D v dodatku č. 2 celkem	152,0	228 000,00 Kč