

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 2515/2016/OI/VZKÚ ze dne 12. 10. 2016**

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkem primátora

**STROJÍRMY A OPRAVNY MILENOV
spol. s r.o.**

sídlo: č. p. 135, 753 61 Milenov
zastoupena: [redacted] jednatelem
společnosti
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
vložka 11040

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

IČO: 48392570
DIČ: CZ48392570
Peněžní ústav: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

dále jen objednatel

dále jen zhotovitel

Obsah dodatku

čl. I. Předmět smlouvy

Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o odstavec 11. s tímto novým zněním:

11. Zhotovitel se zavazuje realizovat nad rámec projektové dokumentace vícepráce dle požadavku objednatele, které vyplynuly v průběhu realizace výše uvedené stavby a současně se z předmětu smlouvy vypouští práce, které nebyly na výše uvedené stavbě realizovány – méněpráce.

Jedná se o:

1.1 Vícepráce - úprava skladby sanačního systému betonové konstrukce, pojezdové dráhy a povrchových úprav Dosazovací nádrže č.1 a č. 3. – (úprava stávajících pororoštů, úprava kotevních podpurných konzol, celoplošná reprofilace R4 včetně epoxidového nátěru, krácení a odstranění stávajících kotevních desek pojezdové dráhy, kolejnice, dorovnání rozdílu v množství výztuže pojezdové dráhy oproti projektu, ošetření kotevních desek nátěrem).

1.2 Méněpráce – odečet projektované skladby sanačního systému betonové konstrukce, pojezdové dráhy a povrchových úprav Dosazovací nádrže č.1 a č. 3 – (sanace ocelových kotevních desek pochůzkové plošiny, lokální sanace chybějících částí prefabrikátů, pružná tříkomponentní stěrka, naplnění a vyprázdnění nádrže pro zkoušku vodotěsnosti, adhézní můstek, pružná ochranná stěrka, ošetření vnitřního povrchu pružnou ochrannou stěrkou).

Konkrétní položky víceprací a méněprací jsou uvedeny v Evidenčním listu změny stavby č. 1 a č. 2, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Statutární město Ostrava

magistrát

čl. II. Cena díla

Článek IV. Cena díla, odstavec 1. se ruší a v návaznosti na vícepráce a méněpráce se nahrazuje tímto novým zněním:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH
Původní cena díla dle SOD	78 989 902,00
Dodatek č.1 – méněpráce	- 841 447,03
Dodatek č.1 – vícepráce	977 555,46
NOVÁ CENA DÍLA	79 126 010,43

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

čl. III. Termíny plnění

Článek V. Termíny plnění, odstavec 1. se ruší a v návaznosti na vícepráce a méněpráce se nahrazuje tímto novým zněním:

Dílo bude realizováno po jednotlivých částech (jednotlivých nádržích). Ke každé části bude zhotoviteli předáno staveniště v termínech dle odst. 1., čl. IX., této smlouvy. Jednotlivé části díla, jednotlivé nádrže, budou předávány a přebírány v provozuschopném stavu a provedení, a to přejímacím řízením podle odst. 2 čl. XII. této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že z provozních důvodů budou současně realizovány max. dvě dosazovací nádrže. Termín ukončení předmětu díla dle této smlouvy včetně předání a převzetí staveniště je 31. 12. 2021.

Čl. IV. Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 10145/RM1418/136 z 11.9.2018.

Tento dodatek se uzavírá v souladu s §222 odst. 6) zák. č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2515/2016/OI/VZKÚ ze dne 12. 10. 2016 zůstávají nezměněna.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku č.1, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č.1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Přílohy: Změnový list č. 1 a 2

Za objednatele

Datum: 18.9.2018 _____

Místo: _____

██████████
náměstek primátora

Za zhotovitele

Datum: 13.9.2018 _____

Místo: _____

██████████
jednatel společnosti