

**DODATEK č. 1  
ke smlouvě o dílo  
č. S911/2018/240**

č. zhotovitele: 218063 LČR

**I.**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015: **Ing. Mgr. Jan Ševčík**, ředitelem  
Krajského ředitelství Frýdek-Místek

**(dále jen „objednatel“)**

a

**SILNICE MORAVA s.r.o.**

IČO: 25357352

DIČ: CZ25357352

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, odd. C, vl. 9631

sídlo: Revoluční 904/30, 794 01, Krnov

zastoupený: Daliborem Tesařem a Josefem Krýslem, jednatelem

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném  
znění tento dodatek smlouvy o dílo:

## II. Předmět dodatku smlouvy

1. Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo „LC Kalvárská“ číslo S911/2018/240 ze dne 7.8.2018 je **změna ceny za dílo dle článku IV., bodu 1 a to vlivem méněprací.**
2. Cena za provedení díla je stanovena v souladu s platnými normami jako cena pevná, obsahující veškeré náklady prací a činností nutných k realizaci zadaného díla dle předmětné SoD S911/2018/240 ve výši:

3 017 817,72 Kč bez DPH cena za provedení díla dle SoD S911/2018/240

Bod 1., článku IV. Cena díla se mění a nově zní takto:

Na základě objednatelem nevyžadovaných prací v původním objemu se cena díla snižuje a nově tak činí:

- 292 206,84 Kč bez DPH za méněpráce dodatek č. 1


Celková cena za provedení díla dle SoD S911/201/240 včetně ddatku č. 1:

**2 725 610,88 Kč Celkem bez DPH**

3. Důvodem pro změnu ceny díla je zaměření skutečného stavu komunikace. Celková plocha komunikace je nižší než požadoval projekt.
4. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. S911/2018/240 ze dne 7.8.2018 zůstávají v platnosti a nedotčena.
5. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.
6. Součástí tohoto dodatku je příloha – rozpočet / přehled méněprací.

V Krnově dne 26.9.2018

Ve Frýdku-Místku, dne:



Stavobudatel S911/20, /04 01 KRNOV

IČO 25457452, DIČ CZ25357362

-4-

## KRYCÍ LIST SOUPISU - méněpráce

Stavba:

LC Kalvárská

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:

Datum: 19.4.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-292 206,84

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	-292 206,84	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-292 206,84

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Kalvárská

Místo:

Datum: 19.4.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>-292 206,84</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-292 206,84
1 - Zemní práce	
5 - Komunikace pozemní	-292 206,84
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
998 - Přesun hmot	

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Kalvárská

Místo:

Datum: 19.4.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-292 206,84</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-292 206,84	
D	5		Komunikace pozemní				-292 206,84	
15	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	-996,326	186,00	-185 316,64	CS ÚRS 2018 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 přípousti pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.					
VV			2193*4*1,083			9 500,076		
13	K	577124121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 35 mm	m2	-869,026	123,00	-106 890,20	CS ÚRS 2018 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 přípousti pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.					
VV Kryt			2193*4*1,083			9 500,076		