

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo č.: 2/OU/230318,230319/2018/74

název akce: Rybník Podkova a Rybník Sádka

uzavřené dne: 30.1.2018

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Josef Vojáček, generálním ředitelem Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel.: [REDACTED]

b [REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

BPO spol. s r.o.

IČO: 18224920

DIČ: CZ18224920

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 915

sídlo: Lidická 1239, 363 01 Ostrov

statutární orgán: Ing. Pavel Kyliš, email: p [REDACTED]

zastoupený: Ing. Pavlem Kylišem

č [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 3

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je vypracovat projektovou dokumentaci pro ohlášení a provádění stavby na „Rybník Podkova a Rybník Sádka“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí **613 244,- Kč bez DPH.**

II.

Vzhledem k plánovaným dovoleným na straně objednatele nebylo možné domluvit včasný termín pro konání výrobního výboru.

Na základě domluvy smluvních stran proto dochází k posunu dílčích termínů projektové dokumentace na **Rybník Sádka** a to následovně:

- c) Zajištění podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení (včetně návrhu rozsahu záboru pozemků), projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků a staveb – souhlas LS Horní Blatná, orgánů a organizací (např. orgán státní správy lesa apod.) a zajištění jejich vyjádření pro realizaci stavby (tvorba zemníku, účelné využití sedimentu) bude provedeno **nejpozději do 31.10.2018**
- d) Dokončení technického návrhu včetně stanovení přesného – maximálního rozsahu záborů pozemků a předložení souhlasu Lesní správy pro potřeby trvalých (hráz, objekty, koryta apod.) a dočasných záborů (přístupy, manipulační plochy apod.) bude dokončeno **nejpozději do 1.1.2019**
- e) Zpracování dokumentace pro ohlášení a pro provádění stavby minimálně v rozsahu a obsahu dokumentace pro provádění stavby bude provedeno **nejpozději do 28.2.2019**

Na základě domluvy smluvních stran dochází zároveň k posunu dílčích termínů projektové dokumentace na **Rybník Podkova** a to následovně:

- c) Zajištění podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení (včetně návrhu rozsahu záboru pozemků), projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků a staveb – souhlas LS Horní Blatná, orgánů a organizací (např. orgán státní správy lesa apod.) a zajištění jejich vyjádření pro realizaci stavby (tvorba zemníku, účelné využití sedimentu) bude provedeno **nejpozději do 31.10.2018**
- d) Dokončení technického návrhu včetně stanovení přesného – maximálního rozsahu záborů pozemků a předložení souhlasu Lesní správy pro potřeby trvalých (hráz, objekty, koryta apod.) a dočasných záborů (přístupy, manipulační plochy apod.) bude dokončeno **nejpozději do 1.1.2019**
- e) Zpracování dokumentace pro ohlášení a pro provádění stavby minimálně v rozsahu a obsahu dokumentace pro provádění stavby bude provedeno **nejpozději do 28.2.2019**

Projektová dokumentace bude objednateli předložena ke kontrole do dokumentační komise nejpozději do **10. 1. 2019**.

Projektová dokumentace bude odevzdána **nejpozději do 28. 2. 2019**.

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne - 3 -10- 2018

V Ostrově dne 2. 10. 2018

Lesy České republiky, s.p. [DA]
se sídlem Pásmýlova 1105/19, Nový Hrádec Králové
500 02 Hrádec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Ohře
Dr. Vrbenského 2674/1, 415 01 Teplice



Ing. Ivana Kučerová
vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře
Lesy České republiky, s.p

