



S00AP00UQ5WE

**DODATEK č. 2**Přidání 129728/2018  
SPOR 17.8.2018

ke

**SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 28003/2018

Číslo smlouvy objednatele: 06/01/ORI-OVZ/2018

Číslo dodatku č. 2: 28/09/18/2018

**1. SMLUVNÍ STRANY**

Název objednatele:	<b>Statutární město Prostějov</b>
Sídlo:	Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Právní forma:	801 – obec
Zastoupeno:	primátorkou města Prostějova, RNDr. Alenou Raškovou
Ve věcech smluvních:	Ing. Zdeňkem Fišerem, 1 náměstkem primátorky, dle plné moci ze dne 6. 10. 2015
Ve věcech technických:	Ing. Antonínem Zajíčkem, vedoucím Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova Luděk Svobodou, pracovníkem Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova
IČ:	00288659
DIČ:	CZ00288659
daňový režim:	plátce DPH
bankovní spojení:	[redacted]
č. účtu:	[redacted]
(dále jen „Objednatel“)	

Název zhotovitele:	<b>R &amp; G ZESTA, spol. s.r.o</b>
Sídlo:	Brněnská 4498/67, 796 01 Prostějov
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Brně pod spis. Zn. Oddíl C, vložka 21359	
zastoupený:	Jiřím Zezulou - jednatelem
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických	[redacted]
IČO	63486270
DIČ:	CZ63486270
daňový režim:	plátce DPH
bankovní spojení:	[redacted]
č. účtu:	[redacted]
(dále jen „Zhotovitel“)	

**2. PŘEDMĚT DODATKU č. 2**

V souladu s ujednáním v článku 18. Změna smlouvy, odstavec 18.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 06/01/ORI-OVZ/2018 ze dne 1. 6. 2018 a Dodatku č. 1 ze dne 20. 8. 2018, jejímž předmětem je stavba „EÚO MŠ Partyzánská“ se mění a doplňuje část textu článku 3. Termíny a místo plnění a článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny takto:

Původní text odstavce 3.3.2. v čl. 3. **Termíny a místo plnění** se nahrazuje novým zněním, které zní:

- 3.3.2. I. etapa – spojovací krček, hospodářský pavilon, VZT  
zahájení 1. 6. 2018 - přípravné práce  
- montáž lešení  
- stavebně montážní práce  
1. 7. 2018 - bourací práce krček  
- ÚT, ZTI  
- ostatní stavebně montážní práce  
- limitní termín dokončení prací uvnitř objektů hospodářský pavilon a spojovací krček je stanoven do 31. 8. 2018  
- celkové dokončení prací na I. etapě do 15. 10. 2018 včetně dílčí části VZT

- 3.3.3. II. etapa – pavilon A3, A4 a VZT  
zahájení 1. 6. 2019 - přípravné práce  
- montáž lešení  
- stavebně montážní práce  
limitní termín dokončení II. etapy díla je stanoven do 20. 8. 2019

Původní část textu odstavce 4.1.1. v čl. 4. **Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny** se nahrazuje novým zněním, které zní:

- 4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

I. etapa – rok 2018 Cena bez DPH	3 430 743,94 Kč
II. etapa – rok 2019 Cena bez DPH	2 298 434,40 Kč
VCP <i>2019</i> Cena bez DPH	1 293 642,40 Kč
Cena celkem bez DPH	7 022 820,74 Kč

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 2

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 06/01//ORI-OVZ/2018 ze dne 1. 6. 2018 a Dodatku č. 1 ze dne 20. 8. 2018, které nebyly tímto Dodatkem č.2 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 2 je vypracován v šesti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel čtyři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti- dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Dodatek č. 2 nabývá účinnost dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č. 2 v Registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha: položkový rozpočet  
formulář pro rekapitulaci nabídkové ceny

3. 10. 2018

V Prostějově, dne .....

26. 09. 2018

V Prostějově, dne .....

Objednatel

Ing. Zdeněk Fišer

1. náměstek primátorky

Zhotovitel

Jiří Zezula, jednatel

R&G ZESTA, spol. s r.o.

20/09/18/2018

**FORMULÁŘ PRO REKAPITULACI NABÍDKOVÉ CENY  
DODATEK Č. 2**

**„EÚO MŠ Partyzánská“**

**CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA bez DPH**

NÁKLADY	CENA BEZ DPH
REKONSTRUKCE SPOJOVACÍHO KRČKU – STAVEBNÍ ČÁST	1 024 985,26
REKONSTRUKCE ZTI A ÚT V HOSPODÁŘSKÉM PAVILONU A SPOJOVACÍM KRČKU	1 234 252,60
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACÍ V HOSPODÁŘSKÉM PAVILONU A SPOJOVACÍM KRČKU	355 407,00
VZT – hospodářský pavilon	816 099,08
<b>NABÍDKOVÁ CENA 2018 CELKEM</b>	<b>3 430 743,94</b>
EÚO – UČEBNOVÝ PAVILON A - 4	887 570,88
3EÚO – UČEBNOVÝ PAVILON A - 3	1 954 144,58
VZT – hospodářský pavilon	477 543 32
<b>NABÍDKOVÁ CENA 2019 CELKEM</b>	<b>3 319 258,78</b>
Rezerva 5% z původní ceny díla dle oceněného souhrnného položkového rozpočtu	272 818,02
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM</b>	<b>7 022 820,74</b>

Datum: 26. 09. 2018

Otisk razítka

Podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče