



## Dodatek č. 1 k SoD č. 16/281


uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (*dále jen „NOZ“*)  
na provedení díla

Snížení energetické náročnosti tělovýchovného pavilonu – Bzenecká 23, Brno - Vinohrady  
(*dále jen „SoD“ nebo „smlouva“*)

---

### I. Smluvní strany a pověření

Objednatel: **Statutární město Brno**  
Městská část Brno – Vinohrady  
Velkopavlovická 25, 628 00 Brno  
IČ: 449 92 785  
Zastoupený: PhDr. Jiřím Čejkou, starostou městské části  
(*dále jen „objednatel“*)

Zhotovitel: **SKR stav, s.r.o.**  
Nováčkova 18, 614 00 Brno  
zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 48480  
zastoupen: Ing. Ivo Skřivánkem – jednatelem  
Ing. Petrem Skřivánkem – prokuristou  
IČ: 269 61 474  
DIČ: CZ26961474  
Bankovní spojení: KB Brno  
Číslo účtu:   
(*dále jen „zhotovitel“*)

**Obě smluvní strany se z důvodů na straně objednatele dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č.16/281.**

### II. Předmět smlouvy – mění se následovně:

Předmětem této smlouvy o dílo se rozšiřuje změny v provádění díla ( příloha č.1 tohoto dodatku), který se skládá z následujících rozpočtů:

- VCP 01 – Nadezdívky atiky, podrovnání, kotvení
- VCP 02 – Zazdívky pilířků, doplnění ostění, obklady
- VCP 03 – Nátěry stáv.konstrukcí, vyrovnání podkladu pro AL fasádu
- VCP 04 – Podlepy – lepidlo KZS

III. Cena díla – mění se následovně

Cena za kompletní a řádné provedení Díla se rozšiřuje o cenu Změnového rozpočtu č.1 ( příloha č.1):

Nabídková cena celkem dle SoD bez DPH	4.781.454,- Kč
Cena Dodatku č.1	111.397,- Kč
Nová cena celkem	4.892.851,- Kč
21% sazba DPH činí	1.027.499,- Kč
Celková cena vč. DPH činí	5.920.350,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.16/281 nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v původním znění v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.

**Přílohy:**


Příloha č.1: Oznámení změny č.1, Změnový rozpočet č.1

V Brně dne ..... 17. 10. 2016 .....

V Brně dne ..... 17. 10. 2016 .....



PhDr. Jiří Čejka, starosta městské části



za zhotovitele: .....

Ing. Ivo Skřivánek, jednatel SKR stav, s.r.o.