

DODATEK Č.1

(Ag.č. 2018D0143/1, ev.č. 2018D0247)
ke Smlouvě o dílo č. 2018D0143 ze dne 21.06.2018 na zhotovení stavby:

„MUZEUM TÝN NAD VLTAVOU – OPRAVA JIŽNÍ FASÁDY, parc. č. st. 211/1 k.ú. Týn nad Vltavou“

Smluvní strany:

Město Týn nad Vltavou

se sídlem: nám. Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou
IČ: 00245585
DIČ: CZ00245585
Zastoupené: Ing. Pavlou Fraňkovou, místostarostou
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 218633601/0300
Tel. spojení: 385 772 200
e-mail: posta@tnv.cz
ID datové schránky: tn8b4c3
dále jen: **objednatel**

a

WRAGET SB, s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 233247
se sídlem: Nademlejnská 600/1, 198 00 Praha 9 - Hloubětín
IČ: 03526518
DIČ: CZ03526518
Zastoupená: [redacted]
Bankovní spojení: K.B., a.s., č. účtu: 115-4164950297/0100
Tel. / fax spojení: [redacted]
e-mail: [redacted]
ID datové schránky: 3fyrskf
dále jen: **zhotovitel**

I. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2018D0143 ze dne 21.06.2018 je změna rozsahu prací na základě zjištěných skutečností, které se vyskytly během provádění stavby a které objednatel nemohl předvídat. Odůvodnění jednotlivých prací, vyčíslení a jejich rozsah je uveden ve Změnovém listu č.1. Změnový list je uveden v příloze č.1 tohoto dodatku. Vlivem těchto dodatečných prací nezbytně nutných pro dokončení díla došlo ke zvýšení celkové ceny. Uvedené práce mají vliv na termín dokončení díla.

2. Zástupci smluvních stran se na základě skutečností uvedených ve Změnovém listu č. 1 v souladu čl. V. odst.5. a čl. II. odst. 6. dohodli na změně rozsahu prací a dodávek, nad rámec uzavřené smlouvy o dílo a na novém termínu dokončení stavby.

II. Předmět díla

Předmět díla dle čl. I. Smlouvy o dílo se mění dle stavebních prací a dodávek s oceněným výkazem výměr ve Změnovém listu č. 1, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

III. Doba plnění

Smluvní strany se na základě výše popsanych změn dohodly na úpravě doby plnění díla dle čl. č. II. odst. 2. Smlouvy o dílo takto:

Zhotovitel se zavazuje řádně provést a předat dílo ve sjednané době, a to v termínu:
Od předání staveniště dle čl. II, odst. 1 Smlouvy o dílo **do 31.07.2019.**

IV. Cena za dílo

Smluvní strany se na základě výše popsanych změn dohodly na úpravě celkové ceny díla dle čl. č. III, odst. 1 Smlouvy o dílo takto:

Původní nabídková cena bez DPH dle SOD:	1.327.624,00 Kč
Rezerva (fixně stanovená zadavatelem):	70.000,00 Kč
DPH (21%)	293.501,00 Kč
Původní nabídková cena vč. rezervy vč. DPH:	1.691.125,00 Kč
Nová nabídková cena dle rozpočtu dodatku č. 1 bez DPH:	2.676.501,00 Kč
Rezerva (fixně stanovená zadavatelem):	70.000,00 Kč
DPH (21%) k celkové nabídkové ceně	576.765,00 Kč
Celková cena dle dodatku č.1 vč. rezervy vč. DPH:	3.323.266,00 Kč

V. Závěrečné ujednání

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Výběr zhotovitele byl realizován v souladu s čl. 9. odst. f. Směrnice města Týn nad Vltavou č. 4/2016 „Zásady pro zadávání zakázek malého rozsahu“.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
4. Tento dodatek č.1 Smlouvy nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru

- smluv. Město Týn nad Vltavou se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru smluv v souladu s uvedeným zákonem.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je pro ně závazný, je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísňe.

PŘÍLOHY:

č. 1 – ZL č.1 s rozpočtem s cenovou nabídkou zhotovitele

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Týně nad Vltavou dne:

V Praze dne:

Město Týn nad Vltavou
Ing. Pavla Fraňková
místostarosta města

WRAGET SB, s.r.o.
Dagmar Ashfordová
jednatel společnosti