

Město Nové Město nad Metují

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené: starostou Petrem Hablem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-927551/0100

jako **objednatel**, na straně jedné

a

ERMO spol. s r.o

Se sídlem: Na Střezině 694/ 1, 500 03 Hradec Králové

Zastoupený: ■■■■■, jednatelem společnosti

IČO: 150 62 201

DIČ: CZ15062201

Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové

Číslo účtu: 334369/0300

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo č. 104/2018 ze dne 12.04.2018, ve znění předchozích dodatků

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na kompletní dodávku stavby:

„Veřejné osvětlení, městský rozhlas a chráničky pro optiku v ul. 1. máje, Nové Město nad Metují,,

I.

PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo:

1. Předmět plnění dle článku III Smlouvy o dílo se upravuje o méně práce podrobněji definované položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, jako jeho příloha č. 1.
2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla dle článku V odst. 1 Smlouvy o dílo snižuje o cenu za méně práce dle čl. I odst. 1 tohoto dodatku. Článek V odst. 1 Smlouvy o dílo tedy zní takto:

SO 4.01 VO+ MR neuznatelné náklady bez DPH	- 124 254 Kč
<u>DPH</u>	<u>- 26 094 Kč</u>
SO4.01. VO +MR neuznatelné náklady včetně DPH	- 150 348 Kč

SO 4.02 chráničky neuznatelné náklady bez DPH	- 485 766 Kč
<u>DPH</u>	<u>- 102 011 Kč</u>

SO 4.02 chráničky neuznatelné náklady bez DPH	- 587 777 Kč
--	--------------

Celková cena dodatku č.3 bez DPH	- 610 020 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>- 128 105 Kč</u>
Dodatek č. 3 včetně DPH	- 738 125 Kč

Rekapitulace celkové ceny díla:

Celková cena díla bez DPH	965 058 Kč
<u>DPH</u>	<u>202 661 Kč</u>
Celková cena díla včetně DPH	1.167.719 Kč

SO 4.01 VO+ MR uznatelné náklady bez DPH	161.759 Kč
<u>DPH</u>	<u>33.969 Kč</u>
SO4.01. VO +MR uznatelné náklady včetně DPH	195.728 Kč

SO 4.01 VO+ MR neuznatelné náklady bez DPH	760 679 Kč
<u>DPH</u>	<u>159 742 Kč</u>
SO4.01. VO +MR neuznatelné náklady včetně DPH	920 421 Kč

SO 4.02 chráničky neuznatelné náklady bez DPH	42 620 Kč
<u>DPH</u>	<u>8 950 Kč</u>
SO 4.02 chráničky neuznatelné náklady bez DPH	51 570 Kč

3. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se doba pozastávky dle čl. VI odst. 5 snižuje na 1 měsíc. Článek VI odst. 5 Smlouvy o dílo tedy zní takto:

Smluvní strany se dohodly, že provedené práce budou fakturovány k termínu předání a převzetí dokončeného díla, a to na základě odsouhlaseného protokolu o předání a převzetí díla. Faktura (daňový doklad), která neobsahuje potvrzený soupis provedených prací, je neplatná. Zhotovitel může fakturovat provedené práce do výše 90% z celkové ceny díla, zbylých 10% bude zapláceno po jednom měsíci bezproblémového provozu a v případě, že dodaná osvětlovací soustava po

přeměření nezávislou osobou na náklady objednatele bude splňovat požadavky ČSN EN 13201 - Osvětlení pozemních komunikací.

II.

OSTANÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

4. Obě strany se dohodly, že jejich vztahy vyplývající z tohoto dodatku se budou řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
6. Dodatek může být změněn nebo zrušen pouze písemnou dohodou nebo smluvním ujednáním podepsaným oběma smluvními stranami.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah podrobně znají a souhlasí s ním.
8. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
9. Tento dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 405 - 17419/18 ze dne 24. 09. 2018.

V Novém Městě nad Metují dne 01. 10. 2018

V Hradci Králové dne 01. 10. 2018

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Petr Hable, starosta města
Nové Město nad Metují

.....
[REDAKCE], jednatel společnosti
ERMO spol. s r.o.