

číslo Dodatku č. 1 objednatele: **714/D1/OÚR/18**  
číslo Dodatku č. 1 zhotovitele:

## **DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřený podle ustanovení § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů  
(číslo smlouvy objednatele: 324/OÚR/18, číslo smlouvy zhotovitele: S19-037-0015)

### **Část A Smluvní strany**

1. Objednatel: **statutární město Havířov**  
se sídlem: Svornosti 86/2  
736 01 Havířov-Město  
není zapsán v obchodním rejstříku

Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Ing. Karel Šlachta, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj  
- ve věcech technických: Ing. arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje (OÚR)  
Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic OÚR  
- ve věcech stavby: Ing. Jiří Vinklárek, referent oddělení investic OÚR  
Ing. Dagmar Čtvrtníčková, referent oddělení investic OÚR  
e-mail: posta@havirov-city.cz  
ID datové schránky: 7zhh6tn  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze  
Číslo účtu: 20028-1721604319/0800  
27-1721604319/0800  
Identifikační číslo: 00297488  
DIČ: CZ00297488

2. Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o., SWIETELSKY stavební s.r.o.**  
**odštěpný závod Dopravní stavby Morava**  
se sídlem: Jahodová 494/60, 620 00 Brno – Brněnské Ivanovice  
oblast Ostrava: Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína

je zapsán v obchodním rejstříku/zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu  
v Českých Budějovicích oddíl C vložka 8032

Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Bc. Vladimír Lesovský, vedoucí odštěpného závodu  
Ing. Michal Slanina, ředitel oblasti (na základě plné moci)  
Ing. Ondřej Matuš, ved. odd. přípravy a kalkulací (na základě plné moci)  
Jana Bezděková, technik odd. přípravy a kalkulací (na základě plné moci)  
- ve věcech technických: Martin Lapčík, výrobně technický ředitel  
- ve věcech stavby: Petr Janovský, stavbyvedoucí  
Jaromír Jozek, zástupce stavbyvedoucího  
Ing. Jiří Olšar, osoba ověřující výsledky zeměměřických činností

e-mail: office-nj@swietelsky.cz  
 ID datové schránky: amx5p38  
 Bankovní spojení:  
 Číslo účtu:  
 Identifikační číslo: 48035599  
 DIČ: CZ48035599

dále také obecně „smluvní strany“.

### **Část B Identifikace původní smlouvy**

Smluvní strany uzavřely dne 09.05.2018 smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele: 324/OÚR/18, číslo smlouvy zhotovitele: S19-037-0015) na provedení stavby číslo 17026 - „Parkoviště na ul. Stavbařská“ (dále jen „původní smlouva“).

### **Část C Změna obsahu původní smlouvy**

#### **Změna č. 1**

Vypouští se z Článku III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a z Přílohy č. 1 původní smlouvy provedení kácení dřevin, část frézování živičného krytu tl. 50 mm dle skutečné výměry, neprovedená stabilizace podloží komunikace nehašeným vápnem, část ploch zámkové dlažby, žulových kostek a délky silničních stojatých obrubníků dle skutečné výměry, vše v rozsahu dle změnových listů, které jsou Přílohou tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „méněpráce“).

#### **Změna č. 2**

Rozšiřuje se Článek III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a Přílohy č. 1 k původní smlouvě o dodatečné stavební práce tj. část ploch asfaltobetonu, živice a délky silničních ležatých obrubníků dle skutečné výměry, oprava stávajícího betonového schodiště, nové rozvody veřejného osvětlení, vše v rozsahu dle změnových listů, které jsou Přílohou tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatečné stavební práce“).

#### **Změna č. 3**

Mění se ustanovení Článek VII – Cena díla odst. 1 původní smlouvy z důvodu méněprací a zadání dodatečných stavebních prací takto:

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele zn. ZPŘ/15/OÚR/18 - „Parkoviště na ul. Stavbařská“ a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 12.09.2018, usn.č. 4964/94RM/2018 o snížení ceny díla o -268 907,63 Kč bez DPH ( -325 378,23 Kč včetně DPH ) a zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 318 439,17 Kč bez DPH ( 385 311,40 Kč včetně DPH ) a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní cena dle SoD	<b>4 457 308,58 Kč</b>	<b>936 034,80 Kč</b>	<b>5 393 343,38 Kč</b>
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č.1	318 439,17 Kč	66 872,23 Kč	385 311,40 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1	- 268 907,63 Kč	- 56 470,60 Kč	- 325 378,23 Kč

Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1	<b>4 506 840,12 Kč</b>	<b>946 436,43 Kč</b>	<b>5 453 276,55 Kč</b>
---	------------------------	----------------------	------------------------

### Část D Závěrečné ujednání

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Havířova dne 12.08.2019, číslo usnesení 4964/94RM/2018.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1, včetně Přílohy Dodatku č. 1, je nedílnou součástí původní smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1.  
Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha Dodatku č. 1: Změnové listy na dodatečné stavební práce a méněpráce

Havířov 25-09-2018

Šenov u Nového Jičína 01-10-2018

za objednatele:

za zhotovitele:

v.r.

v.r.

.....  
Ing. Karel Šlachta  
náměstek primátorky  
pro hospodářský rozvoj

.....  
Ing. Michal Slanina  
ředitel oblasti

v.r.

.....  
Ing. Ondřej Matuš  
vedoucí odd. přípravy a kalkulací

Za správnost: Ing. Jiří Vinklárek, referent oddělení investic, OÚR  
Havířov dne: 05.10.2018