


Dodatek č. 1


ke smlouvě o dílo č. objednatele: 161055

č. zhotovitele: ----


uzavřené podle ust. §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku /dále jen smlouva/

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: **NÁRODNÍ MUZEUM**, příspěvková organizace
Sídlo: Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1
Zastoupené: Mgr. Milanem Plačkem
 náměstkem generálního ředitele
IČ: 00023272
DIČ: CZ-00023272
Bankovní spojení: 


Zástupce pro věci smluvní: Mgr. Milan Plaček
 náměstek generálního ředitele
 tel: 


Zástupce pro věci technické:
(technický dozor)



(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **HANSA 2, s.r.o.**
Sídlo: Pod Čertovou skalou 848/8, 180 00 Praha 8
IČ: 25096702
DIČ: CZ25096702
Bankovní spojení: 

Zástupce pro věci smluvní: Ing. Radovan Kaňák
 jednatel společnosti
 tel.: 

Zástupce pro věci technické:



Společnost je zapsána 26. prosince 1996 u MS v Praze, oddíl C, vložka 49375

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavírají na základě vzájemné dohody tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo takto:

Článek II. Předmět dodatku

1. V článku II. smlouvy označeném jako **Doba plnění** se doplňuje a upravuje odstavec 1. takto:

dílčí předání a převzetí díla: do 30. 11. 2016
předání a převzetí dokončeného díla: do 30. 05. 2017

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 11. 08. 2016 nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je uzavřen s ohledem na nepříznivé klimatické podmínky, které nedovolují dílo dokončit v řádné kvalitě. Jeho dokončení spočívá pouze v aplikaci finálních vápenných nátěrů ohradní zdi a osetí travního semene stavbou dotčeného okolí zdi.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma stranami. Jeho platnost končí splněním všech závazků obou stran.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou podepsaných vyhotoveních.

V Praze dne 22. 11. 2016


Za objednatele:



Mgr. Milan Plaček
náměstek generálního ředitele

V Praze dne 23. 11. 2016

Za zhotovitele:



Ing. Radovan Kaňák
jednatel společnosti

