

DODATEK Č.4 K PROVÁDĚCÍ SMLouvĚ CES 1248/17

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: SVS/TP/2526/17

a

I S T A R, společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.)

se sídlem Drážďanská 856/74B, 400 07 Ústí nad Labem

IČ: 41327331, DIČ: CZ41327331

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 646

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: Danielem Příbylem, jednatelem společnosti

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek ke smlouvě o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a
násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění na realizaci akce

„UL038350 Ústí n.L., Na Spálence -

rekonstrukce přivaděče“

(dále jen „Dodatek k prováděcí smlouvě“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem
být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:**

1. PŘEDMĚT DODATKU

Tímto Dodatkem se mění rozsah a cena díla. Důvodem je změna díla o nepředvídatelné dodatečné stavební práce a úpravy spočívající zejména v odlišném způsobu ukládání nového vodovodního přivaděče a s tím související zásah do stávajících konstrukcí chodníků, které jsou nutné k provedení odlišné technologie ukládky vodovodního potrubí.

Výše oceněných dodatečných stavebních prací činí 389.833,77 Kč bez DPH. Po započtení těchto prací se tímto Dodatkem navyšuje cena Díla dle SoD a dodatků č. 1 a 2 o částku 2.161.877,98 Kč bez DPH. Všechny změny jsou popsány a oceněny ve změnovém listu, který je přílohou tohoto Dodatku.

2. ČAS PLNĚNÍ

Bod 3.2. smlouvy o dílo se v návaznosti na výše uvedený bod dodatku nemění a termín dokončení díla zůstává beze změn.

3. CENA DÍLA

Bod 4.1 smlouvy o dílo se v návaznosti na výše uvedený bod dodatku nahrazuje zněním:

Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH 21 %	Cena v Kč vč. DPH
Cena dle SoD		
15.761.997,65 Kč	3.310.019,51Kč	19.072.017,16 Kč
Cena dle dodatku č. 1 – Změnový list č.1		
239.385,97 Kč	50.271,05 Kč	289.657,02 Kč
Cena dle dodatku č. 2 – Změnový list č.2		
1.532.658,24 Kč	321.858,23 Kč	1.854.516,47 Kč
Cena dle dodatku č. 4 – Změnový list č.4		
389.833,77 Kč	81.865,09 Kč	471.698,86 Kč
Celková cena dle SoD a dodatků č.1. 2 a 4		
17.923.875,63 Kč	3.764.013,88 Kč	21.687.889,51 Kč

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo je uzavřen ve třech (3) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

Všechna další ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří přílohy:

- Změnový list 04/2018/UL038350

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.4 k prováděcí smlouvě přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel


V Teplicích dne

V Ústí nad Labem dne

01-10-2018

.....
Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost, a. s.



.....
Daniel Příbyl

jednatel společnosti

**I S T A R , společnost s ručením
omezeným (spol. s r.o.)**

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 04/2018/UL038350	
Zhotovitel:	/STAR, společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.), Drážďanská 856/74B, 400 07 Ústí nad Labem				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice			Datum: 31.8.2018	
Název akce: UL 038350 Ústí n.L., Na Spálence – rekonstrukce přivaděče					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem	Faxem:	osobně 31.8.2018	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady: oceněný výkaz výměr				
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
01 – Změna technologie ukládky vodovodního přivaděče. Náhrada technologie Berstlining ukládkou v otevřeném výkopu. Důvodem změny je přímá kolize stávajícího teplovodního potrubí s rekonstruovanou trasou přivaděče – nelze provést roztržení stávajícího vodovodního potrubí bez poškození teplovodu.					
02 – Rekonstrukce skladby chodníků zasažených vynuceným otevřeným výkopem - viz. bod 01.					
Důvod vícepráce /méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší móc	<u>jiné okolnosti</u>
Počet připojených listů výkresů změny: -					
Ocenění změny č.4:					
Méněpráce: - 31.995,15 Kč bez DPH					
Vícepráce: + 421.788,92 Kč bez DPH					
Celkem: + 389.833,77 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla Cena dle SoD a Dodatku č.1-2			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): prodloužení termínu o 0 kalendářních dnů		
17.534.041,86 Kč bez DPH					
Dodatek č.4 (ZL č.4) 389.833,77 Kč bez DPH					
Nová cena díla 17.923.875,63 Kč bez DPH					
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 389.833,77 Kč bez DPH.					
Cena víceprací tohoto Změnového listu činí 421.788,92 Kč bez DPH , tj. 2,68 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací tohoto Změnového listu činí 31.995,15 Kč bez DPH , tj. 0,20 % nabídkové ceny.					
Celkové navýšení rozpočtu (ZL č.1, 2 a 4) o částku: 2.161.877,98 Kč bez DPH					
Cena víceprací a méněprací všech Změnových listů této stavby činí 2.225.828,28 Kč bez DPH , tj. 14,13 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 9					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a lašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
[redacted]		Podpis [redacted]		Datum 31.8.2018	
PŘIJETÍ ZMĚNY					
Posouzení změny:					
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:					
Cena byla stanovena dle podmínek a v jednotkových cenách v souladu s uzavřenou SoD.					
Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)					
- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky					

- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis _____ Datum 31.8.2018

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis _____ Datum 31.8.2018

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění nezbytnosti, kterým se rozumí zdůvodnění splnění podmínek pro použití jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ.

Podpis _____ Datum *11. 9. 2018*

Podpis _____ Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.