

Dodatek č. 1

k CES1746/18/PEBE Smlouvě ze dne 6.8.2018
číslo zhotovitele 1ZHS180056

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 49099469

DIČ: CZ49099469

Bankovní spojení: [REDACTED]

a

2. Zhotovitel:

SMP CZ, a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9654

sídlo: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 - Michle

zastoupen: Ing. Martinem Doksanským, předsedou představenstva

Ing. Lucii Zímovou, členem představenstva

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 27195147

DIČ: CZ27195147

bankovní spojení: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]
[REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění
stavby je [REDACTED]

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES1746/18/PEBE ze dne 6. 8. 2018 (dále jen „smlouva“).
Niže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 1, kterým se mění smlouva níže
uvedeným způsobem.

Čl. I
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. II. Předmět plnění a čl. III. Čas plnění.
2. Mění se rozdělení stavby na jednotlivé etapy: Etapa I. zahrnuje rekonstrukci vodovodních řadů 1 a 2. Etapa II. zahrnuje rekonstrukci vodovodních řadů 3, 4, 5, 6, 7 a zrušení stávající nefunkční AŠ.
3. Odst. 3.2. Termín dokončení stavby u etapy I. se prodlužuje do **15.11.2018**.
4. Odůvodnění nového rozdělení stavby na etapy a prodloužení termínu dokončení etapy I.: součinnost se stavbou města Litvínov „Stavební úpravy chodníků“ a vydání výkopového povolení konec 09/2018 a zahájení prací od 1.10.2018.

Čl. II
Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany si jsou vědomy povinností uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v Preambuli a čl. I. – předmět dodatku a smluvní ujednání obsažená v čl. III., IV. a V. smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

V Praze dne:

V Teplicích dne:

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

[Redacted signature]

Ing. Martin Doksanský
předseda představenstva
SMP CZ, a.s.

[Redacted signature]

03 -10-2018

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost, a.s.

[Redacted signature]

Ing. Lucie Zimová
člen představenstva
SMP CZ a.s.
9-20

[Redacted signature]