




STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00HMX8F

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřeně dne 14.08.2018, jejímž předmětem je zhotovení díla - stavby s názvem
„SFC – vyhříváný trávník + kotelna“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Opava
Sídlo:	Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava
IČ:	00300535
DIČ:	CZ00300535
Datová schránka:	5eabx4t
Číslo účtu:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Zastoupen:	[REDACTED], primátorem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[REDACTED]
Kontaktní osoby ve věcech technických:	[REDACTED]
dále jen „objednatel“	
Zhotovitel:	PHILIPP SPORTOVNÍ TRÁVNÍKY a.s.
Sídlo:	Nad Lávkou 672/5, 160 00 Praha 6 - Vokovice
IČ:	27476537
DIČ:	CZ27476537
Datová schránka:	ygufnsx
E-mailová adresa:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	UniCredit Bank, a.s.
Zastoupen:	[REDACTED]
Zapsán:	v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11763
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[REDACTED]
Kontaktní osoba ve věcech technických:	[REDACTED]
dále jen „zhotovitel“	

Článek II.

Smluvní strany uzavřely dne 14.08.2018 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „SFC – vyhřívání trávník + kotelna“ (PID smlouvy: MMOPP00HNXQX) (dále jen „**Smlouva**“). Uzavřením tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy (dále také jen „**dodatek**“) smluvní strany hodlají odstranit nejasnosti vyplývající ze skutečnosti, že zhotovitel realizoval některé práce na díle před uzavřením Smlouvy.

Článek III.

Předmět dodatku

Smluvní strany konstatují, že:

- zhotovitel bez vědomí objednatele zahájil práce na díle specifikovaném Smlouvou ještě předtím, než mu objednatel předal staveniště, jakož i předtím, než Smlouva nabyla účinnosti. Vstup na staveniště – fotbalový stadión – umožnila zhotoviteli společnost Slezský fotbalový klub Opava a. s. coby nájemce nemovitostí, na nichž se staveniště nachází.
- zhotovitel v době od zahájení prací na díle do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti Smlouvy provedl na díle specifikovaném Smlouvou práce v tomto rozsahu:
 - vytěžení části stávající konstrukce hřiště (kořenový horizont) v celé ploše hřiště a tloušťce cca 150 mm, a to včetně odvozu a uložení,
 - vytěžení části stávající konstrukce hřiště (podkladní štěrkové vrstvy) v ploše cca 933 m² o tloušťce cca 300 mm, a to včetně odvozu a uložení
 dále jen ("předmětné práce")
- předmětné práce jsou pracemi, které tvoří část předmětu díla specifikovaného Smlouvou.

Jelikož předmětné práce byly provedeny před nabytím účinnosti Smlouvy, existují určité pochybnosti, zda lze tyto práce považovat za plnění provedené na základě Smlouvy a zda za toto plnění zhotoviteli náleží cena sjednaná ve Smlouvě. Za účelem odstranění těchto pochybností smluvní strany konstatují, že předmětné práce, jež byly provedeny před nabytím účinnosti Smlouvy, považují za zálohové plnění (ve smyslu § 1807 občanského zákoníku), které podřizují režimu založenému Smlouvou. To znamená, že toto plnění považují smluvní strany za plnění Smlouvy a zhotoviteli za jeho řádné provedení náleží cena sjednaná ve Smlouvě.

Předmětné práce jsou specifikovány v Příloze, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 03.10.2018, č. usnesení 3525/93/RM/18.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek spolu s předmětnou Smlouvou – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude natrvalo uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od

jejího uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku také druhé smluvní straně.

Příloha: - seznam prací provedených před nabytím účinností Smlouvy včetně jejich ocenění dle položkového rozpočtu

V Opavě dne 05-10-2018

V Praze dne 05-10-2018

Za objednatele

primátor



PHILIPP SPORTOVNÍ TRÁVNÍKY a.s.



Nad lávkou 672/5
150 00 Praha 6
IČ: 27476537

Za zhotovitele

SO 01 Terénní úpravy - práce provedené před nabytím účinnosti Smlouvy

č.položky	výměra	m.j.	Kč za m.j.	celkem	
4	1457,2	m3	89,00	129 690,80	odkopávky tl. 150 mm (7.848,0*0,15) + 280 m3
5	1457,2	m3	34,00	49 544,80	příplatek za lepivost
10	1457,2	m3	199,00	289 982,80	odvoz do 1 km
11	7286,0	m3	16,00	116 576,00	příplatek 5 km
17	1457,2	m3	15,50	22 586,60	uložení na skládku bez poplatku
				bez DPH	608 381,00
				DPH	127 760,01
				vč. DPH	736 141,01