

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo
č. OBJEDNATELE: 22/2018

Smluvní strany

Město Čáslav

Sídlo: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1
286 01 Čáslav
IČ: 00236021
DIČ: CZ00236021
Statutární zástupce: Ing. Jaromír Strnad, starosta
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“).

a

TES, spol. s r.o.

Sídlo: Vrchovská 1354, 286 01 Čáslav
zastoupen: Jiřím Pavlicou, jednatelem společnosti
IČ: 47539330
DIČ: CZ47539330
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18794
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby
„Čáslav – komunikace lokalita Cihelna III“ ze dne 06.02.2018

Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace stavby se smluvní strany dohodly na sjednání tohoto Dodatku č. 2:

čl. 1.

Předmět plnění

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na tom, že se rozsah díla, jenž je vymezen ve smlouvě o dílo v čl. 1. a v Dodatku č. 1 v čl. 1 mění a rozšiřuje o změny, jež jsou obsaženy ve změnovém listu stavby č. 2, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 2.

čl. 2.
Cena díla

Dále se účastníci dohodli na změně ceny díla a to tak, že původní cena díla uvedená v čl. 5. SoD a v čl. 2. Dodatku č. 1 se z důvodu dohodnutých změn mění z částky:

Původní cena díla:

Cena dle D1 bez DPH	4.219.077,00 Kč
DPH 21 %	886 006,00 Kč
<hr/>	
Cena celkem včetně DPH	5.105.083,00 Kč

Nová cena díla:

Cena bez DPH	4.304.123,00 Kč
DPH 21%	903 866,00 Kč
<hr/>	
Cena celkem včetně DPH	5.207.988,00 Kč

čl. 3.
Závěrečné ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu. Ostatní ustanovení smlouvy a dodatku 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list stavby č. 2

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/ dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi
č. 384/2018 ze dne 24.09.2018.

V Čáslavi dne 24.9.2018

V Čáslavi dne 24.9.2018



starosta
za objednatele

jednatel společnosti
za zhotovitele

MĚSTO ČÁSLAV

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby: Čáslav - lokalita Cihelna III, komunikace

Pořadové číslo návrhu změny stavby:

2

Změna:



D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl, (provozní celek)

Číslo (pod)objektu, (provozního souboru)

Název: Komunikace

Popis změny:

- 1) Snížení šířky chodníku v úseku od staničení 0,018 do 0,133 v celkové délce 115 m.
- 2) Větší hloubení zeminy ve vozovce a chodníku
- 3) Zrušení místa pro přecházení
- 4) Prodloužení chodníku k opěrné zdi
- 5) Prodloužení varovného pásu
- 6) Zrušení jednoho světelného bodu

Odůvodnění změny:

- 1) Z důvodu zachování stanovené šíře vozovky a již stávajícího oplocení přilehlých parcel, které jsou zhotoveny z materiálů, které neumožňují provádění zemních prací aniž by nedošlo k jejich poškození, bylo dohodnuto, že chodník v úseku od staničení 0,018 do 0,133 km bude zúžen o šíři jedné dlažební kostky (20 cm) v celé této délce. Z tohoto důvodu nebude provedena a fakturována poměrná část zemních prací včetně dodání a kladení zámkové dlažby.
- 2) Při samotné realizaci a kontrolním měření výšek komunikace bylo zjištěno, že z důvodu zachování bezproblémové dostupnosti k rodinným domům a zároveň dodržení technické normy a požadavků projektové dokumentace na skladbu vozovky, musí být vytěženo více zeminy než bylo řešeno v zadávacím rozpočtu. Z tohoto důvodu bude navezeno i více zásyrového materiálu.
- 3) Vzhledem k tomu, že místo pro přecházení je navrženo v místě křižovatky s malou frekvencí chodců, bylo dohodnuto, že navrhované místo pro přecházení se realizovat nebude. Dochází tak k odpočtu neprováděných výměr souvisejících položek.
- 4) Bylo dohodnuto, že navrhovaný chodník, který dle projektové dokumentace je ukončen před opěrnou zdí na rohu k ul. U Cihelny bude prodloužen o 7 bm až k této opěrné zdi. O zmíněnou výměru budou navýšeny všechny související položky rozpočtu.
- 5) Navržený varovný pás před č. parc. 1728/89 bude na základě dodatečné žádosti majitele rodinného domu prodloužen v úseku celé šíře vrat a vstupních vrátek tak, že místo původní dlažby (přírodní) bude instalována dlažba červená slepecká.
- 6) Z důvodu, že projektová dokumentace navrhuje umístění lampy veřejného osvětlení v místě napojení nové komunikace Cihelna III na komunikaci U Cihelny, kde se již nachází lampa veřejného osvětlení, nebude se tato nová lampa v tomto místě instalovat. Dochází k odpočtu lampy VO včetně souvisejících instalací a kabelového vedení.

Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:

Do časového plánu stavby:

Nebude

Do ceny stavby:

vícepráce


99 262,35 Kč

bez DPH

méněpráce

14 216,60 Kč

bez DPH



Dodatek č. 2 - více a méně práce

Čáslav - lokalita Cihelna 3, KOMUNIKACE, II.etapa

Celkem 85 045,75

1 Zemní práce 25 338,80

6	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	-7,200	44,00	-316,80
7	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	-7,200	6,00	-43,20
8	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	60,000	199,00	11 940,00
9	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	60,000	6,00	360,00
12	K	162601101	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	52,800	84,00	4 435,20
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	52,800	12,00	633,60
14	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	98,000	85,00	8 330,00

5 Komunikace pozemní 63 769,92

31	K	564851113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm	m2	-2,000	111,00	-222,00
32	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	168,000	133,00	22 344,00
42	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	-3,000	200,00	-600,00
43	M	592450380	dlažba zámková tvar H 20x16,5x6 cm přírodní	m2	-4,800	212,00	-1 017,60
44	M	592452800	dlažba zámková tvar H 20x16,5x8 cm slepecká červená	m2	1,160	372,00	431,52
nová	K	R	Podklad z kameniva (makadam) tl 250 mm, zvýšení silnice	m2	363,000	118,00	42 834,00

9 Ostatní konstrukce

7 954,03

69	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	7,000	85,00	595,00
70	M	592185630	krajník silniční betonový ABK 50/25/10 50x25x10 cm	kus	15,000	63,00	945,00
71	K	915499211	Příplatek ZKD 10 mm přes 100 mm tl lože u osazení vodícího proužku š 250 mm	m	7,000	6,09	42,63
74	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	16,000	120,00	1 920,00
75	M	592173030	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 6/20 50x5x20 cm	kus	34,000	38,10	1 295,40
76	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,200	2 630,00	3 156,00

1 - SO 01 - KABELOVÉ VEDENÍ VO

-12 017,00

13	M	PCCA29A	KABEL CYKY-J 4X10 VOLNE ULOZENY	M	-15,000	22,00	-330,00
14	zhot	1000013230	KABEL CYKY-J 4X10MM2 750V	M	-15,000	90,00	-1 350,00
26	M	PDQA11A	UZEM.V ZEMI-FEZN 30X4 V PODM.MEST.ZAST.	M	-15,000	22,00	-330,00
27	zhot	1000040020	PASKA ZEMNICI POZINKOVANA 30X4(BAL. 25KG)	KG	-15,000	38,00	-570,00
28	zhot	1000007480	SROUB M10X 45, 6HR.HLAVA,POZ.CSN021303	KS	-1,000	2,00	-2,00
29	zhot	1000008030	MATICE M10, 6HR.PRESNA, POZ.	KS	-1,000	2,00	-2,00
30	zhot	1000008350	PODLOZKA PRUZNA 12, DIN 7980, POZ.	KS	-1,000	2,00	-2,00
31	zhot	1000040290	SVORKA SP1 - PRIPOJ. NA KONSTR.	KS	-1,000	38,00	-38,00
65	M	PELA58A	TRUBKA HRDLOVA PVC 200/192 TYC 4M Z.TR.2	KS	-1,000	98,00	-98,00

66	zhot	1000283020	TRUBKA S HRDLEM PVC 200/192/4000 TRIDA 2	KS	-1,000	165,00	-165,00
93	M	1 OKRUH	MONTAZ ELEKTROVYZBR.STOZARU PRO 1 OKRUH	KS	-1,000	1 250,00	-1 250,00
94	M	STOŽÁR K5	Stožár Kooperativa K5 (133/89/60) sadový třístupňový	KS	-1,000	2 800,00	-2 800,00
95	M	SVÍTIDLO EP70	svítidlo HUMACO, EP 70, Výbojka: LU70XO - 70W	KS	-1,000	4 600,00	-4 600,00
96	M	SVORKOVNICE	Stožárová výzbroj SV 9.16.4 /1 - ODBOČNÁ	KS	-1,000	480,00	-480,00