

## SMLOUVA O DÍLO

### Dodatek č. 2

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  
mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Jaroslavem Čermákem, vedoucím Pobočky Jihlava
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jaroslav Čermák, vedoucí Pobočky Jihlava
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jaroslav Čermák, vedoucí Pobočky Jihlava, Ing. Lenka Hanzalová, referent Pobočky Jihlava
<b>Adresa:</b>	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
<b>Telefon:</b>	XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX
<b>E-mail :</b>	XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	EKOS T, spol. s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Bezručova 68, 674 01 Třebíč
<b>Zastoupen:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>Telefon:</b>	XXXXXXXXXXXX
<b>E-mail :</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>ID DS:</b>	2r63dp8
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká spořitelna
<b>Číslo účtu:</b>	1521409359/0800
<b>IČO:</b>	63470985
<b>DIČ:</b>	CZ63470985
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 19972
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu JPÚ:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

**Smluvní strany uzavřely dne 21. 11. 2017 smlouvu o dílo č. 592-2017-520201 „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Heroltice u Jihlavy“ (dále jen „smlouva“) na základě výsledku výběrového řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“):**

## Článek I

1.1 Předmětem tohoto dodatku k výše uvedené smlouvě je změna počtu měrných jednotek dílčích fakturačních celků:

3.4.4. Rozbor současného stavu z původních 373 ha na 370 ha.

3.4.5 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků z původních z 373 ha na 370 ha

3.5.1 Vypracování plánu společných zařízení z původních 347 ha na 344 ha

3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z původních 347 ha na 344 ha

3.6. Mapové dílo z původních 373 ha na 370 ha

1. 2 Tento dodatek se uzavírá z důvodu méněprací. Na základě jednání o změně v územním plánu na rozšíření „Letiště Jihlava“ došlo k dodatečnému vyloučení části území mimo obvod pozemkové úpravy.

1.3. Celková hodnota těchto méněprací činí Kč 10 200,- bez DPH.

## Článek II

### Změna Článku VI. – Cena za provedení díla

2.1 Cena za provedení díla uvedená v VI smlouvy o dílo se mění takto: Rekapitulace ceny

Hlavní celek - Přípravné práce celkem, bez DPH	1 247 700,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem, bez DPH	780 500,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	148 200,- Kč
3. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsaného rozhodnutí o určení hranic pozemků včetně stabilizace DKM	150 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2 326 200- Kč
DPH 21%	488 502,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 814 702,- Kč

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č.1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku

2.2 V ostatních ustanovení 6.2 - 6.5 zůstává Článek VI. smouvy beze změny.

## Článek III.

### Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 593-2017-520201 ze dne 21. 11. 2017 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro Objednatele a ve dvou vyhotoveních pro Zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

3.2 V ostatních ustanoveních zůstává smlouva č. 592-2017-520201 ze dne 21. 11. 2017, její dodatek č.1 ze dne 30.7.2018 beze změny.

3.3 Příloha č. 1 k dodatku č.1 ke smlouvě se nahrazuje přílohou č. 1 k tomuto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

3.4 Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 2, včetně přílohy č. 1 ke smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 2, vč. přílohy č. 1 ke smlouvě nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 24. 9. 2018

V Třebíči dne 24. 9. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

**Ing. Vladimír Maryška**  
ředitel KPÚ pro Kraj Vysočina  
Státní pozemkový úřad

---

XXXXXXXXXXXXX  
jednatel  
EKOS T, spol. s.r.o

---

XXXXXXXXXXXXX  
jednatel  
EKOS T, spol. s.r.o.

Příloha: Položkový výkaz činností

## Příloha č.1 ke smlouvě o dílo KoPÚ Heroltice u Jihlavy dodatek č.2

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	38	1 500	57 000	30.11.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	2 000	6 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	373	800	298 400	30.04.2018
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	156	2 300	358 800	30.07.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	63	2 500	157 500	30.07.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0			
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	370	500	185 000	27.09.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	370	500	185 000	31.10.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 247 700</b>	<b>31.10.2018</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	344	1 000	344 000	30.11.2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)	ha	15	1 500	22 500	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	30	1 000	30 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	10	2 000	20 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	344	1 000	344 000	<b>30.12.2020</b>
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 2)	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>780 500</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	370	400	148 000	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>						
<b>3.7.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	150	1 000	150 000	<b>do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 4)</b>
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>					<b>150 000</b>	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 247 700 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	780 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	148 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	150 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 326 200 Kč</b>
DPH 21% v Kč	488 502 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 814 702 Kč</b>

V Jihlavě dne 24. 9. 2018

V Třebíči dne 24. 9. 2018

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Vladimír Maryška  
ředitel KPÚ pro Kraj Vysočina

Státní pozemkový úřad

.....  
XXXXXXXXXXXXXXXXX      XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
jednatel                      jednatel

EKOS T, spol.s.r.o

EKOS T, spol.s.r.o.

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

3) Závazné termíny plnění částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

4) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.