



Správa
Pražského hradu

Čj.: SPH 2149/2018
ZČ 145.047.00.000.0
ID RS smlouvy 689041
ID RS dodatku č. 1

D o d a t e k č. 1

**ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 1231/2018 uzavřené dne 28.5.2018
na akci „Oprava koruny opěrné zdi v zahradě Na Valech“**

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení:
číslo účtu:
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Kamenošochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o.

se sídlem: 251 01 Říčany, Žižkova 276
zastoupena: Bohumilem Pánkem, jednatelem
IČO: 28402499
DIČ: CZ28402499
bankovní spojení:
číslo účtu:
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod spisovou značkou oddíl C vložka 138957
je plátcem DPH
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“) ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 1231/2018, uzavřené dne 28.5.2018 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

Článek I **Předmět dodatku**

1. Tímto Dodatkem č. 1 se rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto:

1.1. Článek I, odst. 1. Smlouvy se doplňuje takto:

„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou Dodatku č. 1 k této Smlouvě.“ Rozšíření předmětu díla spočívá zejména nikoli však výhradně v demontáži další části betonové koruny zídky, ve zhotovení a osazení masivních pískovcových parapetů. Dále v opravě cihelného zdiva poničeného a uvolněného po zateklém betonu mezi cihelné spáry.

1.2. Článek III., odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

„Nad rámeček předmětu díla dle Smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle položkového rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

1.3. V článku II., odst. 1. Doba a místo plnění Smlouvy, se mění ustanovení „splnění díla“ následovně:

„Doba splnění díla se prodlužuje do 30.11.2018“

Cena víceprací dle přílohy č. 1 činí bez DPH 522.979,00 Kč
(slovy: pětsetdvacetdvatisícdevětsetšedesátdevět korun českých)

Cena díla dle Smlouvy bez DPH 3.867.651,25 Kč
(slovy: třímiliónyosmsetšedesátšesttisícšestsetpadesátjedna korun českých a dvacetpět haléřů)

Celková cena díla dle smlouvy a tohoto dodatku č. 1 činí:

Cena díla dle Smlouvy a dodatku č. 1 bez DPH 4.390.630,25 Kč
(slovy: čtyřmiliónytrístadevadesátšesttisícšestsetřicet korun českých a dvacetpět haléřů)

Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH 922.032,35 Kč
(slovy: devětsetdvacetdvatisícčtyřicetdva korun českých a třicetpět haléřů).“

Článek II **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j.: .: SPH 1231/2018, uzavřené dne 28.5.2018

3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran s přihlédnutím k povinnostem stanoveným v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Přílohy: č. 1 - položkový rozpočet víceprací

V Praze dne:

V Praze dne:

Bohumil Pánek
jednatel
Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o.
zhotovitel

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
objednatel