

[REDACTED]

**Dodatek č. 1 smlouvy o dílo**  
**Akce: „Inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Hruštica –**  
**Károvska, část B“**

uzavřený podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Občanský zákoník), (dále jen smlouva)

**1. Smluvní strany :**

**1.1 Objednatel : Město Turnov**

Sídlo: Antonína Dvořáka 335, Turnov, 511 01

Bank. spojení: [REDACTED]

Č. účtu: [REDACTED]

IČ: 00276227

DIČ: CZ00276227

Jednající: [REDACTED]

dále jen objednatel na straně jedné

**1.2 Zhotovitel : EUROVIA CS, a.s., Praha**

Sídlo: Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed,  
Závod Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec 1

Bank. spojení: [REDACTED]

Č. účtu: [REDACTED]

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Zastoupen: [REDACTED]

ve smluvních a  
technických věcech  
za zhotovitele jedná: [REDACTED]

dále jen zhotovitel na straně druhé

**3. Cena a platební podmínky:**

Cena díla bez DPH.....	[REDACTED]
Vícepráce/méněpráce .....	[REDACTED]
Celková cena díla včetně dodatku č.1 bez DPH.....	[REDACTED]
<b>Celková cena díla včetně dodatku č.1 vč. DPH.....</b>	<b>3.596.653,60Kč</b>

Jednotlivé změny jsou popsány ve Změnovém listu, který jsou nedílnou přílohou tohoto Dodatku Smlouvy o dílo.

## 5. Další ujednání

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují statutární orgány své vlastnoruční podpisy.



Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. 28927/18 ze dne 14.5.2018 zůstávají beze změn v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 výtisky.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinností dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

V Liberci, dne 21.9.2018


V Turnově, dne [REDACTED] 2018



# Změnový list č. 1

Název stavby: „Inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Hruštica – Károvsco, část B“

Příjemce: Město Turnov,  
sídlem Antonína Dvořáka 335  
511 22, Turnov

Změnový list č.1	Změna rozsahu stavebních prací
Popis změny	<p>Změny v rozsahu díla a v množství prováděných prací:</p> <p><b>A. Méněpráce</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Sejmutí a přemístění ornice</li><li>2) 1 ks plynové přípojky</li><li>3) Část podkladu ze štěrkodrti ŠD tl. 250</li></ol> <p><b>B. Vícepráce</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Zemní práce související s úpravou trasy komunikace</li><li>2) Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních – nutno provést nad kabely z předešlých etap</li><li>3) Zřízení vpusti kanalizační uliční – sníženo v příspěvku VHS</li><li>4) Výšková úprava šachet – z předešlých etap</li><li>5) Obetonování potrubí betonem prostým – ochrana kabelů z předešlých etap</li><li>6) Geodetické vytýčení – po opravě projektu</li><li>7) Veřejné osvětlení – doplnění lamp z předešlých etap</li><li>8) Konečná úprava terénu</li></ol>
Zdůvodnění změny:	<p>Měně práce byly na skrývce ornice a jejím přemístění, dále na podkladních vrstvách komunikace, kde byl použit po odsouhlasení projektantem materiál z prováděné reklamace komunikace z loňského roku a déle nebyla realizována 1 plynová přípojka.</p> <p>Po vytýčení stavby bylo zjištěno že, projektová dokumentace komunikace a prodané stavební pozemky se částečně kryjí. Proto muselo dojít k úpravě projektu a to vyvolalo vícepráce (nové vytýčení, obetonování stávajících kabelů nn, veřejného osvětlení a sdělovacích kabelů, musely být provedeny příčné drenáže k odvodnění pláně v místech křížení kabelových rozvodů a s tím související navýšení zemních prací a přesuny hmot.</p> <p>Dále musely být výškově upraveny kanalizační šachty, byly vysazeny dvě vpustě a doplněny dva sloupy veřejného osvětlení z minulých etap.</p> <p>Dále musely být dokončeny terénní úpravy, vzhledem k tomu, že se neprováděla celá šířka komunikace.</p>
Změna:	

<b>Příloha:</b>	Položkový rozpočet jednotlivých změn v rozsahu uvedených změn, včetně rekapitulace změn.
	<b>Změna termínu dokončení stavebních prací</b>
<b>Změna:</b>	Není posun termínu stavby.

V Turnově 30.8.2018

Zhotovitel :

TDI :