

Harmonogram

- 30. 6. 2018 Příprava projektu, analýza sítě
- 4. 8. 2018 Realizace strukturované kabeláže
- 30. 7. 2018 Dodání serverových a síťových komponent
- 15. 8. 2018 Montáž a konfigurace síťových prvků
- 24. 8. 2018 Dokumentace, zaškolení