

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 2

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Jaroslavem Čermákem, vedoucím Pobočky Jihlava
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Čermák, vedoucí Pobočky Jihlava
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Čermák, vedoucí Pobočky Jihlava, Ing. Lenka Hanzalová, referent Pobočky Jihlava
Adresa:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Telefon:	XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX
E-mail :	XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	EKOS T, spol. s.r.o.
Sídlo:	Bezručova 68, 674 01 Třebíč
Zastoupen:	XXXXXXXXXXXXXXXX, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXXXXX, jednatelem XXXXXXXXXXXXXXXX, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXXXXX, jednatelem
Telefon:	XXXXXXXXXXXX
E-mail :	XXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS:	2r63dp8
Bankovní spojení:	Česká spořitelna
Číslo účtu:	1521409359/0800
IČO:	63470985
DIČ:	CZ63470985
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 19972
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely dne 21. 11. 2017 smlouvu o dílo č. 593-2017-520201 „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Měšín“ (dále jen „smlouva“) na základě výsledku výběrového řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“):

Článek I.

Předmět a účel dodatku

1 Předmětem tohoto dodatku je změna termínu plnění:

1.1. Změna termínu plnění dílčího fakturačního celku 3.4.3 „Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice“ původní termín výše uvedeného dílčího fakturačního celku je stanoven na 30.10.2018, změna termínu stanovená tímto dodatkem je 31.1.2019. Dílčí fakturační celek 3.4.5 „Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků“ původní termín uvedeného dílčího fakturačního celku je stanoven na 30.11.2018, změna termínu stanovená tímto dodatkem je 29.3.2019.

1.2 Tento dodatek se uzavírá z důvodů časové náročnosti zpracování a projednání změny katastrální hranice s vlastníky a zastupitelstvy obcí Měšín a Ždírec. Tímto v návaznosti dojde k posunu následující etapy „Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků“.

Článek II

Změna Článku V. – Základní podmínky předání a převzetí díla

2.1 Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dílo po dílčích částech ve smyslu článku III smlouvy, a to v termínech jak jsou uvedeny v příloze č. 1, která je součástí tohoto dodatku č. 1. o předání díla bude vyhotoven předávací protokol.

2.2 V ostatních ustanovení 5.2 - 5.15 zůstává Článek V. Smlouvy beze změny.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 593-2017-520201 ze dne 21. 11. 2017 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro Objednatele a ve dvou vyhotoveních pro Zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

3.2 V ostatních ustanoveních zůstává smlouva č. 593-2017-520201 ze dne 21. 11. 2017, její dodatek č.1 ze dne 27.8.2018 beze změny.

3.3 Příloha č. 1 ke smlouvě se nahrazuje přílohou č. 1 k tomuto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

3.4 Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 2, včetně přílohy č. 1 ke smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 2, vč. přílohy č. 1 ke smlouvě nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 26. 9. 2018

V Třebíči dne 26. 9. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Vladimír Maryška
ředitel KPÚ pro Kraj Vysočina
Státní pozemkový úřad

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
jednatel jednatel
EKOS T, spol,s.r.o EKOS T, spol,s.r.o.

Příloha č.1 ke smlouvě o dílo KoPÚ Měšin dodatek č.2

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	40	1 500	60 000	30.11.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	2 000	12 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	682	800	545 600	30.06.2018
	Vektorizace vlastnické mapy(vč.analýzy přidělového operátu)	ha	682	400	272 800	30.06.2018
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	189	2 500	472 500	30.10.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	181	2 500	452 500	30.10.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	11	5 000	55 000	31.1.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	682	500	341 000	30.10.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	682	400	272 800	29.3.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 484 200	29.3.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	541	900	486 900	30.11.2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)	ha	45	1 500	67 500	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	60	1 000	60 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	20	2 000	40 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	541	1 000	541 000	30.12.2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 2)	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 215 400	
3.6.	Mapové dílo	ha	682	400	272 800	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč						
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	50	1 000	50 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 4)
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					50 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	2 484 200 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 215 400 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	272 800 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	50 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	4 022 400 Kč
DPH 21% v Kč	844 704 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	4 867 104 Kč

V Jihlavě dne 26. 9. 2018

V Třebíči dne 26. 9. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Vladimír Maryška
 ředitel KPÚ pro Kraj Vysočina
 Státní pozemkový úřad

.....
 XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX
 jednatel jednatel
 EKOS T, spol. s.r.o EKOS T, spol. s.r.o

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

3) Závazné termíny plnění částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

4) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.