

Časový Harmonogram díla																					
	50 tis			150 tis				200 tis				200 tis.				300 tis			100 tis		
	1.10.																				
Týdny	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
S0 V 01																					
Převzetí staveniště																					
Bourací práce																					
repase dveří																					
Stavební práce																					
Dodávka plošiny																					
Montáž plošiny																					
Dokončovací práce																					
Předání staveniště																					
S0 V 02																					
Převzetí staveniště																					
Bourací práce																					
Stavební práce																					
Dodávka AV																					
Dokončovací práce																					
Předání staveniště																					

Harmonogram může být upraven na základě požadavku provozu