

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č.: 14/IN/396397,750299/6,75
název akce: Ludvíkovický potok, ř.km 0,900 – 1,400
uzavřené dne: 5.4.2018

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Josef Vojáček, generálním ředitelem Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:

██████████, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel. ██████████

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: ██████████

(dále jen „objednatel“)

a

NDCon, s.r.o.

IČO: 64939511

DIČ: CZ64939511

Jednající: ██████████ jednatel společnosti

zapsán v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 42028

sídlo: Zlatnická 10/1582, 11000 Praha

č. telefonu: ██████████, e-mail: ██████████

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 2

I.

Na základě dohody smluvních stran vypracuje zhotovitel pro objednatele projektovou dokumentaci pro ohlášení a provádění stavby v podrobnostech dokumentace skutečného provedení stavby na akci „Ludvíkovický potok, ř.km 0,900 – 1,400“

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí 438 000,- Kč bez DPH.

II.

Vzhledem k tomu, že místní šetření projektanta a zástupců NP České Švýcarsko je svoláno na 1.10.2018, posouvá se termín pro zajištění a předání vyjádření **nejpozději do 31. 10. 2018.**

Z důvodu rebilance finančního plánu na straně objednatele se po dohodě smluvních stran posouvá termín pro dokončení technického návrhu včetně stanovení přesného – maximálního rozsahu dočasného příp. trvalého záboru pozemků a zajištění písemného vyjádření vlastníků **nejpozději do 31.12.2018.**

III.


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne - 1 -10- 2018

V Praze dne 27.9. 2018



vedoucí Správy toků
oblast povodí Ohře v Teplicích

jednatel společnosti
NDCon, s.r.o.