

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SML/0378/18

na provedení díla – stavební práce na stavbě

„SILNICE II/495: PITÍN, MOST EV. Č. 495-034“

uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen ZZVZ)

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K majáku 5001, 761 23 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	
- ve věcech přípravy stavby	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- ve věcech realizace stavby	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Technický dozor:	XXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Zhotovitel:	KKS, spol. s r. o.
Adresa:	Přiluky 386, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 3965
IČ:	42340802
DIČ:	CZ42340802
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXX
Stavbyvedoucí:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Zástupce stavbyvedoucího:	XXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. SML/0378/18 ze dne 26. 4. 2018 z těchto důvodů:

Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu rozsahu stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by

- a) neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
- b) neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo
- c) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 7 040 115,79 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 329 737,06 Kč bez DPH a snižuje o hodnotu méněprací ve výši 242 196,00 na cenu díla v hodnotě 7 127 656,85 Kč bez DPH.

Článek II. Změny ve smlouvě o dílo

1. Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce

K dosavadnímu textu se zapisuje:

SO 000 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

V souladu se zadávací dokumentací byly objednateli předloženy faktury za skutečně provedené práce a činnosti vystavené SŽDC. Na základě této skutečnosti se snižují náklady za výluky na železniční trati.

SO C 201 Most ev. č. 49016-2

Po zpřístupnění krajních mostních polí bylo zjištěno, že ocelové nosníky jsou narušeny korozí ve větším rozsahu, než předpokládala projektová dokumentace. Je nutné provést očištění a nátěry těchto nosníků až po mezilehlé ocelové stojky, které budou taktéž ošetřeny novým nátěrem v celkové ploše 211,927 m². Pro provedení těchto prací bude nutné zřídit 450 m³ prostorového lešení.

2. Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem Kč	7 127 656,85
DPH 21 %	1 496 807,94
Cena celkem vč. DPH Kč	8 624 464,79
(slovy osmmilionůšestsetdvacetčtyřitisícečtyřistašedesátčtyři korunyčeské, 79/100)	

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu. Účinnosti nabývá dodatek dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.

2. Zhotovitel souhlasí se zpracováním a zveřejněním svých identifikačních údajů v registru smluv.
3. Přílohou č. 1 a nedílnou součástí dodatku je soupis méněprací a víceprací.
4. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
5. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho tři pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně, dne 11. 9. 2018

.....

.....