

**DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO**  
**č. objednatele: 31/2014-537100**

**SMLUVNÍ STRANY:****Objednatel:****Adresa:****ČR-Státní pozemkový úřad****Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3****Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha**

Nám. Winstona Churchilla 2, 13000 Praha 3

Ing. Jiří Veselý

Ing. Jana Zajícová, vedoucí Pobočky Kolín

Česká národní banka

3723001/0710

01312774/není plátce

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:****V technických záležitostech oprávněn jednat:****Bankovní spojení:****Číslo účtu:****IČ/DIČ:****a****Zhotovitel:****Adresa:****Zastoupený:****Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:****V technických záležitostech oprávněn jednat:****Bankovní spojení:****Číslo účtu:****IČ/DIČ:****Geodézie Východní Čechy spol. s r. o.**

J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové

XXXXX

XXXXX

XXXXX

ČSOB a. s., Hradec Králové

230615/0300

45536058/CZ45536058

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v HK, oddíl C, vložka 1583

Smluvní strany uzavřely tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. objednatele 31/2014-537100 (560-2014-537205) uzavřené dne 26.5.2014 mezi objednatelem ČR - Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem Geodézie Východní Čechy spol. s r. o. z těchto důvodů :

- 1) navýšení počtu měrných jednotek u vytyčení pozemků dle schváleného návrhu KoPu dle žádosti podaných vlastníky pozemků
- 2) posouzení méněprací v předchozím plnění smlouvy
- 3) implementace nařízení GDPR do textu smlouvy

**Předmětem dodatku č. 3 je :**

**1) úprava počtu měrných jednotek (MJ) a ceny za provedení fakturačního celku 3.1.- vytyčení hranic pozemku podle schváleného návrhu KoPU takto :**

- vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPU – navýšení o 89 měrných jednotek
- stabilizace hranic pozemků – ponížení o 100 měrných jednotek

**2) úprava počtu měrných jednotek (MJ) a ceny za skutečný rozsah odevzdaného díla u fakturačních celků 1.3., 1.4., 1.5., 2.4., 2.5.1., 3.2.**

**3) implementace nařízení GDPR do textu smlouvy**

**Fakturační celky 1.3., 1.4., 1.5., 2.4., 2.5.1., 3.1. a 3.2. před dodatkem č. 3 :**

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení <sup>1)</sup>
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území včetně určení liniových prvků - stabilizace plastovou značkou	ha bod	527 200	300 90	158 100 18 000	<b>9 měsíců</b> 28.2.2015
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KPÚ včetně geometrických plánů - stabilizace plastovou značkou	100bm bod	108 200	900 90	97 200 18 000	<b>12 měsíců</b> 31.5.2015
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák. - stabilizace plastovou značkou	100bm bod	1 5	3500 90	3 500 450	<b>12 měsíců</b> 31.5.2015

<b>2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	527	200	105 400	<b>36 měsíců</b> 31.5.2017
2.5.1.	Vypracování znaleckých posudků pro výkupy pozemků pro společná zařízení	kus	15	1 500	22 500	do 1 měsíce od výzvy objednatel
<b>3.</b>	<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo</b>					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	100	400	40 000	do 3 měsíců od výzvy objednatel
	Stabilizace hranic pozemků	bod	400	90	36 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	527	250	131 750	do 2 měsíců od výzvy objednatel

**Fakturační celky 1.3., 1.4., 1.5., 2.4., 2.5.1., 3.1. a 3.2. po dodatku č. 3 :**

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení <sup>1)</sup>
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území včetně určení liniových prvků	ha	527	300	158 100	<b>9 měsíců</b> 28.2.2015
	- stabilizace plastovou značkou	bod	0	-	-	
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KPÚ včetně geometrických plánů	100bm	108	900	97 200	<b>12 měsíců</b> 31.5.2015
	- stabilizace plastovou značkou	bod	70	90	6 300	
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák.	100bm	1	3500	3 500	<b>12 měsíců</b> 31.5.2015
	- stabilizace plastovou značkou	bod	0	-	-	
<b>2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	526	200	105 200	<b>36 měsíců</b> 31.5.2017
2.5.1.	Vypracování znaleckých posudků pro výkupy pozemků pro společná zařízení	kus	0	-	-	do 1 měsíce od výzvy objednatel
<b>3.</b>	<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo</b>					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	189	400	75 600	do 3 měsíců od výzvy objednatel
	Stabilizace hranic pozemků	bod	300	90	27 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	526	250	131 500	do 2 měsíců od výzvy objednatel

**Rekapitulace hlavních fakturačních celků :****Před dodatkem č. 3:**

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (1.1.- 1.7.) bez DPH	571 150,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (2.1.- 2.5.1.) bez DPH	308 200,- Kč
3. Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.- 3.2.) bez DPH	234 350,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 113 700,- Kč
DPH 21%	233 877,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 347 577,- Kč

**Po dodatku č. 3 :**

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (1.1.- 1.7.) bez DPH	541 000,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (2.1.- 2.5.1.) bez DPH	285 500,- Kč
3. Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.- 3.2.) bez DPH	234 100,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 060 600,- Kč
DPH 21%	222 726,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 283 326,- Kč

<b>Celková cena díla bez DPH před uzavřením dodatku č. 3</b>	<b>1 087 100,- Kč</b>
<b>Vícepráce bez DPH (dodatek č. 3)</b>	<b>35 600,- Kč</b>
<b>Méněpráce bez DPH (dodatek č. 3)</b>	<b>62 100,-Kč</b>
<b>Celková cena díla bez DPH po uzavření dodatku č. 3</b>	<b>1 060 600,- Kč</b>
<b>Celková cena díla s DPH po dodatku č.3</b>	<b>1 283 326,- Kč</b>

**Tímto dodatkem se dále doplňuje Čl. X smlouvy o dílo o bod 15. v tomto znění:**

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

**Ostatní ustanovení Čl. X smlouvy a veškerá ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.**

SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje v dodatku uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v tomto dodatku zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle tohoto dodatku. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V Praze dne 5. 10. 2018

za objednatele:

V Praze dne 5. 10. 2018

za zhotovitele:

.....  
Ing. Jiří Veselý  
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj

.....  
XXXXX  
jednatel společnosti

Příloha : aktuální položkový výkaz činností

**Položkový výkaz činností po dodatku č.3 ke smlouvě č. 31/2014-537100 – KoPU Třebovle (změny jsou vyznačeny tučně):**

Hlavní fakturační celek/díčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení <sup>1)</sup>
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	527	150	79 050	12 měsíců 31.5.2015
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	25	350	8 750	9 měsíců 28.2.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	20	1000	20 000	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území včetně určení liniových prvků	ha	527	300	158 100	9 měsíců 28.2.2015
	<b>- stabilizace plastovou značkou</b>	<b>bod</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KPÚ včetně geometrických plánů	100bm	108	900	97 200	12 měsíců 31.5.2015
	<b>- stabilizace plastovou značkou</b>	<b>bod</b>	<b>70</b>	<b>90</b>	<b>6 300</b>	
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák.	100bm	1	3500	3 500	12 měsíců 31.5.2015
	<b>- stabilizace plastovou značkou</b>	<b>bod</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
1.6.	Změna katastrální hranice	počet obcí	2	5000	10 000	12 měsíců 31.5.2015
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	527	300	158 100	20 měsíců 31.1.2016
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH</b>						<b>541 000,00</b>
<b>2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	527	300	158 100	18 měsíců 30.11.2015
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území	ha	10	700	7 000	18 měsíců 30.11.2015
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení záboru půdy, včetně geologického průzkumu	ha	8	900	7 200	18 měsíců 30.11.2015
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	<b>526</b>	<b>200</b>	<b>105 200</b>	36 měsíců 31.5.2017
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	2 000	8 000	36 měsíců 31.5.2017
2.5.1.	Vypracování znaleckých posudků pro výkupy pozemků pro společná zařízení	kus	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	do 1 měsíce od výzvy objednatele
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.1.) bez DPH</b>						<b>285 500,00</b>
<b>3.</b>	<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo</b>					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	<b>189</b>	<b>400</b>	<b>75 600</b>	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	Stabilizace hranic pozemků	bod	<b>300</b>	<b>90</b>	<b>27 000</b>	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	<b>526</b>	<b>250</b>	<b>131 500</b>	do 2 měsíců od výzvy objednatele
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH</b>						<b>234 100,00</b>

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	541 000 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.1.) bez DPH	285 500 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	234 100 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>1 060 600 Kč</b>
DPH	222 726 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 283 326 Kč</b>