

Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě

SMLUVNÍ STRANY

Dopravní podnik hl.m.Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
zastoupená: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847
(dále jen „**Objednatel**“)

a

EAG – EuroAdvisory Group s.r.o.

se sídlem: Nerudova 209/10, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
zastoupená: Ing. Ivanou Tichotovou, MBA, jednatelkou
IČO: 28503988
DIČ: CZ28503988, plátce DPH
bankovní spojení: UniCredit Bank
číslo účtu: 1002747524/2700
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl C, vložka 146395
(dále jen „**Poskytovatel**“)

uzavírají tento dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě č. 000765 00 16 uzavřené mezi nimi dne 8.11.2016 (dále jen „Smlouva“)

Preambule

V rámci projektu došlo k posunu předložení závěrečné monitorovací zprávy (Zprávy o realizaci/závěrečné žádosti o platbu). Stavba byla ukončena v termínu, nicméně bylo nutné dořešit aktivity související, tj. změnové listy stavby, finanční vypořádání stavby (DON), dodatek č. 1 k SoD a v neposlední řadě doúčtovat náklady související s projektem.

Na základě uvedených skutečností a projektového cyklu není možné zpracovat závěrečnou monitorovací zprávu (Zprávu o realizaci/závěrečnou žádost o platbu) v původním termínu.

Článek I

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“), kterým se mění některá ustanovení Smlouvy.

Článek II

Smluvní strany se dohodly na následující změně v kapitole 3, bodě 3.2 Smlouvy takto:

Původní text druhého odstavce bodu 3.2 věty první Smlouvy

Poskytovatel je povinen zpracovat závěrečnou monitorovací zprávu a předložit ji Objednateli nejpozději **do 30.06.2018**.

se ruší a nahrazuje tímto textem:

Poskytovatel je povinen zpracovat závěrečnou monitorovací zprávu a předložit ji Objednateli nejpozději **do 30.09.2018**.

Článek III

ZAVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Poskytovatel prohlašuje a ujišťuje Objednatele, že uzavřením tohoto dodatku nebude ohroženo či zmařeno poskytnutí spolufinancování z Operačního programu Praha – Pól růstu ČR akce Modernizace pohyblivých schodů ve stanici metra Skalka. Za případnou škodu Objednateli takto vzniklou Poskytovatel odpovídá.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. Každé vyhotovení má platnost originálu.

5. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

Mgr. Martin Gillar
předseda představenstva
Dopravní podnik hl.m.Prahy,
akciová společnost

Ing. Ivana Tichotová, MBA
jednatelka
EAG – EuroAdvisory Group s.r.o.

Ing. Ladislav Urbánek
místopředseda představenstva
Dopravní podnik hl.m.Prahy,
akciová společnost