

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo k provedení stavby:

„Oprava chodníku – Městská - Dubeč“

číslo smlouvy objednatele: SOD 95

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřené dne 28.08.2018 mezi smluvními stranami:

Městská část Praha-Dubeč

Se sídlem: Starodubečská 401/36, 10700 Praha 10

IČO: 00240184

DIČ: CZ00240184

Identifikace ekonomického subjektu ČSU čj.30/2007-71

Bank. spojení :

zastoupená: Jaroslavem Tošilem, starostou

(dále jen "objednatel")

a

MV BAU, s.r.o.

Se sídlem: Počernická 3104/27, 100 00 Praha 10

IČ: 023 76 351

DIČ: CZ02376351

zápis v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 218779

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupená: Václavem Vetrovským, jednatelem

(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo objednatele ze dne 28.08.2018.

I.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č.1 je změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s ustanovením § 222 odst. 6, zák. č.: 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, kdy na žádost zadavatele budou provedeny tyto změny:

1. Změna ve výstavbě vjezdů v ulici Městská tak jak je popsáno ve Změnovém listu č.1, který tvoří Přílohu č.1 tohoto Dodatku č.1.

II.

Cena díla a platební podmínky

V souladu se změnou předmětu plnění, viz. čl. I. Předmět dodatku, mění se cena díla, která je cenou maximálně přípustnou takto:

a) Původní cena díla dle SoD bez DPH	845.642,00 Kč
DPH 21 %	177.585,00 Kč
Původní cena díla dle SoD vč. DPH	1.023.227,00 Kč
b) Cena Dodatku č.1 bez DPH	138.600,00 Kč
DPH 21 %	29.106,00 Kč
Cena Dodatku č.1 vč. DPH	167.706,00 Kč
(viz. Příloha č.3 Dodatku č.1, kdy změna závazku činí 16,39 % z původní ceny díla bez DPH)	
c) Nová cena díla dle SoD ve znění Dodatku č. 1 bez DPH	984.242,00 Kč
DPH 21 %	206.691,00 Kč
Nová cena díla dle SoD ve znění Dodatku č. 1 vč. DPH	1.190.933,00 Kč

III. Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek č.: 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.: SOD 95 objednatele ze dne 28.08.2018, jejíž ostatní ustanovení zůstávají nadále v platnosti.
2. Dodatek č.: 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Dodatek č.: 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti okamžikem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku č.: 1 včetně jeho příloh řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek č.: 1 smlouvy o dílo uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy Dodatku č.1:


1) Příloha č.1 Změnový list č.1

2) Příloha č.2 Specifikace díla a kalkulace ceny Dodatku č.: 1

V Praze dne:

.....
za
MČ
Jaroslav Tošil
starosta městské části

.....
za zhotovitele
MV BAU, s.r.o.
Václav Větrovský
jednatel


ZMĚNOVÝ LIST					
Identifikace stavby: Oprava chodníku – Městská - Dubeč				Číslo změny: ZL - 1	
SO 100 – Komunikace				Datum: 01.10.2018	
Určeno pro:	GP	<input checked="" type="checkbox"/>	TDI	<input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/> objednatel <input checked="" type="checkbox"/>
Předáno:	na KD	<input checked="" type="checkbox"/>	stavební deník	<input type="checkbox"/>	Mail <input checked="" type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Týká se části stavby: Oprava silnic a komunikací					
Odkazy na PD:					
na rozpočtové podklady: v příloze					
na stavební deník:					
na jinou část smlouvy:					
na ostatní:					
<u>Popis změny:</u> V opravovaných úsecích se nachází pět vjezdů na pozemky nemovitostí, které měly být ze zámkové dlažby tl. 6 cm šedé, ale po konzultaci s majiteli dotčených nemovitostí byla dlažba včetně konstrukčních vrstev změněna na tl. 8 cm červená, včetně reliéfní dlažby (na pozemky zajíždí i těžší vozidla). Některé podezdívky plotů bylo nutné zpevnit sadovými obrubami a zároveň lokálně doplnit a upravit obruby. U přechodů je nutné doplnit dopravní značení, které nebylo v zadání stavby požadováno.					
<u>Ocenění změny:</u> 138.600,00 Kč bez DPH 29.106,00 Kč DPH – 21% 167.706,00 Kč vč. DPH					
Počet připojených listů: 4			Počet připojených výkresů (dokumentů): 0		
Vliv změnového listu na cenu díla	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>	
Vliv změnového listu na termín dokončení	tato změna nemá vliv na termín dokončení díla				
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele				<input checked="" type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky				<input type="checkbox"/>
	skutečností zjištěných v průběhu realizace				<input checked="" type="checkbox"/>
	jinou okolností				<input type="checkbox"/>
	návrhem zhotovitele				<input type="checkbox"/>
Změnu odsouhlasil za objednatele:					
Změnu odsouhlasil za GP:					
Změnu odsouhlasil za TDI:					
Změnu odsouhlasil za zhotovitele:					

POLOŽKOVÝ ROZPOČET VÍCEPRÁCE

Rozpočet	6	Chodníky Městská - zámková dlažba		
Objekt	Název objektu			
1	Opravy silnic a chodníků			
Stavba	Název stavby			
MV-038	Opravy silnic Praha Dubeč			
Projektant				
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Datum	01.10.2018
Rozpočtoval			Počet listů	1+1

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	237 577	Ztižené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	237 577	Zařízení staveniště	
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	
	ZRN+HZS	237 577	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	237 577	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum : 5.10.2018
Podpis :	Podpis : 	

Základ pro DPH	21,0 %		237 577 Kč
DPH	21,0 %		49 891 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			287 468 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet vícepráce

01.10.2018

Stavba :	MV-038 Opravy silnic Praha Dubeč	
Objekt :	1 Opravy silnic a chodníků	Chodníky Městská - zámková dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1		Vybourání živice tl.do 10cm vč.podkl.betonu tl.10 cm	m2	62,00	489,00	30 318,00
2		Odstranění podkladu zemina tl.10 cm	m2	62,00	135,00	8 370,00
		Celkem za 1 Zemní práce				38 688,00
Díl: 2						
		Celkem za 2				
Díl: 5		Komunikace				
4		Podklad ze štěrkodrti tl.20 cm	m2	89,00	315,00	28 035,00
5		Dlažba zámková tl. 8 cm šedá reliéfní	m2	8,00	539,00	4 312,00
6		Dlažba zámková tl.6 cm barevná reliéfní	m2	6,00	488,00	2 928,00
7		Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě	m2	89,00	275,00	24 475,00
8		Dlažba zámková tl. 8 cm barevná	m2	75,00	359,00	26 925,00
		Celkem za 5 Komunikace				86 675,00
Díl:		Prorážení otvorů a obruby				
9		Ruční výkop, dodávka a pokládka obrub do betonu 5a8cm	bm	114,00	338,00	38 532,00
10		Ruční výkop, dodávka a pokládka obrub do betonu 10 a 15cm	bm	14,00	388,00	5 432,00
11		Nakládání živice a betonu na dopr.prostředky	t	32,00	155,00	4 960,00
12		Poplatek za skládku živičné a betonové suti	t	32,00	650,00	20 800,00
		Celkem za Prorážení otvorů a obruby				69 724,00
Díl:		Dopravní značení				
12		Dopravní značení svislé	ks	4,00	5 500,00	22 000,00
13		Dopravní značení vodorovné	kptl	1,00	20 490,00	20 490,00
		Celkem za Dopravní značení				42 490,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET MÉNĚPRÁCE

Rozpočet	6	Chodníky Městská - zámková dlažba	
Objekt	Název objektu		
1	Opravy silnic a chodníků		
Stavba	Název stavby		
MV-038	Opravy silnic Praha Dubeč		
Projektant			
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel			
Rozpočtoval			Datum
		Počet listů	01.10.2018
			1+1

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-98 977	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-98 977	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-98 977	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-98 977	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval

Jméno :

Datum :

Podpis :

Za zhotovitele

Jméno :

Datum :

Podpis :

Za objednatele

Jméno :

Datum : 5.10.2018

Základ pro DPH	21,0 %				
DPH	21,0 %				-98 977 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				-20 785 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					-119 762 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet méněpráce

01.10.2018

Stavba :	MV-038 Opravy silnic Praha Dubeč	
Objekt :	1 Opravy silnic a chodníků	Chodníky Městská - zámková dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic Městská 429	m2	-62,00	35,00	-2 170,00
				462,00		
2	113107112R00	Odstranění podkladu z kameniva tl.20 cm	m2	-62,00	108,00	-6 696,00
Celkem za 1 Zemní práce						-8 866,00
Celkem za						
Díl: 5		Komunikace				
5	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	-89,00	59,00	-5 251,00
6	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-89,00	285,90	-25 445,10
7	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě	m2	-89,00	230,00	-20 470,00
8	59245020	Dlažba zámková tl. 6 cm přírodní 489*1,05	m2	-91,00	262,20	-23 860,20
				450,45		
Celkem za 5 Komunikace						-75 026,30
Díl: 97		Prorážení otvorů				
11	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	-32,00	104,40	-3 340,80
12	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-32,00	367,00	-11 744,00
Celkem za 97 Prorážení otvorů						-15 084,80
Celkem za						

SPECIFIKACE DÍLA A KALKULACE CENY DODATKU č. 1

Objekt: Opravy silnic a chodníků

Praha Dubeč

01.10.2018

MČ Praha - Dubeč

MV BAU, s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]	21 % DPH [CZK]	Cena celkem vč. DPH [CZK]
Původní cena díla dle SoD	845 642,00	177 585,00	1 023 227,00
Cena vícepráce dle Zl. č.1	227 577,00	49 391,00	287 468,00
Cena měnění díla Zl. č.1	-98 977,00	-20 785,00	-119 762,00
Čistková cena SO 100 dle Zl. č.1	138 600,00	29 106,00	167 706,00
Cena Dodatku č.1	138 600,00	29 106,00	167 706,00
Nová cena díla dle SoD ve znění Dodatku č.1	984 242,00	206 691,00	1 190 933,00