

<b>ZMĚNOVÝ LIST:</b>	<b>1/2016</b>	<b>ze dne 11. 11. 2016</b>
<b>STAVBA:</b>	<b>Obnova kanalizace v ul. Riegrova</b>	
Číslo smlouvy objednatele:	<b>544/2016/OSM</b>	
Oznámení změny ve SD, strana:	č.1 list č. 407515	
Název části PD ( Číslo výkr.):	---	

**Popis změny (původní řešení dle smluvní dokumentace, navrhovane / nove řešení, zdůvodnení změny apod.):**

Vícepráce: byly zapříčiněny skutečnostmi, které nebylo možno při zadání předpokládat (obnovení skryté spadišřové revizní řachty, zhotovení jedné revizní řachty navíc z důvodu zalomení trasy potrubí, větší počet přípojek - deřřových včetně revizních řachet; řpatná skladba vrstev komunikace - slabá vrstva řterku a pouze jedna slabá vrstva asfalt betonu bude nahrazena novou skladbou v plně říři vozovky vrstvou řterku, vrstvou podkladního asfalt betonu a obrusnou vrstvou asfalt betonu).

Měněpráce: zkrácení nové stoky oproti staré o 6 m z důvodu nepotřebnosti, nebude nutno provést napojení na stávající potrubí v ul.

Mánesova z důvodu objevení skryté spadišřové revizní řachty, nebude zhotoven navržený podkladní asfalt beton nad výkopovou rýhou.

Vliv změny na řádost změny stavby před jejím dokončením:	<del>ano</del> - <del>ne</del>
Vliv změny na vydané stavební povolení:	<del>ano</del> - <del>ne</del>
Změna bez dopadu na vydaná správní rozhodnutí/povolení:	<del>ano</del> - <del>ne</del>
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	<del>ano</del> - <del>ne</del>
Číslo výkresu původní / číslo výkresu nové:	---
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	---
Vliv změny na smluvní cenu:	ano - ne
Měněpráce bez DPH:	32 286,58 Kč
Vícepráce bez DPH:	334 922,80 Kč
Rozdíl (navýřšení původní ceny o částku) bez DPH:	<b>302 636,22 Kč</b>
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano - <del>ne</del>
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	15.11.2016
Nový termín dokončení díla:	25.11.2016

**Odsouhlasil:**

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:

**ESTA, spol. s r.o.**

Podpis:

\_\_\_\_\_  
Jiří Polák

Zástupce objednatele ve věcech technických:

**Město Slaný**

Podpis:

\_\_\_\_\_  
Jiří Leopold

Podpis:

\_\_\_\_\_  
Richard Jankovič

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Jiří Leopold

Datum: 20.09.2016

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

xxx

Datum:

Podpis:

**Přilohy změnového listu:**

rekapitulace VCP (1 A4)

rozpočet (6 A4)