

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 13.07.2017 pro zhotovení dokumentace stavby „Projektová dokumentace – stavební úpravy v části MK v ulici Sídliště, Třeboň“

Číslo smlouvy objednatele: 750/4083/17
Číslo zakázky zhotovitele: 2017 27/1650 10

Smluvní strany

Objednatel: **Město Třeboň**
se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
Zastoupený: Mgr. Terezií Jenisovou, starostkou města
IČ: 00247618
DIČ: CZ00247618
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefonní spojení: xxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Mgr. Terezie Jenisová, starostka města
Oprávněn jednat ve věcech technických a převzetí díla: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

a

Zhotovitel: **EKOEKO s.r.o.**
se sídlem: Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice
IČ: 25184750
DIČ: CZ25184750
zapsaný v OR: u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8379
Zastoupený: Ing. Josefem Smažíkem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Josef Smažík, jednatel, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
oprávněn jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 13.07.2017 mezi výše uvedenými smluvními stranami.

I.

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 13.07.2017 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele zhotovení dokumentace stavby s názvem „Projektová dokumentace – stavební úpravy části MK ulice Sídliště, Třeboň“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) V průběhu provádění projektových prací se uskutečnilo druhé setkání s občany města, kde byl představen návrh řešení této místní komunikace po zapracování požadavků občanů, které zazněly na

prvním setkání s občany. Závěrem setkání bylo, že nově vznesené podněty občanů na tomto setkání zhotovitel projektové dokumentace prověří a popřípadě zapracuje do projektové dokumentace. Při vyjadřování DOSS byl vznesen odborem životního prostředí nesouhlas s úpravami stezky v prostoru u garaží. Po jednáních nedošlo k dohodě, proto bylo rozhodnuto o vyjmutí úprav stezky z této projektové dokumentace. Takto upravená projektová dokumentace byla znovu rozeslána na vyjádření DOSS.

II.

- 1) Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně termínu díla specifikovaného v čl. IV smlouvy o dílo.
DUR vč. DOSS nejpozději do 30.09.2018
DSP vč. DOSS nejpozději do 31.01.2019

III.

- 1) V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
- 2) Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3) Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 704/2018-110 ze dne 19.09.2018.
- 4) Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv (ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.) zajistí objednatel.
- 5) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Třeboni dne

V Třeboni dne

.....
Mgr. Terezie Jenisová
starostka města

.....
Ing. Josef Smažík
jednatel společnosti