

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 24. 2. 2017 na realizaci stavby

„Realizace energeticky úsporných opatření – OU a praktická škola Lipová - lázně“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

„Sdružení TRAWEKO 96 s.r.o. + Středomoravské stavby s.r.o.“

Vedoucí účastník sdružení:

TRAWEKO 96 s. r. o.

Spisová značka: C 15481, vedená u Krajského soudu v Ostravě

Se sídlem: Hranická 1455, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou

IČO: 25363751

DIČ: CZ25363751

Zastoupený: Romanem Koutným, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických: Roman Koutný

Bankovní spojení:



Účastník sdružení:

Středomoravské stavby s. r. o.

Spisová značka: C 21790, vedená u Krajského soudu v Ostravě
Se sídlem: Svěpomoc I 1012/51, 750 02 Přerov I-Město
IČO: 49689053
DIČ: CZ49689053
Zastoupený: Ing. Pavlem Zubíkem, jednatelem společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ČÁST A.

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 24. 2. 2017 č. 2016/05056/OVZI/DSM (dále jen „Smlouva“) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27. 9. 2017 na realizaci stavby pod názvem akce „**Realizace energeticky úsporných opatření – OU a praktická škola Lipová - lázně**“, kdy předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele spočívající v provedení energeticky úsporných opatření souboru objektů v areálu Odborného učiliště a praktické školy v Lipové – lázních. Předmětem energeticky úsporných opatření je provedení zateplení objektů a realizace nuceného větrání vybraných objektů v souladu s platnou legislativou a ČSN.

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změny ceny díla a některé související otázky. Úprava předmětu Smlouvy se týká dodatečných stavebních prací a doplňků, které je nutno provést pro řádné provedení díla.

ČÁST B.

Nad rámec čl. II. odst. 5 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých dodatečných stavebních úprav:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Změna pozice okna P3, ZL č. 1 a 2 Jedná se o změnu pozice plastového okna P3 (rozměry 2400x1300 mm) včetně jeho dodávky. Zapravovaná plocha je 3,12 m ² .	23 536,00	0,00
2) Okenní mříže, ZL č. 3. Nebude dodáno 10 ks okenních mříží.	0,00	-47 078,00
3) Azbest, ZL č. 4 Nebyl na objektech SO 01, SO 02 a SO 06 nalezen materiál obsahující azbestocementová vlákna. Tímto nebyly vybourány předstěny u oken a nebyly osazovány nové – celkem 168 m ² .	0,00	-126 055,00
4) Ocelové dveře, ZL č. 5 Stávající 2 ks plechových dveří do trafostanice budou vybourány a budou osazeny 2 ks nových dveří ocelových (rozměry 1550x2150mm)	49 772,00	-2 580,00
Vícepráce a méněpráce (celkem)	73 308,00	-175 713,00
ZMĚNA CENY DÍLA (CELKEM)	-102 405,00	

Smluvní strany se dále dohodly na změně doby provádění díla uvedené v článku III. Smlouvy, a to následovně:

III.

DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

Termín dokončení díla

31. 10. 2018

Ostatní ustanovení článku III. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.

Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v článku IV. Smlouvy, a to následovně:

Cena díla uvedená v článku IV. odst. 1 Smlouvy a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku, bude činit:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	31 700 272,57	6 657 057,24	38 357 329,81
Cena díla dle Dodatku č. 1 (termínový dodatek)	0,-	0,-	0,-
Změna ceny díla dle tohoto Dodatku	-102 405,00	-21 505,05	-123 910,05
Celkem cena díla dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v dodatku č. 1 a v tomto dodatku	31 597 867,57	6 635 552,19	38 233 419,76

Celkem cena díla dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v dodatku č. 1 a v tomto dodatku včetně DPH slovy: třicet-osm-milionů-dvě-stě-třicet-tři-tisíc-čtyři-sta-devatenáct-korun-českých-sedmdesát-šest-haléřů.

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/50/11/2018 ze dne 17. 9. 2018

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet - „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“

V Olomouci dne:


Za Objednatele: - 3 -10- 2018



Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

V Lipniku nad Bečvou dne:

Za Zhotovitele 24.9.2018



Roman Koutný
jednatel

