




DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo „Restaurování sochařské výzdoby na budově ÚzP pro Prahu 6 a 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, Praha 7“

ze dne 25. 11. 2016


(ev. č. dodatku č. 1 na straně objednatele: 16/7700/0290/01)

Smluvní strany:

Česká republika	Generální finanční ředitelství
se sídlem:	Praha 1, Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
zastoupená:	 ředitelem Odboru správy majetku a investic
IČO:	72080043
DIČ:	CZ72080043
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	

na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

a

Fyzická osoba	Prof. Petr Siegl, akad. soch.
se sídlem:	Kovanecká 2295/9, 190 00 Praha 9
IČO:	66049971
DIČ:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	

na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“)

I.

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 11. 2016 Smlouvu o dílo „Restaurování sochařské výzdoby na budově ÚzP pro Prahu 6 a 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, Praha 7“, ev. č. objednatele: 16/7700/0290 (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly, že v souladu s článkem X. odst. 3 Smlouvy uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se Smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeným v článku II. až IV. tohoto Dodatku č. 1.
3. Smluvní strany se dohodly na opravě písařské chyby ve Smlouvě spočívající v nesprávném uvedení celkové ceny za dílo, která byla chybně opsána ve výši 5.209.600 Kč bez DPH, ačkoliv z cenové nabídky zhotovitele (přílohy č. 1 Smlouvy), vyplývá cena za dílo ve výši 5.069.600 Kč bez DPH.

4. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), dohodly na změně předmětu díla o dodatečné práce (vícepráce) a práce nerealizované (méněpráce) specifikované ve změnových listech č. 1 a 2, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a současně se stávají Přílohou č. 6 Smlouvy. V důsledku této změny se cena díla navýší celkem o 484.800 Kč bez DPH.

II.

Předmět Smlouvy

1. V souladu s výše uvedenou změnou se smluvní strany dohodly, že se do článku I. Smlouvy (**Předmět Smlouvy**) doplňuje odst. 4 následujícího znění:
 4. *Součástí předmětu díla specifikovaného v odst. 1 tohoto článku Smlouvy jsou i dodatečné práce (vícepráce) a práce nerealizované (méněpráce), jejichž druh, rozsah a cena jsou uvedeny ve změnových listech, které jsou Přílohou č. 6 Smlouvy.*

III.

Cena díla a platební podmínky

1. V souladu s výše uvedenou změnou se smluvní strany dohodly, že se v článku II. Smlouvy (**Cena díla a platební podmínky**) mění odst. 1 a odst. 2, které budou nově v tomto znění:
 1. *Cena za provedení díla v rozsahu stanoveném v čl. I. Smlouvy (dále jen „cena díla“) je stanovena na základě dohody a výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky, vedené objednatelem pod zakázkovým číslem 41/2016, a na základě změnových listů, které tvoří Přílohu č. 6 Smlouvy.*
 2. *Cena díla činí 5 554 400 Kč bez DPH (slovy: pět milionů pět set padesát čtyři tisíc čtyři sta korun českých). Sazba DPH 15%, výše DPH 833 160 Kč (slovy: osm set třicet tři tisíc sto šedesát korun českých). Cena díla činí 6 387 560,- Kč včetně DPH (slovy: šest milionů tři sta osmdesát sedm tisíc pět set šedesát korun českých).*

IV.

Seznam příloh

1. V souladu s výše uvedenou změnou se smluvní strany dohodly, že se v článku X. Smlouvy (**Závěrečná ustanovení**) mění odst. 7, které bude nově v tomto znění:
 7. *Nedílnou součástí Smlouvy jsou její přílohy:*
 - Příloha č. 1- Cenová nabídka – sochy nad hlavním vstupem*
 - Příloha č. 2. - Cenová nabídka – sochy na atikách*
 - Příloha č. 3. - Konsolidace soch – požadavky na provedení*
 - Příloha č. 4. - Popis postupu prací včetně uvedení materiálů a technologií, které uchazeč použije při restaurování*

Příloha č. 5. - Rozhodnutí Magistrátu hl. města Prahy, odboru památkové péče č.j. S-MHMP 1 370 347/2014 ze dne 4. 12. 2014
Příloha č. 6. – Změnové listy č. 1 a 2

V.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
3. Dodatek č. 1 lze měnit nebo doplňovat písemnými dodatky číslovanými ve vzestupné řadě, odsouhlasenými oběma smluvními stranami, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany tímto prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a na důkaz toho připojují níže své podpisy.
6. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je jeho příloha:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1, Změnový list č. 2

V Praze dne 27.9.2018

V Praze dne 4.10.2018



Ředitel Odboru správy majetku a investic
Česká republika – Generální finanční ředitelství
Objednatel

Prof. Petr Siegl, akad. soch.
Zhotovitel