

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

(zhotovitel č. 17-101 101, objednatel č. 2017-0792)

Chodník ul. Hraniční v Bohumíně

uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Bohumín

Sídlo: Masarykova 158, 735 81 Bohumín
Zastoupený: Ing. Petrem Víchou, starostou města
zástupce pověřený k jednání ve věcech:
a) smluvních: Ing. Petr Vícha
b) technických: Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic
Zdeněk Kolařík, referent odboru rozvoje a investic
IČ: 00297569
DIČ: CZ 00297569
Daňový režim: Plátce DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., Bohumín,
Číslo účtu: 1721638359/0800
Tel. č.: 596 092 160
e-mail: kolarik.zdenek@mubo.cz

1.2. Zhotovitel:

ŠNAPKA SLUŽBY s. r. o.

Sídlo: Hřbitovní 651/8, Těrlicko 735 42
Zastoupený: Ing. Ivan Šnapka, jednatel společnosti
zástupce pověřený k jednání ve věcech:
a) smluvních: Ing. Ivan Šnapka
b) technických: Ing. Ivan Šnapka
IČ: 27858782
DIČ: CZ27858782
Bankovní spojení: FIO Banka a.s.
Číslo účtu: 2900233132/2010
Tel. č.: 776 366 660
e-mail: ivan.snapka@seznam.cz

(dále jen zhotovitel)

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo č. 2017-0792 ze dne 08. 11. 2017 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:

- průtahy ze strany SmVaku a řešení kolizního bodu v místě odvodnění levé části chodníku a z toho vyplývajícího pozdního návrhu smlouvy o právu stavby ze strany správy silnic MšK;

IV. Cena za dílo, bod 4.1.

Cena díla je stanovena smluvní, pevná a nepřekročitelná pro celou dobu plnění pro stanovený rozsah prací ve výši:

Dokumentace pro společné řízení vč. inž. činností 130 680,00 Kč včetně DPH

Dokumentace pro provádění stavby 104 544,00 Kč včetně DPH

VI. Termín a místo plnění, bod 6. 1.

Dokumentace pro společné řízení bude vyhotovena do termínu do 20. 07. 2018

Dokumentace pro provádění stavby do 15 dnů od písemné výzvy k zahájení prací

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 08. 11. 2017 zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Bohumíně dne 27. 09. 2018

V Ostravě dne 04. 11. 2018

za objednatele:
Ing. Petr Vícha v. r.
starosta města

za zhotovitele:
Ing. Ivan Šnapka v. r.
jednatel společnosti