



Dodatek č. 2

Smlouvy o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

(dále jen „smlouva“)

AKCE POSÍLENÍ VODÁRENSKÉ SOUSTAVY V MARKVARCI

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL

Se sídlem:

zastoupený:

DIČ:

Bankovní spojení:

Palackého nám. 31/1, 380 01 Dačice

Číslo účtu:

E-mail

OBEC ČESKÝ RUDOLEC

378 83, Český Rudolec 123

Lud'kem Plucarem – starostou

CZ00246441

Waldviertler Sparkasse Bank AG, pobočka Dačice,

4100006096/7940

ceskyrudolec@ceskyrudolec.cz

ZHOTOVITEL

Zápis OR:

se sídlem:

zastoupený:

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

osoba oprávněna jednat ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

E-mail

VODNÍ ZDROJE EKOMONITOR SPOL. S R.O

KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 1036

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III.

Mgr. Pavlem Vančurou, jednatelem společnosti

Ing. Josefem Drahokoupilem, jednatelem společnosti

Mgr. Pavel Vančura

Ing. Josef Drahokoupil

150 53 695

CZ15053695

ČSOB Chrudim

272199033/0300

ekomonitor@ekomonitor.cz

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 23. 8. 2018 je stanovení konečné ceny za dílo na základě skutečně provedených prací s ohledem na méně práce. Důvodem pro změny ve smlouvě o dílo jsou změny v prováděných pracích. Jak ukázaly výsledky hydrogeologického průzkumu, vydatnost průzkumného vrtu MR-1 nebyla dostačující. Kvalita podzemní vody v nově zhotoveném vrtu MR-1 nedosahuje odpovídající kvality, z těchto důvodů bylo nutné přistoupit ke konzervaci vrtu. Tyto okolnosti vzhledem k rozsahu projektovaných prací nešlo jednoznačně dopředu predikovat. Smluvní strany se dohodly na základě provedených prací a ohledem na objektivní skutečnosti při provádění díla na aktualizaci položkového rozpočtu následujícím způsobem. Reálně byly provedeny pouze technické práce fáze 2. Fáze 3 a fáze 4 představují méně práce, které nebudou prováděny a ani fakturovány.

2. Celkem méně práce představují sumu 629 760,- Kč bez DPH.

3. Dodatkem ke smlouvě číslo 2 se mění ustanovení smlouvy článku 5., bod 5.1 cena díla bez DPH takto:


Cena za dílo při podpisu smlouvy	964 910,00 Kč	bez DPH
Skutečná cena za dílo	335 150,00 Kč	bez DPH
Rozdíl	629 760,00 Kč	bez DPH

4. Položkový rozpočet vyfakturovaných položek je součástí přílohy č. 1 Dodatku č. 2.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je uzavřen po jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.
4. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že se podrobně seznámily s celým textem tohoto dodatku a tento je jim jasný a srozumitelný, a dále, že obsah dodatku je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že tento byl uzavřen určitě a vážně na základě pravdivých údajů, a nebyl sjednán v tísní a ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což také stvrzují vlastnoručními podpisy této smlouvy odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 se soupisem provedených prací a méněprací.

V Českém Rudolci dne *8.10.2018*



.....
Luděk Plucar
starosta města

V Chrudimi dne *18.9.2018*

**Vodní zdroje Ekomonitor
spol. s r.o.** (S)
Pišňovy 820, 537 01 Chrudim III
tel.: 469 682 303-5 fax: 469 682 310
IČ: 150 53 695 DIČ: CZ15053695

.....
Mgr. Pavel Vančura,
Ing. Josef Drahokoupil
jednatelé společnosti

