



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Číslo smlouvy Objednatele: 5617054766.01  
Číslo smlouvy Zhotovitele:

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Investiční akce: „**Stavební úpravy polikliniky Lesná**“ (ORG: 5336)

### Smluvní strany

#### I. Statutární město Brno

Zastoupené: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna  
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno  
IČO: 44992785  
DIČ: CZ 44992785  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1  
Číslo účtu: 43-3259650217/0100  
Pověřena podpisem této smlouvy:  
Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno  
Ve věcech technických je oprávněna jednat:  
Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno (dále jen „TDF“)  
Pověření zaměstnanci:

(dále jen „*Objednatel*“)

a

#### II. IMOS Brno, a.s.

Se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno  
IČ: 253 22 257  
DIČ: CZ 253 22 257  
Zastoupen: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva  
Právní osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. B 2211.

(dále jen „*Zhotovitel*“)



## I.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o zhotovení stavby (č. 5617054766 u Objednatele) ze dne 23. 10. 2017 (dále jen „smlouva“):

### 1) Čl. II. Předmět smlouvy se doplňuje o odstavce II.9 a II.10 tohoto znění:

„II.9. Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 1 a 3 ze dne 30. 8. 2018, z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 1 a 2 ze dne 30. 8. 2018, zadávané podle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

II.10. Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 4, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, a 18 ze dne 30. 8. 2018, z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 5, 7 a 8 ze dne 30. 8. 2018, zadávané podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů“

### 2) Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. V.1. a V.3. smlouvy se nahrazuje novým zněním:

„V.1 Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková cena“) se sjednává takto:

**Cena celkem (součet za zhotovení Stavby a Poskytnutí součinnosti) 128.952.731,17 Kč**  
(slovy: stodvacetosmmilionůdevětsetpadesátdvatisícsešmsetřicetjednakorunsedmnácthaléřů českých) **bez DPH**

V.3 Cena za zhotovení Stavby je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce zhotovitele, změnovými listy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16 a 18 ze dne 30. 8. 2018 a činí:

Cena za zhotovení Stavby dle smlouvy ze dne 23. 10. 2017 bez DPH.....	126.650.173,69 Kč
Cena víceprací Stavby dle dodatku č. 1 smlouvy bez DPH.....	6.257.807,46 Kč
<u>Cena méněprací Stavby dle dodatku č. 1 smlouvy bez DPH .....</u>	<u>- 4.055.249,98 Kč</u>
<b>Cena za zhotovení Stavby celkem .....</b>	<b>128.852.731,17 Kč</b>

(slovy: stodvacetosmmilionůosmsetpadesátdvatisícsešmsetřicetjednakorunsedmnácthaléřů českých) **bez DPH.**“

### 3) Čl. XVI. Ostatní ujednání - text odst. XVI.13 se nahrazuje tímto zněním:

XVI.13 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Oceněný soupis prací
- Příloha č. 2: Seznam osob
- Příloha č. 3: Změnový list č. 1 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkového rozpočtu změn
- Příloha č. 4: Změnový list č. 2 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 5: Změnový list č. 3 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 6: Změnový list č. 4 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 7: Změnový list č. 5 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 8: Změnový list č. 6 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 9: Změnový list č. 7 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn

- Příloha č. 10: Změnový list č. 8 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 11: Změnový list č. 12 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 12: Změnový list č. 13 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 13: Změnový list č. 14 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 14: Změnový list č. 15 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 15: Změnový list č. 16 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 16: Změnový list č. 18 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn

## II.

1. Tento dodatek smlouvy je uzavřen a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. Tento dodatek smlouvy nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek smlouvy podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
4. Statutární město je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odst. 2 tohoto zákona).
5. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku smlouvy nejsou předmětem obchodního tajemství.
6. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku smlouvy nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
7. Dodatek smlouvy je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.
8. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
9. Nedílnou součástí dodatku č. 1 smlouvy jsou:
  - Změnový list č. 1 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkového rozpočtu změn
  - Změnový list č. 2 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
  - Změnový list č. 3 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
  - Změnový list č. 4 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
  - Změnový list č. 5 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
  - Změnový list č. 6 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
  - Změnový list č. 7 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
  - Změnový list č. 8 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
  - Změnový list č. 12 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
  - Změnový list č. 13 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
  - Změnový list č. 14 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
  - Změnový list č. 15 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn

- Změnový list č. 16 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Změnový list č. 18 ze dne 30. 8. 2018 včetně položkových rozpočtů změn

**Doložka:**

Tento dodatek č. 1 smlouvy byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/185 dne 18. 9. 2018.

V Brně dne - 4 - 10 - 2018

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:



.....  
za statutární město Brno  
Ing. Jana Jakubů  
vedoucí Odboru investičního  
Magistrátu města Brna



.....  
za IMOS Brno, a.s.  
Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva