

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 12/2018/HIO

Smluvní strany:

1.

Objednatel: Město Stříbro

Se sídlem: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro

IČ: 00260177

DIČ: CZ00260177

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Bc. Karel Lukeš, starosta města, tel.: +420 374801101, starosta@mustribro.cz

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:

p. Martin Záhoř, místostarosta města, tel. +420 374801102, zahor@mustribro.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: STAVBY - KAMENICTVÍ s.r.o.

Se sídlem: XXXXXX

IČ: 048 90 612

DIČ: CZ04890612

Spisová značka: C 32437 vedená u Krajského soudu v Plzni

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

XXXXXX, tel. XXXXXX, e-mail: XXXXXX

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:

XXXXXX, tel. XXXXXX, e-mail: XXXXXX

hlavní stavbyvedoucí:

XXXXXX, tel. XXXXXX, e-mail: XXXXXX

(dále jen zhotovitel)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci zakázky s názvem „Kostel Nanebevzetí Panny Marie – okenní vitráže“

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách a úpravách Smlouvy o dílo:

Článek II.

Termín a místo plnění

Smluvní strany tímto sjednávají, že čl. II odst. 1. Termín a místo plnění se mění následovně:

1. Termín plnění:

Dokončení stavebních prací nejpozději do: 19. 10. 2018

Předání a převzetí díla nejpozději do: 19. 10. 2018

Všechny ostatní ujednání jsou platné podle uzavřené smlouvy o dílo.

Ve Stříbře dne:

.....
za Město Stříbro
Bc. Karel Lukeš
starosta města
(objednatel)

.....
STAVBY - KAMENICTVÍ s.r.o.
XXXXXX
(zhotovitel)