

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952170160, ev. č. zhotovitele 02-0-3768-7260/17
na akci: Odlehčovací větev Alby, Týniště nad Orlicí, rekonstrukce stavidel, ř. km 0,128

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

Číslo stavby objednatele: 219160005

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**
Adresa sídla: Praha 5, Nábřežní 90/4, Smíchov, PSČ 150 00

Statutární orgán: Ing. Jan Plechatý, předseda představenstva
Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva
Ing. Jan Cihlář, člen představenstva
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva
Ing. Jiří Valdhans, člen představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Jan Cihlář, ředitel divize 02, na základě plné moci

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 47116901

DIČ: CZ47116901

Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1930

(dále jen zhotovitel)

Z důvodu zjištěných v průběhu projekčních prací se smluvní strany dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952170160, ev. č. zhotovitele 02-0-3768-7260/17 v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 3. Doba plnění díla

Stávající text:

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap pro jednotlivé akce v následujících dílčích termínech:

I. etapa - Vypracování konceptu DSJ: **do 30. 6. 2018**

II. etapa - Vypracování finální DSJ včetně výkonu IČ: **do 30. 9. 2018**

III. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: **do 31. 12. 2020**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap akce v následujících dílčích termínech:

I. etapa - Vypracování konceptu DSJ: **do 30. 6. 2018**

II. etapa - Vypracování finální DSJ včetně výkonu IČ: **do 30. 11. 2018**

III. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: **do 31. 12. 2020**

Zdůvodnění změny doby plnění díla

Důvodem posunu dílčího termínu druhé etapy je neobdržení všech stanovisek potřebných k zajištění pravomocných povolení pro realizaci stavby. V průběhu výkonu inženýrské činnosti zhotovitel až po 4 měsících od odeslání žádosti o existenci sítí na Ministerstvo obrany ČR obdržel vyjádření, že se předmětná akce nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany ČR a že povolení stavby je podmíněno jejich závazným souhlasným stanoviskem. I přes obratem zaslanou žádost o vydání tohoto stanoviska ke dni 20. 8. 2018 zhotovitel dosud závazné stanovisko od Ministerstva obrany ČR neobdržel. Dalšími, státní správou ještě nevydanými doklady jsou koordinované stanovisko dle ustanovení § 4 odst. 6 z. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a závazné stanovisko k zásahu do VKP. Žádosti byly odeslány Městskému úřadu Kostelec nad Orlicí už dne 25. 7. 2018. S ohledem na skutečnost, že příčiny prodloužení spočívají v okolnostech prokazatelně nezaviněných zhotovitelem, a že zhotovitel prokázal, že pro splnění termínu dostatečně včas vyvinul maximální úsilí, se proto obě smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 na změnu doby plnění díla.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952170160, ev. č. zhotovitele 02-0-3768-7260/17 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové, dne

V Praze, dne

za objednatele

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

za zhotovitele