



KUMSPØØRKIVF



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo číslo: 06890/2018/IM

Číslo smlouvy zhotovitele:

ALPINE Bau: 232 0 929

č. PORR: 9 – 0019A18

(dále jen „dodatek“)

I.

Smluvní strany

VYKONÁVACÍ ÚŘED: MINISTERSTVO ÚSTAVNÍ SPRÁVY		
ČÍSLO SM. DÍLY (DODATEK): 1-8		
06890/2018/IM	2018	14
poř. číslo	rok	zkr. odb.

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou

náměstkem hejtmána kraje


IČ: 70890692

DIČ: CZ70890692

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 170181-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:



Zástupce pro administraci projektu, kontaktní osoba vůči řídicím a kontrolním orgánům:



Pověření k zastupování ve věcech zajištění investorsko-inženýrské činnosti při realizaci a po dokončení stavby: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, 702 23 Ostrava, IČ 00095711.

(dále jen „objednatel“)

2. Společnost ALPINE +PORR

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

všichni společníci (účastníci) jsou vůči objednateli a třetím osobám zavázání společně a nerozdílně:



Vedoucí účastník

PORR a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Úsek Dopravních a inženýrských staveb, Oblast Morava

se sídlem: Skály 870, 763 62 Tlumačov

zastoupena:

(společně)

IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Účastník

ALPINE Bau CZ a.s.

se sídlem: Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

zastoupena:

IČ: 02604795

DIČ: CZ02604795

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10609.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(vedoucí účastník a účastník dále jen jako „zhotovitel“)

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 7. 2018 smlouvu o dílo č. 06890/2018/IM (dále jen „smlouva“) na provedení stavby „Rekonstrukce a modernizace silnice II/474 Jablunkov - Návsí“ (dále jen „dílo“).
2. V průběhu provádění díla vyvstala další potřeba na realizaci dodatečných prací, které nebyly objednateli známy a ve smlouvě sjednány (dále jen „vícepráce“).
3. Cena víceprací činí:

cena bez DPH

2 270 110,77 Kč

DPH 21 %

476 723,27 Kč

cena celkem vč. DPH

2 746 834,04 Kč

4. Rozsah víceprací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu, který je součástí zápisu z jednání Technicko-dokumentační komise.
5. V důsledku sjednaných víceprací se mění celková cena díla.

III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na provedení v tomto dodatku uvedených víceprací.
2. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
3. Vzhledem ke změně ceny za dílo o cenu víceprací se čl. V odst. 1 smlouvy mění a zní takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí“:

cena bez DPH	34 875 859,17 Kč
DPH 21 %	7 323 930,43 Kč
cena celkem vč. DPH	42 199 789,60 Kč

Rekapitulace nákladů stavby je přílohou č. 1 této smlouvy.“

4. Příloha č. 1 smlouvy - Rekapitulace nákladů stavby, se nahrazuje novým zněním, které je jako příloha č. 1 tohoto dodatku.
5. Článek VI smlouvy se doplňuje o nový odst. 13, který zní takto:

„Veškeré platby v souvislosti s realizací díla budou prováděny prostřednictvím vedoucího společníka. K zajištění financování realizace díla vedoucí společník použije účet číslo: 1091107720/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s., na který bude přijímat plnění objednatele a z něj plnit ve prospěch druhého společníka dle fakturovaných a odsouhlasených částek za dané období. Vedoucí společník je majitelem tohoto účtu.“

IV. Závěrečná ustanovení


1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek se vyhotovuje v šesti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
4. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku a smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

5. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 40/4092 ze dne 11. 9. 2018.


6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1: Rekapitulace nákladů stavby.

V Ostravě dne 5. 10. 2018



za objednatele

Ing. Jaroslav Kania
na základě pověření
hejtmana kraje



V Tlumačově dne 17. 09. 2018

za zhotovitele

PORR a.s.



PORR

Dubečská 32
100 00 Praha
IČO: 4300556



ALPINE Bau,CZ a.s.



Příloha č. 1 - Rekapitulace nákladů stavby

Popis části (součástí) díla	Celkem bez DPH	Výše DPH	Cena včetně DPH
	[Kč]	[Kč]	[Kč]
HSV Práce a dodávky HSV	34 522 739,17	7 249 775,23	41 772 514,40
1 Zemní práce	5 062 540,70	1 063 133,55	6 125 674,25
2 Zakládání	138 880,00	29 164,80	168 044,80
5 Komunikace pozemní	27 030 148,90	5 676 331,27	32 706 480,17
8 Trubní vedení	253 500,00	53 235,00	306 735,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 872 190,50	393 160,01	2 265 350,51
997 Přesun sutě	103 554,07	21 746,35	125 300,42
998 Přesun hmot	61 925,00	13 004,25	74 929,25
PSV Práce a dodávky PSV	100 800,00	21 168,00	121 968,00
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	100 800,00	21 168,00	121 968,00
VRN Vedlejší rozpočtové náklady	205 000,00	43 050,00	248 050,00
VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce	17 000,00	3 570,00	20 570,00
VRN3 Zařízení staveniště	153 000,00	32 130,00	185 130,00
VRN4 Inženýrská činnost	15 000,00	3 150,00	18 150,00
VRN5 Finanční náklady	20 000,00	4 200,00	24 200,00
N Nové položky	47 320,00	9 937,20	57 257,20
Cena díla celkem	34 875 859,17	7 323 930,43	42 199 789,60