

**DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO**

CES 0 2 2 2 3 / 18 / ROPX

číslo smlouvy objednatele: CES 636/18

číslo smlouvy zhotovitele: 543/2018

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: I [REDACTED]

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

a

VHS stavby a.s.

se sídlem Na Hranici 14, 586 01 Jihlava

IČ: 251 83 052, DIČ: CZ 25183052

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

oddíl B, vložka 4147

bank. spojení: [REDACTED] 0

zastoupená: Ing. Martinem Žaganem, místopředsedou představenstva

Ing. Miroslavem Lehkým, členem představenstva

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED], hlavní stavbyvedoucí, Ing. Lukáš Pešta, vedoucí technické přípravy

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „Dodatek č. 1“ nebo také „Tento dodatek“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v Dodatku č.1 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č.1:

Tímto dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ujednání. Ostatní nejmenovaná ujednání zůstávají v platnosti.

2. PŘEDMĚT DODATKU

Předmět plnění se doplňuje o:

Změnový list č. 1 :

a) NÁHRADA VÝKOPKU:

Odůvodnění: Zhotovitel provádí 100 % výměnu výkopku z důvodu nevhodnosti vytěženého materiálu k dalšímu využití – hutnému zásypu.

a) PRODLOUŽENÍ STOKY A (vč. patřičné úpravy komunikace do provizorního stavu – finální povrch zajišťuje EUROVIA v rámci akce pro město):

Odůvodnění: Vícepráce na prodloužení stoky A jsou prováděny v souladu s požadavkem projektové dokumentace – pozn. ve staničení 0,000 „Před zahájením stavby stoky A bude upřesněna poloha a hloubka stávající stoky a případně upraven podélný profil stoky A.
Skutečná p ozice stávající stoky byla nalezena až na 3. pokus postupným zvětšováním výkopu.

b) VLOŽEN ŠACHTY ŠC1 NA STOCE C:

Odůvodnění: Vložení lomové šachty ŠC1' z důvodu dodržení požadavků na prostorové uspořádání inženýrských sítí - plyn.

3. CENA DÍLA

3.1. V odstavci 3.1 dochází ke změně ceny díla.

Cena díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena dle SoD:

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
11 687 606,02 Kč	21%	14 142 003,28 Kč

Cena dle Dodatku č. 1 je:

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
1 378 068,63 Kč	21%	1 667 463,04 Kč

Celková cena dle SoD a Dodatku č. 1:

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
13 065 674,65 Kč	21%	15 809 466,32 Kč

4. TERMÍNY PROVEDENÍ DÍLA

V odstavci 4.7.3. dochází ke změně termínu provedení díla:

4.7.3. Termín provedení díla se prodlužuje do 30.10.2018

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Doplňuje se o body:

6.1. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 + Oceněný Výkaz výměr

6.2. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne ____.

27 -09- 2018

V Jihlavě dne ____.

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Ing. Martin Žagan
místopředseda představenstva

Ing. Miroslav Lehký
člen představenstva

17.

VHS stavby a.s.

Na Hranici 14, 586 01 Jihlava
DIČ: CZ25183052

NÁVRH ZMĚNY				Číslo: 01/2018	
Zhotovitel: VHS stavby a.s.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 14. 9. 2018	
Název akce: CL006043 Cvikov, Alšova, Jiráskova, Nerudova, Nábřeží, Školní, B. Němcové – rekonstrukce vodovodu a kanalizace					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny: 1. <u>NÁHRADA VÝKOPKU:</u> <i>Odůvodnění: Zhotovitel provádí 100 % výměnu výkopku z důvodu nevhodnosti vytěženého materiálu k dalšímu využití – hutněnému zásypu.</i> 2. <u>PRODLOUŽENÍ STOKY A (vč. patřičné úpravy komunikace do provizorního stavu – finální povrch zajišťuje EUROVIA v rámci akce pro město):</u> <i>Odůvodnění: Vícepráce na prodloužení stoky A jsou prováděny v souladu s požadavkem projektové dokumentace – pozn. ve staničení 0,000 „Před zahájením stavby stoky A bude upřesněna poloha a hloubka stávající stoky a případně upraven podélný profil stoky A. Skutečná pozice stávající stoky byla nalezena až na 3. pokus postupným zvětšováním výkopu.</i> 3. <u>VLOŽEN ŠACHTY ŠC1 NA STOCE C:</u> <i>Odůvodnění: Vložení lomové šachty ŠC1' z důvodu dodržení požadavků na prostorové uspořádání inženýrských sítí - plyn.</i>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Celkem 1 378 068,63 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
13 065 674,65 Kč bez DPH			30 kalendářních dnů		

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **1 378 068,63 Kč bez DPH**

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 503 378,57 Kč bez DPH, tj. 12,86 % nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí – 125 309,94 Kč bez DPH, tj. 1,07 % nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí bez 1 503 378,57 DPH, tj. 12,86 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí – 125 309,94 Kč bez DPH, tj. 1,07 % nabídkové ceny

Absolutní hodnota součtu více a méně-prací stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 1 628 688,51 Kč bez DPH, tj. 13,93 % nabídkové ceny.

Celkový nárůst ceny stavby (více-práce po odečtení méně-prací) realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 1 378 068,63 Kč bez DPH, tj. 11,79 % nabídkové ceny

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

PRIJETI ZMENY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SoD, CS ÚRS 2015 01.

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více - a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis [zastupujícího] [zastupujícího]

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis ..

atum

14. 9. 2018

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

-09- 2018

Datum 26 -09- 2018

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.