

DODATEK č. 2 smlouvy o dílo

uzavřené dne 30. 5. 2017
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na provedení díla

„Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Hanušovice, k.ú. Hrabíšín, k.ú. Vyšehoří a
k.ú. Rájec u Zábřeha – pro upřesnění, případně rekonstrukci přídělů“

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupen:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel krajského pozemkového úřadu
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Tomeček, vedoucí Pobočky Šumperk, Eva Soósová, Ing. Romana Svobodová – referentky Pobočky Šumperk
Adresa:	Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Společnost - sdružení: GEOKAM Přerov s.r.o. GEPROJEKT s.r.o.
První společník (správce společnosti) :	GEOKAM Přerov s.r.o. Kratochvílova 624/43, 750 02 Přerov IČO: 25844415 DIČ: CZ25844415
Druhý společník :	GEPROJEKT s.r.o. Jeremenkova 1471/18, 787 01 Šumperk IČO: 25380303 DIČ: CZ25380303
Na základě smlouvy o společnosti za společnost jedná :	xxxxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti GEOKAM Přerov s.r.o.

V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX
Telefon:	XXXXXXXXXXXXXX / XXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail :	XXXXXXXXXXXXXX
ID DS:	4tw76cw
Bankovní spojení:	ČSOB, pobočka Přerov
Číslo účtu:	161324225/0300
IČO:	25844415
DIČ:	CZ25844415

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

Čl. I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je:

- 1) nepodstatná změna závazku ze smlouvy – snížení hodnoty závazku,
- 2) doplnění znění Čl. X. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu.

Ad 1) **Nepodstatná změna závazku ze smlouvy – snížení hodnoty závazku**

V rámci části díla **1a - JPÚ v k. ú. Hanušovice** požádal o vytyčení pozemků ve stanoveném termínu pouze 1 vlastník, zbylé měrné jednotky nebyly zpracovány. Z uvedeného důvodu se snižuje počet měrných jednotek hlavního celku:

3.6. Vytyčení pozemků dle zapsaného rozhodnutí o určení hranic pozemků včetně stabilizace

Původní počet MJ (100 bm) 20, **se snižuje na 1 MJ.**

Původní cena hlavního celku 10 000,- Kč bez DPH, **se mění na 500,- Kč bez DPH.**

V rámci části díla **1d - JPÚ v k. ú. Rájec u Zábřeha** nepožádal o vytyčení pozemků ve stanoveném termínu žádný vlastník (nebyly zpracovány žádný měrné jednotky). Z uvedeného důvodu se snižuje počet měrných jednotek hlavního celku:

3.6. Vytyčení pozemků dle zapsaného rozhodnutí o určení hranic pozemků včetně stabilizace

Původní počet MJ (100 bm) 9, **se snižuje na 0 MJ.**

Původní cena hlavního celku 4 500,- Kč bez DPH, **se mění na 0,- Kč bez DPH.**

Celková hodnota méněprací činí 14 000,- Kč bez DPH. O tuto částku bude celková cena díla snížena.

Uvedené změny představují nepodstatné změny závazku ze smlouvy a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota změn nepřesáhne 10 % původní hodnoty závazku.

Ad2) Doplnění znění Čl. X. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu

Článek X. smlouvy o dílo se doplňuje o bod 10.10. v tomto znění:

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Čl. II. Cena za provedení díla

Původní cena za provedení díla uvedená v Článku VI. Smlouvy o dílo se po uvedených změnách **mění takto**:

Rekapitulace ceny:

JPÚ v k. ú. Hanušovice – 1a	
Celková cena díla (1a) bez DPH	79 400,- Kč
DPH 21 %	16 674,- Kč
Celková cena díla (1a) vč. DPH	96 074,- Kč

JPÚ v k. ú. Hrabšín – 1b – beze změny	
Celková cena díla (1b) bez DPH	235 600,- Kč
DPH 21 %	49 476,- Kč
Celková cena díla (1b) vč. DPH	285 076,- Kč

JPÚ v k. ú. Vyšehoří – 1c – beze změny	
Celková cena díla (1c) bez DPH	66 300,- Kč
DPH 21 %	13 923,- Kč
Celková cena díla (1c) vč. DPH	80 223,- Kč

JPÚ v k. ú. Rájec u Zábřeha – 1d	
Celková cena díla (1d) bez DPH	32 600,- Kč
DPH 21 %	6 846,- Kč
Celková cena díla (1d) vč. DPH	39 446,- Kč

Celková cena díla (1a, 1b, 1c, 1d) bez DPH	413 900,- Kč
DPH 21 %	86 919,- Kč
Celková cena díla (1a, 1b, 1c, 1d) vč. DPH	500 819,- Kč

Podrobnosti kalkulace ceny za zpracování části 1a - JPÚ v k.ú. Hanušovice a 1d – JPÚ v k.ú. Rájec u Zábřeha obsahují Příloha č. 1a a Příloha č. 1d, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III. Závěrečná ustanovení

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele 606-2017-521101, č. zhotovitele 2017/01, uzavřená dne 30. 5. 2017, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13. 10. 2017, nemění.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Olomouci dne 8. 10. 2018

V Přerově dne 4. 10. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj

xxxxxxxxxxxxxx
jednatel GEOKAM Přerov s.r.o.

JPÚ v k. ú. Hanušovice - Položkový výkaz činností - Příloha č. 1a k Dodatku č. 2 smlouvy o dílo

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ a analýza podkladů	ha	8	800	6 400	30.6.2017
3.4.2.	Zjišťování hranic obvodů JPÚ	100 bm	20	2 500	50 000	30.9.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	1	2 500	2 500	30.9.2017
3.4.3.	Dokumentace k soupisům nároků vlastníků pozemků	ha	8	1 000	8 000	31.10.2017
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč					66 900	31.10.2017
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování nových soupisů nároků	ha	8	1 000	8 000	31.1.2018
3.5.2.	Dokončení a předložení aktuální dokumentace návrhu JPÚ na upřesnění přidělu, včetně geometrického plánu podle § 79 odst.1 písm.h) vyhl. 357/2013 Sb.	100 bm	20	200	4 000	28.2.2018
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.2.) bez DPH v Kč					12 000	28.2.2018
3.6.	Vytýčení pozemků dle zapsaného rozhodnutí o určení hranic pozemků včetně stabilizace	100 bm	1	500	500	do 30. 9. v roce, ve kterém došlo k zápisu rozhodnutí do katastru nemovitostí

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč	66 900
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.2.) bez DPH v Kč	12 000
3. Vytýčení pozemků dle zapsaného rozhodnutí o určení hranic pozemků včetně stabilizace (3.6.) bez DPH v Kč	500
Celková cena bez DPH v Kč	79 400
DPH 21% v Kč	16 674
Celková cena díla včetně DPH v Kč	96 074

V Olomouci dne 8. 10. 2018

V Přerově dne 4. 10. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

xxxxxxxxxxxxx

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

jednatel GEOKAM Přerov s.r.o.

JPÚ v k. ú. Rájec u Zábřeha - Položkový výkaz činností - Příloha č. 1d k Dodatku č. 2 smlouvy o dílo

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ a analýza podkladů	ha	2	800	1 600	30.6.2017
3.4.2.	Zjišťování hranic obvodů JPÚ	100 bm	9	2 500	22 500	31.8.2017
3.4.3.	Dokumentace k soupisům nároků vlastníků pozemků	ha	2	1 000	2 000	30.9.2017
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč					26 100	30.9.2017
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování nových soupisů nároků	ha	2	1 000	2 000	20.12.2017
3.5.2.	Dokončení a předložení aktuální dokumentace návrhu JPÚ na upřesnění přídělu, včetně geometrického plánu podle § 79 odst.1 písm.h) vyhl. 357/2013 Sb.	100 bm	9	500	4 500	31.1.2018
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.2.) bez DPH v Kč					6 500	31.1.2018
3.6.	Vytýčení pozemků dle zapsaného rozhodnutí o určení hranic pozemků včetně stabilizace	100 bm	0	500	0	do 30. 9. v roce, ve kterém došlo k zápisu rozhodnutí do katastru nemovitostí

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč	26 100
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.2.) bez DPH v Kč	6 500
3. Vytýčení pozemků dle zapsaného rozhodnutí o určení hranic pozemků včetně stabilizace (3.6.) bez DPH v Kč	0
Celková cena bez DPH v Kč	32 600
DPH 21% v Kč	6 846
Celková cena díla včetně DPH v Kč	39 446

V Olomouci dne 8. 10. 2018

V Přerově dne 4. 10. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

.....
xxxxxxxxxxxxx

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

jednatel GEOKAM Přerov s.r.o.