

## **DODATEK č. 1**

**ke smlouvě o dílo č. objednatele D700170073  
na akci: Orlice, Albrechtice, oprava válcové konstrukce jezu, ř. km 31,967**

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

### **Účastníci smlouvy:**

#### **1.1. Objednatel:**

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
500 03 Hradec Králové  
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Adresa závodu: závod Pardubice  
Cihelna 135, 530 09 Pardubice  
Osoba oprávněná k podpisu: XXX, ředitel závodu  
Zástupce pro věci technické: XXX  
IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

#### **1.2. Zhotovitel:**

Název: **PS PROFI s.r.o.**  
Adresa sídla: Stará 856/5, Zábrdovice, 602 00 Brno  
Statutární orgán: Jaroslav Knotek, jednatel  
Osoba oprávněná k podpisu: XXX  
Zástupce pro věci technické: XXX  
IČ: 26244918  
DIČ: CZ26244918  
Bankovní spojení: XXX  
Zápis v obchodním rejstříku: C 39257 vedená u Krajského soudu v Brně

(dále jen jako „zhotovitel“)

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy o dílo číslo D700170073 ze dne 4/5/2018 (dále jen „**předmětná smlouva**“) tímto dodatkem č. 1 takto:

## I.

### **bod 3.2 článku 3. Doba plnění díla**

#### **stávající text:**

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: do **31. 10. 2019**

#### **se nahrazuje textem níže uvedeným:**

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: do **31. 12. 2020**

### **bod 3.3 článku 3. Doba plnění díla**

#### **stávající text:**

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa – DPS: Orlice, Albrechtice, oprava válcové konstrukce jezu, ř. km 31,967 do  
**30. 11. 2018**

- Do 7 dní po podpisu smlouvy svolá objednatel vstupní jednání se zhotovitelem v sídle závodu.
- Vstupní výrobní výbor svolá zhotovitel do 30 dní od uzavření smlouvy o dílo, v rámci tohoto výboru bude prezentován základní technický návrh řešení.

II. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 31. 10. 2019**

#### **se nahrazuje textem níže uvedeným:**

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa – DPS: Orlice, Albrechtice, oprava válcové konstrukce jezu, ř. km 31,967 do  
**tří měsíců od uskutečnění prohlídky válcové konstrukce**

- Do 7 dní po podpisu smlouvy svolá objednatel vstupní jednání se zhotovitelem v sídle závodu.
- Vstupní výrobní výbor svolá zhotovitel do 30 dní od uzavření smlouvy o dílo, v rámci tohoto výboru bude prezentován základní technický návrh řešení.

II. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 31. 12. 2020**

### **Zdůvodnění změny termínu dokončení díla:**

Od května 2018 hydrologická situace na VD Albrechtice neumožňuje provedení mimořádné manipulace (vypuštění zdrže) v souladu s rozhodnutím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje odboru životního prostředí č. KUKHK-28530/ZP/2017-5. Manipulace je nutná pro provedení podrobné prohlídky a zaměření ocelové konstrukce uzávěru (válcového uzávěru a stavidla šterkové propusti) a stavební části jezového uzávěru VD Albrechtice. Bez prohlídky a zaměření válcové konstrukce není možné zpracovat projektovou dokumentaci.

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo číslo D700170073**

název akce: Orlice, Albrechtice, oprava válcové konstrukce jezu, ř. km 31,967

číslo akce: 122170028

## II.

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

## III.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

## IV.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Pardubicích, dne:

V Brně, dne:

.....  
za objednatele  
XXX, ředitel závodu

.....  
za zhotovitele  
XXX