

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

**č. 18/600/0124 ze dne 3. 5. 2018**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), na akci

**„Stavební úpravy objektu [redacted] - projektová dokumentace (dále též „PD“) a inženýrská činnost (dále též „IČ“)**

### **1. Objednatel:**

**Česká republika – Generální ředitelství cel**

se sídlem: Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4

Jednající: [redacted] vedoucí oddělení 134.5 Hospodářské správy - Ostrava, na základě pověření generálního ředitele Generálního ředitelství cel č.j. 38590/2018-900000-11 ze dne 3. 7. 2018

IČ: 71214011

DIČ: CZ71214011 (není plátce)

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]  
(dále jen „objednatel“)

**a**

### **2. Zhotovitel:**

**MARPO s.r.o.**

se sídlem: 28. října 66/201, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Zastoupená: [redacted] jednatel společnosti

IČ : 41033078

DIČ: CZ41033078

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Společnost je zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1229

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce, a roku v souladu s čl. XII odst. 2 Smlouvy o dílo ze dne 3. 5. 2018 (dále jen „Smlouva o dílo“) tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“):

## I. Preambule

Smluvní strany se dohodly a předmětem tohoto Dodatku učinily nepodstatnou změnu závazku ze Smlouvy o dílo, jejímž předmětem je rozšíření Dokumentace pro provádění stavby v podrobnostech pro zadávání veřejné zakázky, na základě požadavku objednatele.

Výše uvedená změna je prováděna v souladu s § 222 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se dnem účinnosti tohoto Dodatku mění a doplňuje takto:

### 1. Článek II. Předmět smlouvy

**Odst. 1 Stavební část se doplňuje o vícepráce prováděné zhotovitelem v tomto znění:**  
výměna všech vstupních dveří do kanceláří, zrušení balkónů, zrušení umývadel v kancelářích s úpravou zdravotnických rozvodů, propojení chodby mezi místnostmi 114 a 119, vytvoření kuchyňky v místnosti č. 123, úprava místnosti č. 113, nové podlahy v 1.NP v kancelářích umístěných na jižní stranu, modernizace kuchyňky v místnosti č. 213, umístění kuchyňského koutu v místnosti č. 306, výměna podlahových krytin v 3.NP.

### 2. Článek IV. Doba plnění předmětu smlouvy

#### Odst. 2 ID

**1.1.b) Dokumentace pro provádění stavby v podrobnostech pro zadání veřejné zakázky se ruší věta:**

„Ukončení činnosti do osmi týdnů po zahájení.“

**a nahrazuje zněním:**

**„Ukončení činnosti do patnácti týdnů po zahájení.“**

## III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, vyjma ujednání dotčených tímto Dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a dva stejnopisy obdrží zhotovitel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

4. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem. Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojuje pověřený zástupce objednatele a statutární zástupce zhotovitele své podpisy.

V Ostravě dne: 18. 07. 2018

V Ostravě dne: 17.7.2018

**Objednatel:**

ČR – Generální ředitelství cel

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL  
ODBOR 13 - odd. 134.5 ③  
140 96 Praha 4, Budějovická 7  
IČ: 71214011



vedoucí oddělení 134.5 Hospodářské správy Ostrava  
Generální ředitelství cel

**Zhotovitel:**

MARPO s.r.o.



PRŮZKUMY \* ZAMĚŘENÍ \* PROJEKTY  
MARPO S.R.O., 28. ŘÍJNA 201  
OSTRAVA - MAJLÁNSKÉ HORY



jednatel společnosti