

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Smluvní strany

Objednatel:

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Sociální péče 799/7a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem

Zastoupený: MUDr. Iljou Deylem, ředitelem

ID datové schránky: emtmvtj

Osoba oprávněná

ve věcech technických: [REDACTED], technický náměstek

E-mail / telefon: [REDACTED]

IČ: 00829013

DIČ: není plátce DPH

Bank. spojení: Komerční banka a.s., Ústí nad Labem,

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Z.E.R.O.STAV INŽENÝRING a.s.

Sídlo: Na Vantrokách 352/16, Ústí nad Labem 400 01

Zastoupený: Martinem Krupičkou, předsedou představenstva

ID datové schránky: 4e3icc

Osoba oprávněná

ve věcech technických: Martin Krupička

E-mail / telefon: [REDACTED]

IČ: 28673042

DIČ: CZ28673042

Bank. spojení: Raiffeisen bank a.s., Pobočka Ústí nad Labem

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen jako „zhotovitel“)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1970, datum zápisu 16.9.2008.

uzavírají tento dodatek č. 1, Smlouvy o dílo č. SOD 20180006, uzavřené dne 26.4.2018.

I.

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 26.4.2018 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) jejímž předmětem je zhotovení díla „**Rekonstrukce vytápění, rozvodů vody a realizace plynové a vodovodní přípojky VZ Chomutov**“.

Vzhledem k změnám provedeným při realizaci díla oproti původně sjednanému rozsahu (zejména vůči projektové dokumentaci), uvedeným ve Změnovém listu č. 1 (který je přílohou č.1, tohoto dodatku), se smluvní strany se dohodly na změně ceny díla a změně Smlouvy takto:

V Článku III. „Cena díla a platební podmínky“ se mění odstavec 1 takto:

1. Cena díla je stanovena ve výši 3.502.324,35 Kč (slovy: třímilionpětsedvatisícetřistadvacetčtyři koruny třicetpět haléřů českých) bez DPH 4.237.812,46 Kč (slovy: čtyřmilionydvěstětřicetsedmtiicosmsetdvanáctkorun)

čtyřicetšesthaléřů českých) s 21% DPH. Cena díla se rovná ceně plnění uvedené v nabídce zhotovitele ve veřejné zakázce „**Rekonstrukce vytápění, rozvodů vody a realizace plynové a vodovodní přípojky VZ Chomutov**“, evidovanou pod č. VZ-202/2018 a ve změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

V Článku II. „Doba a místo plnění“ se důvodů neležících na straně zhotovitele (administrativní úkony a získání nutných povolení vlastníků technické infrastruktury - produktovodů, jež jsou předmětem stavby) mění odstavec 1 takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 15.10.2018 od předání a převzetí staveniště.

II.

1. Ostatní, tímto dodatkem neupravené, ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním, vyjma osobních údajů obsažených v této smlouvě, které podléhají znečitelnění, v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel jako zadavatel veřejné zakázky. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek Smlouvy před jeho podpisem přečetly a potvrzují, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což na znamení svého souhlasu stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Ústí nad Labem, dne 4. 10. 2018

V Ústí nad Labem, dne 4. 10. 2018

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Sociální práce
Severní Terasa
Ústí nad Labem
400 01
90 13

Objednatel

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace
MUDr. Ilja Deyl, ředitel

ZEROSTAV inženýring, a.s.
Na Vant
Ústí nad Labem
IČO: 252 200 11

Zhotovitel

Z.E.R.O.STAV INŽENÝRING
**Martin Krupička, předseda
představenstva**

Přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1