

2018/0163/01N

**DODATEK č. 2  
KE SMLOUVĚ O DÍLO S 2018/04  
ze dne 5.3.2018**

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na provedení díla, a to

**„Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESCO“**

**Objednatel:**

Název: Město Uherské Hradiště  
Sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště  
IČO: 00291471  
DIČ: CZ 00291471  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště  
č. účtu: 27-1543078319/0800  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Blaha – starosta města  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jan Uvíra  
Tel.: 572 525 274, mobil: 733 143 594  
E-mail: [jan.uvira@mesto-uh.cz](mailto:jan.uvira@mesto-uh.cz)  
(dále jen „Objednatel“)

**Zhotovitel:**

Název: 3V & H, s.r.o.  
Sídlo: Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod  
IČO: 46992715  
DIČ: CZ46992715  
zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8634  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
č. účtu: 36900721/0100  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavel Velecký, jednatel  
Tel.: 777 737 304  
E-mail: [p.velecky@3vah.cz](mailto:p.velecky@3vah.cz)  
Stavbyvedoucí, Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Velecký  
Tel.: 777 737 304  
E-mail: [p.velecky@3vah.cz](mailto:p.velecky@3vah.cz)

(dále jen „Zhotovitel“)

**Článek I.  
Úvodní ujednání**

V souladu s ustanovením Smlouvy o dílo s názvem „Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESCO“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 5.3.2018, a změněné dodatkem č. 1 uzavřeným dne 23.8.2018 (dále jen „Smlouva o dílo“), konkrétně v souladu s článkem 17 Změna smlouvy, uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento Dodatek č. 2 k původní Smlouvě o dílo, kterým se mění její následující ustanovení ve vztahu k realizaci stavby.

Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna rozsahu předmětu smlouvy a sjednané ceny díla o vícepráce a méně práce a dodatečně požadované práce, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy objektivně předvídat a jsou nezbytné pro řádné provedení díla. Rozsah předmětu smlouvy je měněn v důsledku zjištění, jež se projeví v průběhu realizace díla.

Rozsah víceprací, méně prací a dodatečně požadovaných prací je blíže specifikován ve změnovém listě č. 2 a položkových rozpočtech, které jsou přílohou tohoto dodatku a byly odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

**Tímto dodatkem č. 2 se mění Smlouva o dílo následovně:**

A/ v článku 3. **TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ** se v odstavci 3.1. doplní Termín dokončení stavebních prací a převzetí díla I. etapy o ustanovení:

Termín dokončení víceprací, méně prací a dodatečně požadovaných prací specifikovaných v dodatku č. 2 se sjednává na 30.10.2018.

B/ V článku 4. „**CENA DÍLA**“ se odstavec 4.1.2. upraví o:

- souhrnnou částku víceprací, méněprací I. etapy,
- přesun části prací, které nebudou realizovány v I. Etapě a které budou realizovány v rámci II etapy, jak je popsáno ve změnovém listě

a to v následujícím znění:

4.1.2 Cenová úprava dle dodatku:

Navýšení ceny díla podle dodatku č. 1 ..... 1 829 737,- Kč cena bez DPH

Navýšení ceny díla podle dodatku č. 2..... 358 708,- Kč cena bez DPH

**Cena díla po úpravě dle dodatku D2 celkem**

Cena Díla celkem bez DPH	41 688 444,- Kč
Výše DPH (21%)	8 754 573,24 Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH</b>	<b>50 443 017,24 Kč</b>

Z toho:

I. Etapa:

Cena bez DPH	27 589 287,- Kč
Výše DPH (21%)	5 793 750,27 Kč
<b>CENA DÍLA vč. DPH</b>	<b>33 383 037,27 Kč</b>

II. Etapa:

Cena bez DPH	9 766 917,- Kč
Výše DPH (21%)	2 051 052,57Kč
<b>CENA DÍLA vč. DPH</b>	<b>11 817 969,57 Kč</b>

III. Etapa:

Cena bez DPH	4 332 240,- Kč
Výše DPH (21%)	909 770,40 Kč
<b>CENA DÍLA vč. DPH</b>	<b>5 242 010,40 Kč</b>

**Ustanovení ostatních článků Smlouvy o dílo nedotčených tímto dodatkem zůstávají v platnosti. Na dodatečné práce sjednané tímto dodatkem a závazky z toho plynoucí se vztahují příslušná ustanovení uzavřené Smlouvy o dílo.**

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek důkladně přečetly, souhlasí s jeho obsahem, který zachycuje jejich skutečnou a svobodnou vůli, a jsou si vědomy povinností jim z něho plynoucích. Na důkaz toho připojují své podpisy pod text tohoto dodatku.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.

Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu s usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1219/74/RM/2018 ze dne 5.2.2018.

Příloha:  
Změnový list č. 2  
položkový rozpočet víceprací, méněprací

Objednatel

V Uherském Hradišti dne **-3. 10. 2018**




**Ing. Stanislav Blaha**  
starosta města



Zhotovitel

V Uherském Brodě dne **--2. 10. 2018**



**Ing. Pavel Velecký,**  
jednatel



## Změnový list č.2

**Akce:** „Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESCO“

**Smlouva o dílo č. S2018/04 ze dne 5.3.2018**

---

**Objednatel:** Město Uherské Hradiště  
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště  
**zastoupené:** Ing. Stanislavem Blahou - starostou města  
**IČ:** 00291471  
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jan Uvíra

**Zhotovitel:** 3V&H, s.r.o.  
Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod  
**zastoupen:** Ing. Pavlem Veleckým  
**IČ:** 46992715  
ve věcech technických je oprávněn jednat: Roman Havlin

**Projektant / AD:** GG Archico a.s.  
Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště  
**zastoupen** Ing. arch. Karlem Klouparem  
**IČ:** 46994432  
Výkonem AD byl pověřen: Ing. Jan Rýpal

**TDO** Ing. Robert Hrazdil

**Ostatní účastníci** Mgr. Jan Vorba uživatel, ředitel školy

---

### **Cena díla**

Celkové náklady akce: 39 499 999,-Kč bez DPH

Z toho

- I. Etapa: 25 504 008,- Kč bez DPH
- II. Etapa: 9 663 751,- Kč bez DPH
- III. Etapa: 4 332 240,- Kč bez DPH

Změna dle dodatku č. D1

Navýšení ceny díla podle dodatku č. 1 ..... 1 829 737,- Kč cena bez DPH

Rekapitulace po dodatku č. D1

Cena Díla dle D1 celkem bez DPH 41 329 736,- Kč

- I. Etapa: 27 211 679,- Kč bez DPH
  - II. Etapa: 9 785 817,- Kč bez DPH
  - III. Etapa: 4 332 240,- Kč bez DPH
- 

### **1. Objekt a oddíl stavby:**

- I. Etapa
  - SO 01 Výměna páteřních rozvodů instalaci-NV
  - SO 02 Staveb. úpravy pravá a centrální část-NV
  - SO 03 Rozvody NN, SLP pravá a centr. část-NV
  - SO 03 Rozvody NN, SLP pravá a centr. část-ZV
  - SO 04 Bezbariérový přístup-NV

## 2. Popis změny a odkaz na dokument, v němž je o změnu žádáno

Rozpočet 67	dodatečně požadované práce, doplnění hlukové izolace potrubí kanalizace v místnosti učebna hudební výchovy viz zápis KD č. 18
Rozpočet 68	provedení revize stávajících hydrantů dle požadavků HZS z kolaudační prohlídky viz zápis KD č. 18
Rozpočet 69	dodatečně požadované práce dodání hasicích přístrojů které nebyly rozpočtem specifikovány. Byly součástí výkresové části PD viz zápis KD č. 18
Rozpočet 70	dodatečně požadované práce dodání dveří a prahů dle požadavků uživatele viz zápis KD č. 18
Rozpočet 71	vícevýměry provedení olejových nátěrů. Provedení dle skutečné potřeby a dle skutečnosti. viz zápis KD č. 18
Rozpočet 72	dodatečně požadované práce provedení ochranného prvku přístupnosti hlavních uzávěrů dle požadavku uživatele viz zápis KD č. 18
Rozpočet 73	dodatečně požadované práce provedení ochranného prvku přístupnosti uzávěrů bojleru na WC dle požadavku uživatele. viz zápis KD č. 18
Rozpočet 74	dodatečně požadované práce. Provedení požární konstrukce SDK – oddělení bufetu 1PP dle požadavku HZS. viz zápis KD č. 18
Rozpočet 75	VCP změny typu dodávaných svítidel v závislosti na změně provedení podhledu. Vyvolané VCP. viz zápis KD č. 18
Rozpočet 76	změna provedení vodícího madla rampy pro imobilní – nerez na pozink. viz zápis KD č. 18
Rozpočet 77	vícepráce provedení dodatečné hydroizolace po provedení výtahové šachty dojezdu výtahu. při provádění byl zjištěn průsak stávající konstrukcí. Bylo řešeno injektáží. viz zápis KD č. 19
Rozpočet 78	dodatečně požadované práce. Provedení většího počtu zásuvek silnoproudu dle požadavku uživatele po provedení vnitřního zařízení. viz zápis KD č. 19
Rozpočet 79	ekologická likvidace nebezpečného odpadu – elektrický kompenzátor. viz zápis KD č. 18
Rozpočet 80	dodatečně požadované práce. Doplnění keramického soklu a obkladu dle požadavku uživatele viz zápis KD č. 18
Rozpočet 81	dodatečně požadované práce. Dodávka většího počtu IP telefonu dle požadavku uživatele viz zápis KD č. 20
Rozpočet 82	dodatečně požadované práce. Dodávka většího počtu digitálních hodin. Chyba PD výkazu výměr. viz zápis KD č. 20
Rozpočet 83	dodatečně požadované práce. Dodávka přenosné čtečky IP karet dle požadavku uživatele. viz zápis KD č. 20
Rozpočet 84	dodatečně požadované práce. Dodávka většího počtu mýdelníku dle požadavku a potřeby uživatele. viz zápis KD č. 20 viz zápis KD č. 15

### Přesun v rámci etap

- Dodávka 7ks IP telefonu přesun z II do I. Etapy z důvodu koordinace realizace díla a kompatibility systémů.

•  
Přílohou je rekapitulace VCP a méněprací a přesunů v rámci etap vč. rozpočtového rozdělení dle objektů a odkazů na schvalovací proces

### 3. Příložené podklady, jejich zpracovatelé:

Cenová nabídka zpracovaná firmou 3V&H, s.r.o.  
Obsah cenové nabídky:

Dodávka stav. prací      Cena bez DPH      358 708,00 Kč

**4. Rekapitulace nákladů:**

Cena díla bez DPH dle SoD: 39 499 999,-Kč bez DPH

Cena díla bez DPH dle SoD, dodatku č. 1 činí 41 329 736,-Kč

Cena díla bez DPH dle SoD, dodatku č. 2 činí 41 688 444,-Kč

**Náklady dle tohoto změnového listu**

vícepráce činí 412 839,- Kč bez DPH

méněpráce činí - 54 131,- Kč bez DPH

**Celkové vícepráce po přepočtu dle přiloženého rozpočtu v celkové výši činí**

**Cena víceprací bez DPH 358 708,00,- Kč**

**Celkem požadované vícepráce 5 567 923,- Kč bez DPH**







**(D1: VCP 3 465 345,- Kč, MNP - 1 635 608,-Kč, D2 VCP 412 839,- Kč, MNP - 54 131,-Kč)**

**činí 14,10 % z původní ceny díla ve výši 39 499 999,-Kč bez DPH.**

**5. Závěr:**

**Účastníci se změnou dle tohoto změnového listu souhlasí/ nesouhlasí z důvodu.....**

V Uherském Hradišti dne 24.9.2014

 _____ TDI	 _____ objednatel
 _____ projektant	 _____ zhotovitel
 _____ uživatel	 _____ zhotovitel



**Změnový list č.1 - Rekapitulace VCP + méněpráce - ZŠ UNESCO 1.etapa**

pol.	Popis změny	cena bez DPH přípočty	cena bez DPH odpočty	cena bez DPH celkem	datum předání	ZV,NV SO č.	Stav	datum odsouhlasení	odkaz
1	Záměna sprchového koutu za vanu, byt školníka						zrušeno		
2	Záměna halogenů	11 508	-5 670	5 838	16.05.2018	03 NV		24.05.2018	KD č.3
3	Odpočet piktogramů na dveře	0	-1 925	-1 925	14.05.2018	02 NV		24.05.2018	KD č.3
4	Záměna nosné kce výtahové šachty	238 969	-238 969	0	01.06.2018	04 ZV		06.06.2018	KD č.3
5	Doplnění čipů k výtahům	106 278	0	106 278	16.05.2018	04 ZV		06.06.2018	KD č.3
6	Výměna měřících traf	16 121	0	16 121	16.05.2018	03 NV		24.05.2018	KD č.4
7	Záměna cihelných příček za SDK v 2.NP	177 591	-177 591	0	22.05.2018	02 NV		06.06.2018	KD č.4
8	Přeložka stávajícího optického kabelu	145 510	0	145 510	22.05.2018	03 NV		21.06.2018	KD č.4
9	Záměna dlažby	750 721	-387 274	363 447	19.06.2018	01 NV		05.08.2018	KD č.5
10	Záměna WC štětky - sklo na plast	1 150	-8 800	-7 650	07.06.2018	02 NV		27.06.2018	KD č.6
11	Předjštění předpět'ovek	12 357	0	12 357	19.06.2018	03 NV		21.06.2018	KD č.7
12	Změna izolace ZTI, ÚT	247 080	-273 649	-26 569	19.06.2018	01 NV		27.06.2018	KD č.8
13	Doplnění modulů pro svítidla	33 520	0	33 520	19.06.2018	03 ZV		27.06.2018	KD č.8
14	Zvětšení vstupních dveří + záměna za prosklené	33 721	-27 500	6 221	19.06.2018	04 ZV		18.08.2018	KD č.8+č.12
15	Kabeláž na půdu	23 990	0	23 990	19.06.2018	03 ZV		27.06.2018	KD č.8
16	Sněhové zachytávače na střeše	18 056	0	18 056	19.06.2018	04 ZV		27.06.2018	KD č.8
17	Změna bouraného materiálu na sociálkách	4 418	-2 124	2 294	19.06.2018	02 NV		21.06.2018	KD č.8
18	Bourání bet. potěru, doplnění benátské dlažby	38 014	0	38 014	19.06.2018	02 NV		27.06.2018	KD č.8
19	Zrušení dveřního otvoru m.č.0.53	0	-3 145	-3 145	19.06.2018	02 NV		11.07.2018	KD č.8
20	Výměna páteřních rozvodů MaR	82 370	0	82 370	26.06.2017	03 NV		31.07.2018	KD č.9
21	Záměna provádění elektromagnetické omítky	31 458	-31 458	0	10.08.2018	02 NV		05.08.2018	KD č.9
22	Nové stavební úpravy m.č.0.25	204 168	-9 498	194 670	24.07.2018	02 NV		21.08.2018	KD č.9
23	Změna napojení odvětrání kanalizace	0	-6 765	-6 765	26.06.2017	01 NV		05.08.2018	KD č.9
24	Změna skladby stropu nad m.č.1.23	10 182	-41 885	-31 703	24.07.2018	02 NV		05.08.2018	KD č.10
25	Změna silnoproudu vč. rozvaděče učebna chemie	4 830	0	4 830	24.07.2018	03 NV		05.08.2018	KD č.10
26	Sanace klenby v m.č.0.33	1 304	0	1 304	24.07.2018	01 NV		31.07.2018	KD č.10
27	Malby - tmelení, sádrování, oprava soklu	138 574	0	138 574	10.08.2018	02 NV		18.08.2018	KD č.10
28	Změna otopného tělesa v m.č.2.25	5 167	0	5 167	13.07.2018	02 NV		05.08.2018	KD č.10
29	Vybourání oc. nosníků v podlaze m.č.2.15	9 805	0	9 805	24.07.2018	02 NV		05.08.2018	KD č.10
30	Osazení oc. nosníků nad otvor v m.č.2.15	5 001	0	5 001	24.07.2018	02 NV		05.08.2018	KD č.10
31	Vybourání stávajících bet. šachet v trase ležaté kanalizace m.č.0.29, 0.33 a bourání zvětšené kubatury bet. podlah	64 894	0	64 894	07.08.2018	01 NV		18.08.2018	KD č.10
32	Zřízení silového přívodu a odvodu kondenzátu ke klimatizační jednotce m.č.2.20	4 739	0	4 739	24.07.2018	01 NV		05.08.2018	KD č.10
33	Změna skladby nášlapných vrstev podlah v 3.NP, 2.NP a 1.NP	144 140	-125 725	18 415	10.08.2018	02 NV		18.08.2018	KD č.10
34	Doplnění paníkového kování dle PBR z r.1984, atyp. dveře	73 433	0	73 433	10.08.2018	02 NV		21.08.2018	KD č.11
35	Doplnění podlahové elektro krabice v m.č.2.23 - ředitel	11 704	0	11 704	24.07.2018	03 NV		05.08.2018	KD č.11
36	Doplnění podlahové elektro krabice v m.č.3.23 - počítačová učebna	11 158	0	11 158	24.07.2018	03 NV		05.08.2018	KD č.11
37	Dozdění stávajících nik v parapetním zdivu a odstranění a zřízení nových omítek pod keramické obklady m.č.2.16 až 2.18	37 010	-1 661	35 349	13.07.2018	02 NV		06.08.2018	KD č.12
38	Realizace nových omítek m.č.2.23 - ředitelna	39 976	-3 913	36 063	13.07.2018	02 NV		05.08.2018	KD č.12
39	Vybourání a opětovné vyzdění příčky v m.č.0.12	8 386	0	8 386	07.08.2018	02 NV		18.08.2018	KD č.12
40	Změna stropní konstrukce m.č.1.02	19 557	-30 797	-11 240	07.08.2018	02 NV		05.08.2018	KD č.12
41	Odpočet filtru z vodoměrné sestavy	0	-3 784	-3 784	13.07.2018	01 NV		06.08.2018	KD č.13
42	Klimatizace servrovny	4 030	0	4 030		01 NV		18.08.2018	KD č.14
43	Demontáž koberců na stěnách + oprava stěn	40 496	0	40 496	13.07.2018	02 NV		05.08.2018	KD č.14
44	Zazdívký rozvaděčů, nik po VZT	9 098	0	9 098	07.08.2018	02 NV		05.08.2018	KD č.14
45	Dozdění niky v m.č.0.52	1 697	0	1 697	13.07.2018	02 NV		21.08.2018	KD č.14
46	Dodávka a montáž zrcadel nad umyvadla v sociálkách	12 710	0	12 710	07.08.2018	02 NV		18.08.2018	KD č.15
47	Změna umístění a počet čteček v 1.PP a v 1.NP	62 746	-14 920	47 826	10.08.2018	03 ZV		21.08.2018	KD č.15
48	Úprava rozvodů ZTI a doplnění obkladů nad pracovní deskou dřezu a další stavební úpravy v m.č.3.30	6 578	0	6 578	07.08.2018	02 NV		18.08.2018	KD č.15
49	Dodávka a montáž rozvodů elektro pro televizory v 3.NP až v 1.NP vč. zednického zapravení	12 414		12 414	10.08.2018	03 NV		18.08.2018	KD č.15
50	Stavební úpravy zárubní požárních dveří v 1.PP	10 144		10 144	07.08.2018	02 NV		21.08.2018	KD č.15
51	Zvětšené tloušťky omítek v sociálkách 1.PP až 3.NP	61 273		61 273	07.08.2018	02 NV		18.08.2018	KD č.15
52	Oprava kanalizace - zvětšená výměra sanační systém rukávec	52 114	0	52 114	07.08.2018	01 NV		05.08.2018	KD č.15



53	Změna založení prohlubně výtahové šachty	24 905	-24 905	0	07.08.2018	04 ZV		18.08.2018	KD č.15
54	Drobné stavební úpravy m.č.0.46,0.45,0.47,0.14 a 0.15	59 489	-2 621	56 868	10.08.2018	02 NV		21.08.2018	KD č.15
55	Doplnění keramických obkladů za stávající umyvadla 1.PP - 3.NP	34 303	0	34 303	10.08.2018	02 NV		21.08.2018	KD č.15
56	Odpočet pažení	0	-40 440	-40 440	07.08.2018	01 NV		05.08.2018	KD č.15
57	změna revizních dvířek	9 576	-2 318	7 258	10.08.2018	01 NV		18.08.2018	KD č.15
58	Doplnění rozvodů pro TV m.č.2.15	8 484		8 484	10.08.2018	03 NV		18.08.2018	KD č.15
59	Doplnění kotvení potrubí rozvodů stávajícího plynu+nátěr	2 472	0	2 472	10.08.2018	01 NV		18.08.2018	KD č.15
60	Zrušení zásuvky SLP SILP na stropě m.č.0.48	0	-1 851	-1 851	10.08.2018	03 NV		18.08.2018	KD č.15
61	Podhozy vnitřních omítek v 1.PP	20 195	0	20 195	10.08.2018	02 NV		20.08.2018	KD č.16
62	Zvětšená výměra SDK	47 618	0	47 618	10.08.2018	02 NV		21.08.2018	KD č.16
63	Zvětšená výměra jádrového vrtání	167 801	-119 109	48 692	10.08.2018	01 NV		20.08.2018	KD č.16
64	Doplnění 3 fázových jističů do rozvaděčů	1 123	0	1 123	10.08.2018	03 NV		20.08.2018	KD č.16
65	Chybějící položky ve VV - ZTI	12 942	0	12 942	10.08.2018	01 NV		20.08.2018	KD č.16
66	Záměna hydroizolace v 1.PP	36 277	-47 311	-11 034	16.08.2018	01 NV		20.08.2018	KD č.5
<b>CELKEM bez DPH</b>		<b>3 465 345</b>	<b>-1 635 608</b>	<b>1 829 737</b>					

Změnový list č.2 - Rekapitulace VCP + méněpráce - ZŠ UNESCO 1.etapa									
pol.	Popis změny	cena bez DPH přípočty	cena bez DPH odpočty	cena bez DPH celkem	datum předání	Stav	datum odsouhlasení	odkaz	
67	Izolování odpad. potrubí pod stropem v 1.NP	3 992	0	3 992		01 NV		KD č.18	
68	revize stávajících hydrantů	6 600	0	6 600		01 NV		KD č.18	
69	hasící přístroje	10 584	0	10 584		01 NV		KD č.18	
70	dřevěné prahy, interiérové dveře	56 897	0	56 897		02 NV		KD č.18	
71	Zvětšená výměra olejových nátěrů	105 513	-14 970	90 543		02 NV		KD č.18	
72	krycí mříž kolem uzávěrů vody a topení	8 792	0	8 792		01 NV		KD č.18	
73	kapotáž el. boileru v sociálkách v 2.NP	7 105		7 105		02 NV		KD č.18	
74	SDK požární předstěna před kantýnou, doplnění revizních dvířek a SDK podhledů v 2.NP a 1.NP	45 977	0	45 977		02 NV		KD č.18	
75	výměna svítidel m.č.0.25	18 747	-16 161	2 586		03 ZV		KD č.18	
76	Záměna materiálu vodícího madla pro vozičkáře	18 000	-23 000	-5 000		04 NV		KD č.18	
77	Izolace anglického dvorku a výtahové šachty	22 685		22 685		04 NV		KD 19	
78	Doplnění silnoproudých zásuvek kanceláře	32 054		32 054		03 NV		KD 19	
79	Ekologická likvidace nebezpečného odpadu z elektrického kompenzátoru	18 000	0	18 000		03 NV		KD č.18	
80	Doplnění chybějícího ker.soklu na chodbách v 1.PP a doplnění ker.obkladu kolem umyvadel v 1.PP	8 837	0	8 837		02 NV		KD č.18	
81	Větší počet IP telefonů	14 100	0	14 100		03 NV		KD č.20	
82	Větší počet digitálních hodin	19 850	0	19 850		03 NV		KD č.20	
83	Přenosná čtečka	10 706	0	10 706		03 NV		KD č.20	
84	Větší počet mýdelníků - dodávka	4 400	0	4 400		02 NV		KD č.20	
<b>CELKEM bez DPH</b>		<b>412 839</b>	<b>-54 131</b>	<b>358 708</b>					

Realizace - přesun v rámci etap									
pol.	Popis změny	cena bez DPH přípočty	cena bez DPH odpočty	cena bez DPH celkem	datum předání	Stav	datum odsouhlasení	odkaz	
1	Páteřní rozvody topného kanálu v 1.PP v 1. etapě - přesun do 2.etapy	122 066	0	122 066					
2	7 ks IP telefonů ze 2. etapy do 1. etapy	18 900	0	18 900					
<b>CELKEM bez DPH</b>		<b>140 966</b>	<b>0</b>	<b>140 966</b>					



# Položkový rozpočet stavby

Datum: 02.10.2018

Stavba : S2018/04a

Rekonstrukce vnitřních prostor ZS UNESCO - ZL

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	3 992,00
DPH	21 %	838,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>4 830</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
67 Izolování odpad. potrubí pod stropem v 1.NP	4 830	0	3 992	838	100,0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>4 830</b>	<b>0</b>	<b>3 992</b>	<b>838</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
67	67 Izolování odpad. potrubí pod stropem v 1.NP	4 830	0	3 992	838	100,0
	<b>Celkem za stavbu</b>	<b>4 830</b>	<b>0</b>	<b>3 992</b>	<b>838</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné	100,0	0	3 992	0	0	0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>3 992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>0</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	67 Izolování odpad. potrubí pod stropem	JKSO	
Objekt		SKP	
67	Izolování odpad. potrubí pod stropem v 1.NP	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
S2018/04a	Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESCO - ZL	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	3 992	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	3 992	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	3 992	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	3 992	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	15,0 %	0 Kč
DPH	15,0 %	0 Kč
Základ pro DPH	21,0 %	3 992 Kč
DPH	21,0 %	838 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>4 830 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	S2018/04a Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESCO -	Rozpočet :	67
Objekt :	67 Izolování odpad. potrubí pod stropem v 1.NP	Izolování odpad. potrubí pod stropem v 1	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné	0	3 992	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>3 992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	3 992	0
Oborová přírážka	0	0,0	3 992	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	3 992	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	3 992	0
Zařízení staveniště	0	0,0	3 992	0
Provoz investora	0	0,0	3 992	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	3 992	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	3 992	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	S2018/04a Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESC	Rozpočet: 67
Objekt :	67 Izolování odpad. potrubí pod stropem v 1.NP	Izolování odpad. potrubí pod stropem v 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				
1	71301001	Izolace 52/20 mm vč. montáže m.č.1.02 izolace tl.19mm je vyrobena ze syntetického kaučuku s uzavřenou komůrkovou strukturou. D+M	m	2,00	96,00	192,00
2	71301002	Izolace 76/20 mm vč. montáže m.č.1.02 izolace tl.19mm je vyrobena ze syntetického kaučuku s uzavřenou komůrkovou strukturou. D+M	m	14,00	112,00	1 568,00
3	71301003	Izolace 114/15 mm vč. montáže m.č.1.02 izolace tl.19mm je vyrobena ze syntetického kaučuku s uzavřenou komůrkovou strukturou. D+M	m	18,00	124,00	2 232,00
<b>Celkem za</b>		<b>713 Izolace tepelné</b>				<b>3 992,00</b>



# Položkový rozpočet stavby

Datum: 02.10.2018

Stavba : S2018/04a

Rekonstrukce vnitřních prostor ZS UNESCO - ZL

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	6 600,00
DPH	21 %	1 386,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>7 986</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
68 Revize stávajících hydrantů	7 986	0	6 600	1 386	100,0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>7 986</b>	<b>0</b>	<b>6 600</b>	<b>1 386</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
68	68 Revize stávajících hydrantů	7 986	0	6 600	1 386	100,0
	<b>Celkem za stavbu</b>	<b>7 986</b>	<b>0</b>	<b>6 600</b>	<b>1 386</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
722 Vnitřní vodovod	100,0	0	6 600	0	0	0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>6 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>0</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	68	Revize stávajících hydrantů	JKSO
Objekt			SKP
68		Revize stávajících hydrantů	Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
S2018/04a		Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESCO - ZL	Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
Z	PSV celkem	6 600	Oborová přírážka
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN	ZRN celkem	6 600	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS	ZRN+HZS	6 600	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	6 600	Ostatní náklady celkem
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	15,0 %		0 Kč
DPH	15,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	21,0 %		6 600 Kč
DPH	21,0 %		1 386 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>7 986 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	S2018/04a Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESCO -	Rozpočet :	68
Objekt :	68 Revize stávajících hydrantů	Revize stávajících hydrantů	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
722 Vnitřní vodovod	0	6 600	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>6 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	6 600	0
Oborová přírážka	0	0,0	6 600	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	6 600	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	6 600	0
Zařízení staveniště	0	0,0	6 600	0
Provoz investora	0	0,0	6 600	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	6 600	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	6 600	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>S2018/04a Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESC</b>	Rozpočet: 68
Objekt :	<b>68 Revize stávajících hydrantů</b>	Revize stávajících hydrantů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>722</b>	<b>Vnitřní vodovod</b>				
1	RSH1	Revize stávajících hydrantů	kpl	1,00	6 600,00	6 600,00
	<b>Celkem za</b>	<b>722 Vnitřní vodovod</b>				<b>6 600,00</b>



# Položkový rozpočet stavby

Datum: 02.10.2018

Stavba : S2018/04a

Rekonstrukce vnitřních prostor ZS UNESCO - ZL

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	10 584,00
DPH	21 %	2 223,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>12 807</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
69 Hasicí přístroje	12 807	0	10 584	2 223	100,0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>12 807</b>	<b>0</b>	<b>10 584</b>	<b>2 223</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
69	69 Hasicí přístroje	12 807	0	10 584	2 223	100,0
	<b>Celkem za stavbu</b>	<b>12 807</b>	<b>0</b>	<b>10 584</b>	<b>2 223</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M44 Montáže stabilních hasicích zařízení	100,0	0	0	0	10 584	0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 584</b>	<b>0</b>

## Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>0</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	69	Hasící přístroje	JKSO
Objekt			SKP
69		Hasící přístroje	Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
S2018/04a		Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESCO - ZL	Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky 0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka 0
R	M práce celkem	10 584	Přesun stavebních kapacit 0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava 0
ZRN	celkem	10 584	Zařízení staveniště 0
			Provoz investora 0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS		10 584	Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS		10 584	Ostatní náklady celkem 0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :	Jméno :		Jméno :
Datum :	Datum :		Datum :
Podpis :	Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		10 584 Kč
DPH	21,0 %		2 223 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>12 807 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<b>S2018/04a Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESCO -</b>	Rozpočet : 69
Objekt :	<b>69 Hasící přístroje</b>	Hasící přístroje

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M44 Montáže stabilních hasících zařízení	0	0	0	10 584	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 584</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	10 584	0
Provoz investora	0	0,0	10 584	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	10 584	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	10 584	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>S2018/04a Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESC</b>	Rozpočet: 69
Objekt :	<b>69 Hasící přístroje</b>	Hasící přístroje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>M44</b>	<b>Montáže stabilních hasicích zařízení</b>				
1	HP1	Práškový PHP-P6 hasící schopnost 21A, dodávka	ks	3,00	1 068,00	3 204,00
2	HP2	Práškový PHP-S5 hasící schopnost 55B, dodávka	ks	2,00	1 620,00	3 240,00
3	HP3	Montáž PHP	ks	5,00	108,00	540,00
4	HP4	Požární bezpečnostní tabulky D+M	kpl	1,00	3 600,00	3 600,00
	<b>Celkem za</b>	<b>M44 Montáže stabilních hasicích zařízení</b>				<b>10 584,00</b>



# Položkový rozpočet stavby

Datum: 02.10.2018

Stavba : S2018/04a

Rekonstrukce vnitřních prostor ZS UNESCO - ZL

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	56 897,00
DPH	21 %	11 948,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>68 845</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
70 Dřevěné prahy a interiérové dveře	68 845	0	56 897	11 948	100,0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>68 845</b>	<b>0</b>	<b>56 897</b>	<b>11 948</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
70	70 Dřevěné prahy a interiérové dveře	68 845	0	56 897	11 948	100,0
	<b>Celkem za stavbu</b>	<b>68 845</b>	<b>0</b>	<b>56 897</b>	<b>11 948</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766 Konstrukce truhlářské	100,0	0	56 897	0	0	0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>56 897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>0</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	70	Dřevěné prahy a interiérové dveře	JKSO
Objekt			SKP
70		Dřevěné prahy a interiérové dveře	Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
S2018/04a		Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESCO - ZL	Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
Z	HSV celkem	0	Ztižené výrobní podmínky
R	PSV celkem	56 897	Oborová přírážka
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
	ZRN celkem	56 897	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS		56 897	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		56 897	Ostatní náklady celkem
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %	56 897 Kč
DPH		21,0 %	11 948 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>68 845 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	S2018/04a Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESCO -	Rozpočet : 70
Objekt :	70 Dřevěné prahy a interiérové dveře	Dřevěné prahy a interiérové dveře

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766 Konstrukce truhlářské	0	56 897	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>56 897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	56 897	0
Oborová přírážka	0	0,0	56 897	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	56 897	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	56 897	0
Zařízení staveniště	0	0,0	56 897	0
Provoz investora	0	0,0	56 897	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	56 897	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	56 897	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	S2018/04a Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESC	Rozpočet: 70
Objekt :	70 Dřevěné prahy a interiérové dveře	Dřevěné prahy a interiérové dveře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				
1	IPD01	D+M dřevěný práh lakovaný 600/150 vč. vypodložení	ks	1,00	515,00	515,00
2	IPD02	D+M dřevěný práh lakovaný 800/100 vč. vypodložení	ks	11,00	515,00	5 665,00
3	IPD03	D+M dřevěný práh lakovaný 800/150 vč. vypodložení	ks	13,00	515,00	6 695,00
4	IPD04	D+M dřevěný práh lakovaný 900/100 vč. vypodložení	ks	13,00	515,00	6 695,00
5	IPD05	D+M dřevěný práh lakovaný 900/150 vč. vypodložení	ks	5,00	515,00	2 575,00
6	IPD06	D+M dřevěný práh lakovaný 1450/120 vč. vypodložení	ks	1,00	720,00	720,00
7	IPD07	D+M dřevěný práh lakovaný 1450/100 vč. vypodložení	ks	1,00	720,00	720,00
8	IPD08	D+M dřevěný práh lakovaný 1460/150 vč. vypodložení	ks	1,00	720,00	720,00
9	IPD09	D+M dřevěný práh lakovaný 1560/150 vč. vypodložení atyp	ks	2,00	906,00	1 812,00
10	IPD10	D+M dřevěný práh lakovaný 1600/150 vč. vypodložení atyp	ks	2,00	906,00	1 812,00
11	IPD11	D+M dřevěný práh lakovaný 1250/100 vč. vypodložení	ks	1,00	700,00	700,00
12	IPD12	D+M dřevěný práh lakovaný 1100/150 vč. vypodložení	ks	1,00	700,00	700,00
13	IPD13	D+M vnitřní dveře 800/1970mm plně Sapeli Bergamo CPL, kování holar MT 04 kl/kl + FAB vč.hoblování	ks	4,00	6 892,00	27 568,00
<b>Celkem za</b>		<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>56 897,00</b>

# Položkový rozpočet stavby

Datum: 02.10.2018

Stavba : S2018/04a

Rekonstrukce vnitřních prostor ZS UNESCO - ZL

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	90 543,00
DPH	21 %	19 014,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>109 557</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
71 Zvětšená výměra olejových nátěrů	109 556	0	90 543	19 014	100,0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>109 556</b>	<b>0</b>	<b>90 543</b>	<b>19 014</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
71	71a Změněná výměra olejových nátěrů - odpočet	-18 114	0	-14 970	-3 144	-16,5
71	71b Zvětšená výměra olejových nátěrů	127 670	0	105 513	22 158	116,5
	<b>Celkem za stavbu</b>	<b>109 556</b>	<b>0</b>	<b>90 543</b>	<b>19 014</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
783 Nátěry	116,5	0	105 513	0	0	0
784 Malby	-16,5	0	-14 970	0	0	0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>90 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0



Rezerva rozpočtu	0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>0</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	71a Změněná výměra olejových nátěrů	JKSO	
Objekt		SKP	
71	Zvětšená výměra olejových nátěrů	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
S2018/04a	Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESCO - ZL	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	-14 970	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-14 970	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-14 970	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-14 970	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	-14 970 Kč
DPH	21,0 %	-3 144 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>-18 114 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	S2018/04a Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESCO -	Rozpočet : 71a
Objekt :	71 Zvětšená výměra olejových nátěrů	Změněná výměra olejových nátěrů - odp

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
784 Malby	0	-14 970	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>-14 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-14 970	0
Oborová přírážka	0	0,0	-14 970	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-14 970	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-14 970	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-14 970	0
Provoz investora	0	0,0	-14 970	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-14 970	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-14 970	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>S2018/04a Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESC</b>	Rozpočet: 71a
Objekt :	<b>71 Zvětšená výměra olejových nátěrů</b>	Změněná výměra olejových nátěrů - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>784</b>	<b>Malby</b>				
1	784195222R00	Malba tekutá, barva 2 x 1,25	m2	-499,00	30,00	-14 970,00
	<b>Celkem za</b>	<b>784 Malby</b>				<b>-14 970,00</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	71b	Zvětšená výměra olejových nátěrů	JKSO
Objekt			SKP
71		Zvětšená výměra olejových nátěrů	Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
S2018/04a		Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESCO - ZL	Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky 0
Z	PSV celkem	105 513	Oborová přírážka 0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit 0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava 0
ZRN	celkem	105 513	Zařízení staveniště 0
			Provoz investora 0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS		105 513	Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS		105 513	Ostatní náklady celkem 0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %	105 513 Kč	
DPH	21,0 %	22 158 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč	
DPH	0,0 %	0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>127 671 Kč</b>

Poznámka :



Stavba :	S2018/04a Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESCO -	Rozpočet :	71b
Objekt :	71 Zvětšená výměra olejových nátěrů	Zvětšená výměra olejových nátěrů	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
783 Nátěry	0	105 513	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>105 513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztižené výrobní podmínky	0	0,0	105 513	0
Oborová přírážka	0	0,0	105 513	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	105 513	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	105 513	0
Zařízení staveniště	0	0,0	105 513	0
Provoz investora	0	0,0	105 513	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	105 513	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	105 513	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	S2018/04a Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESC	Rozpočet: 71b
Objekt :	71 Zvětšená výměra olejových nátěrů	Zvětšená výměra olejových nátěrů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				
1	783851212R01	Nátěr epoxidový stěn 2x + 1x email + 1x tmel sokl 0,02 ----- 2.NP, výtahy 1-3.NP:49	m2	49,00	350,00	17 150,00
2	78385122	Zhotovení struktury sokl 0,00	m2	215,50	35,00	7 542,50
3	783896211R00	Nátěr betonových povrchů akrylátový 2x email	m2	450,00	179,60	80 820,00
<b>Celkem za</b>		<b>783 Nátěry</b>				<b>105 512,50</b>

# Položkový rozpočet stavby

Datum: 02.10.2018

Stavba : S2018/04a

Rekonstrukce vnitřních prostor ZS UNESCO - ZL

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	8 792,00
DPH	21 %	1 846,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>10 638</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
72 Krycí mříž uzávěrů vody a topení	10 638	0	8 792	1 846	100,0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>10 638</b>	<b>0</b>	<b>8 792</b>	<b>1 846</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
72	72 Krycí mříž uzávěrů vody a topení	10 638	0	8 792	1 846	100,0
	<b>Celkem za stavbu</b>	<b>10 638</b>	<b>0</b>	<b>8 792</b>	<b>1 846</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické	87,9	0	7 731	0	0	0
783 Natěry	12,1	0	1 061	0	0	0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>8 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0

Celkem za stavbu	0
------------------	---

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	72	Krycí mříž uzávěrů vody a topení	JKSO
Objekt			SKP
72		Krycí mříž uzávěrů vody a topení	Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
S2018/04a		Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESCO - ZL	Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
Z	PSV celkem	8 792	Oborová přírážka
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN	celkem	8 792	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS		8 792	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		8 792	Ostatní náklady celkem
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :	Jméno :		Jméno :
Datum :	Datum :		Datum :
Podpis :	Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		8 792 Kč
DPH	21,0 %		1 846 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>10 638 Kč</b>

Poznámka :



Stavba :	S2018/04a Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESCO -	Rozpočet : 72
Objekt :	72 Krycí mříž uzávěrů vody a topení	Krycí mříž uzávěrů vody a topení

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické	0	7 731	0	0	0
783 Nátěry	0	1 061	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>8 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	8 792	0
Oborová přírážka	0	0,0	8 792	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	8 792	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	8 792	0
Zařízení staveniště	0	0,0	8 792	0
Provoz investora	0	0,0	8 792	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	8 792	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	8 792	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	S2018/04a Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESC	Rozpočet: 72
Objekt :	72 Krycí mříž uzávěrů vody a topení	Krycí mříž uzávěrů vody a topení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				
1	767995101R00	Montáž kov. atypických konstr. , chemická kotva vč. dopravy	kg	31,91	61,80	1 971,79
		jekl 35x35:1,2*8*2,16		20,74		
		0,35*4*2,16		3,02		
		1,55*2*2,16		6,70		
		pletivo:1,45		1,45		
2	767995101R00	Výroba kov. atypických konstr.	kg	31,91	180,50	5 759,03
		jekl 35x35:1,2*8*2,16		20,74		
		0,35*4*2,16		3,02		
		1,55*2*2,16		6,70		
		pletivo:1,45		1,45		
<b>Celkem za 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>7 730,82</b>
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				
3	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x	m2	4,82	180,00	868,32
		0,00				
		jekl 35x35:0,035*4*1,2*8		1,34		
		0,035*4*0,35*4		0,20		
		0,035*4*1,55*2		0,43		
		pletivo:1,2*1,5+0,35*1,5*2		2,85		
		Mezisoučet		4,82		
4	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	4,82	40,00	192,96
		0,00				
<b>Celkem za 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>1 061,28</b>

# Položkový rozpočet stavby

Datum: 02.10.2018

Stavba : S2018/04a

Rekonstrukce vnitřních prostor ZS UNESCO - ZL

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	7 105,00
DPH	21 %	1 492,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>8 597</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
73 Kapotáž el. boileru v sociálkách v 2.NP	8 597	0	7 105	1 492	100,0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>8 597</b>	<b>0</b>	<b>7 105</b>	<b>1 492</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
73	73 Kapotáž el. boileru v sociálkách v 2.NP	8 597	0	7 105	1 492	100,0
	<b>Celkem za stavbu</b>	<b>8 597</b>	<b>0</b>	<b>7 105</b>	<b>1 492</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické	89,0	0	6 325	0	0	0
783 Nátěry	11,0	0	780	0	0	0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>7 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0

Celkem za stavbu	0
------------------	---

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	73	Kapotáž el. boileru v sociálkách v 2.	JKSO
Objekt			SKP
73		Kapotáž el. boileru v sociálkách v 2.NP	Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
S2018/04a		Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESCO - ZL	Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
R	PSV celkem	7 105	Oborová přírážka
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN	celkem	7 105	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS		7 105	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		7 105	Ostatní náklady celkem
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %	7 105 Kč	
DPH	21,0 %	1 492 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč	
DPH	0,0 %	0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>8 597 Kč</b>

Poznámka :



Stavba :	S2018/04a Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESCO -	Rozpočet : 73
Objekt :	73 Kapotáž el. boileru v sociálkách v 2.NP	Kapotáž el. boileru v sociálkách v 2.NP

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické	0	6 325	0	0	0
783 Nátěry	0	780	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>7 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	7 105	0
Oborová přírážka	0	0,0	7 105	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	7 105	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	7 105	0
Zařízení staveniště	0	0,0	7 105	0
Provoz investora	0	0,0	7 105	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	7 105	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	7 105	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	S2018/04a Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESC	Rozpočet: 73
Objekt :	73 Kapotáž el. boileru v sociálkách v 2.NP	Kapotáž el. boileru v sociálkách v 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				
1	767995101R00	Výroba kov. atypických konstr.	kg	21,44	180,50	3 869,92
		..... jevl 35x35:1,0*4*2,16*2		17,28		
		..... 0,25*4*2,16		2,16		
		..... pletivo:1,0+0,25*1,0*4		2,00		
		..... Mezisoučet		21,44		
2	767995101R00	Montáž kov. atypických konstr. vč. dopravy	kpl	21,44	61,80	1 324,99
3	767995100	Výroba a montáž dvířek + panty	kpl	1,00	1 130,00	1 130,00
<b>Celkem za 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>6 324,91</b>
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				
4	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x	m2	3,26	180,00	586,80
		..... 0,00				
		..... jevl 35x35:1,0*4*0,035*4*2		1,12		
		..... 0,25*0,035*4*4		0,14		
		..... pletivo:1,0+0,25*1,0*4		2,00		
		..... Mezisoučet		3,26		
5	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	4,82	40,00	192,96
		..... 0,00				
<b>Celkem za 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>779,76</b>

# Položkový rozpočet stavby

Datum: 02.10.2018

Stavba : S2018/04a

Rekonstrukce vnitřních prostor ZS UNESCO - ZL

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	45 977,00
DPH	21 %	9 655,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>55 632</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
74 SDK pož.předst.před kant.,dopl.rev.dv.a SDK pod	55 633	0	45 977	9 655	100,0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>55 633</b>	<b>0</b>	<b>45 977</b>	<b>9 655</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
74	74 SDK předstěna, revizní dvířka, SDK podhl. v 1	55 633	0	45 977	9 655	100,0
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>55 633</b>	<b>0</b>	<b>45 977</b>	<b>9 655</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	60,0	27 567	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	1,4	0	662	0	0	0
7631 Konstrukce sádkartonové	38,6	0	17 748	0	0	0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>100,0</b>	<b>27 567</b>	<b>18 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0

Rezerva rozpočtu	0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>0</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	74	SDK předstěna, revizní dvířka, SDK	JKSO	
Objekt			SKP	
74		SDK pož.předst.před kant.,dopl.rev.dv.a SDK podh	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
S2018/04a		Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESCO - ZL	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	27 567	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	18 411	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	45 977	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	45 977	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	45 977	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		45 977 Kč
DPH	21,0 %		9 655 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>55 632 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	S2018/04a Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESCO -	Rozpočet :	74
Objekt :	74 SDK pož.předst.před kant.,dopl.rev.dv.a SDK podhl		SDK předstěna, revizní dvířka, SDK pod

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	27 567	0	0	0	0
7631 Konstrukce sádkartonové	0	3 408	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	662	0	0	0
7631 Konstrukce sádkartonové	0	14 341	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>27 567</b>	<b>18 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	45 977	0
Oborová přírážka	0	0,0	45 977	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	45 977	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	45 977	0
Zařízení staveniště	0	0,0	45 977	0
Provoz investora	0	0,0	45 977	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	45 977	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	45 977	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	S2018/04a Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESC	Rozpočet: 74
Objekt :	74 SDK pož.předst.před kant.,dopl.rev.dv.a SDK podhl	SDK předstěna, revizní dvířka SDK podhl. v 1,2 NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
1	34226611.	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky protipožární 2x tl. 12,5 mm, bez izolace 0,42:(0,65+2,0+0,65)*2,7 0,14:4,514	m2	13,42 8,91 4,51	760,00	10 202,24
2	342267111RT3	Kapotáž sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky standard impreg. tl. 12,5 mm 0,41:4,9 0,41:2,6+2,25	m	9,75 4,90 4,85	785,00	7 653,75
3	342264051R00	Čelo podhledu SDK na zavěšenou ocel. konstr. tl.12,5mm, bez izolace 0,12+0,13:1,79 0,14:3,18	m	4,97 1,79 3,18	344,00	1 709,68
4	342264101R00	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2	kus	3,00	496,00	1 488,00
5	3422641.	D+M reviz. dvířek 300x300mm 0,14:2 0,12:2	kus	4,00 2,00 2,00	314,00	1 256,00
6	59591089	Dvířka revizní plná rozměr 200x200 mm s tlačným zámkem 2xGKF 12,5	kus	2,00	1 426,21	2 852,42
7	342263410R00	Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,25 m2	kus	4,00	377,00	1 508,00
8	59591090	Dvířka revizní plná rozměr 300x300 mm s tlačným zámkem	kus	2,00	448,42	896,84
<b>Celkem za</b>		<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>27 566,93</b>
<b>Díl: 7631</b>		<b>Konstrukce sádrokartonové</b>				
9	763132310R00	SDK podhled zav 2xCD D112 GKBI 12,5 1,37 0,12+0,13:3,97 1,8549	m2	5,82 3,97 1,85	585,00	3 407,57
<b>Celkem za</b>		<b>7631 Konstrukce sádrokartonové</b>				<b>3 407,57</b>
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				
10	631514231	Deska z minerální plsti ISOVER AKU tl. 90 mm 2,544*1,05	m2	2,67 2,67	143,37	382,97
11	713111121R00	Izolace tepelné stropů rovných spodem.	m2	2,54	110,00	279,40
<b>Celkem za</b>		<b>713 Izolace tepelné</b>				<b>662,37</b>
<b>Díl: 7631</b>		<b>Konstrukce sádrokartonové</b>				
12	3422640.	Čelo podhledu v.80cm, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace 0,14:1,8+1,4	m	3,20 3,20	430,00	1 376,00
13	763132310R00	SDK podhled zav 2xCD D112 GKBI 12,5 1,37 0,47:1,5*2 0,14:(1,75+0,15+1,45)*2,75-0,15*2+1,35*2,2+0,2*1,2 0,15:2*1,7	m2	18,52 3,00 12,12 3,40	585,00	10 835,66
14	998763403R00	Přesun % SDK kce objekt v -24m 0,00	%	180,00	5,00	900,00
15	998763403R00	Přesun % SDK kce objekt v -24m 0,00	%	245,79	5,00	1 228,95
<b>Celkem za</b>		<b>7631 Konstrukce sádrokartonové</b>				<b>14 340,61</b>



# Položkový rozpočet stavby

Datum: 02.10.2018

Stavba : S2018/04a

Rekonstrukce vnitřních prostor ZS UNESCO - ZL

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	2 586,00
DPH	21 %	543,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>3 129</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
75 Výměna svítidel m.č.0.25	3 129	0	2 586	543	100,0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>3 129</b>	<b>0</b>	<b>2 586</b>	<b>543</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
75	75a Odpočet svítidel	-19 555	0	-16 161	-3 394	-624,9
75	75b Výměna svítidel m.č.0.25	22 684	0	18 747	3 937	724,9
	<b>Celkem za stavbu</b>	<b>3 129</b>	<b>0</b>	<b>2 586</b>	<b>543</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	633,4	0	0	0	16 380	0
OSV Byt č.12	-533,4	-13 794	0	0	0	0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>100,0</b>	<b>-13 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 380</b>	<b>0</b>

## Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0

Rezerva rozpočtu	0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>0</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	75a	Odpočet svítidel	JKSO	
<b>Objekt</b>			SKP	
<b>75</b>	<b>Výměna svítidel m.č.0.25</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>			Počet jednotek	0
<b>S2018/04a</b>	<b>Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESCO - ZL</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	-16 161	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	-16 161	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		-16 161	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		-16 161	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0	%		-16 161 Kč
DPH	21,0	%		-3 394 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>-19 555 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	S2018/04a Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESCO -	Rozpočet : 75a
Objekt :	75 Výměna svítidel m.č.0.25	Odpočet svítidel

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
OSV Byt č.12	-16 161	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>-16 161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-16 161	0
Oborová přírážka	0	0,0	-16 161	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-16 161	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-16 161	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-16 161	0
Provoz investora	0	0,0	-16 161	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-16 161	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-16 161	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>S2018/04a Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESC</b>	Rozpočet: 75a
Objekt :	<b>75 Výměna svítidel m.č.0.25</b>	Odpočet svítidel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>OSV</b>	<b>Byt č.12</b>				
1	D2	Přisazené LED svítidlo dvoumodulové - obdélníkové, 42W/230V, matná mřížka. LLL4000RM2KVM4ND	ks	-6,00	2 299,00	-13 794,00
2	N1	Nouz LED svítidlo - čtverc, přisaz, OZAWLVNO1SE 3W/230V, symetrická char. O, nouzový provoz 1hod	ks	-1,00	2 367,00	-2 367,00
	<b>Celkem za</b>	<b>OSV Byt č.12</b>				<b>-16 161,00</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	75b	Výměna svítidel m.č.0.25	JKSO
Objekt			SKP
75		Výměna svítidel m.č.0.25	Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
S2018/04a		Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESCO - ZL	Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	2 367	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	16 380	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	18 747	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	18 747	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	18 747	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :

Základ pro DPH	21,0	%			18 747 Kč
DPH	21,0	%			3 937 Kč
Základ pro DPH	0,0	%			0 Kč
DPH	0,0	%			0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>					<b>22 684 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	S2018/04a Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESCO -	Rozpočet : 75b
Objekt :	75 Výměna svítidel m.č.0.25	Výměna svítidel m.č.0.25

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
OSV Byt č.12	2 367	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	16 380	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>2 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 380</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	2 367	0
Oborová přírážka	0	0,0	2 367	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	2 367	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	2 367	0
Zařízení staveniště	0	0,0	18 747	0
Provoz investora	0	0,0	18 747	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	18 747	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	18 747	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



## Položkový rozpočet

Stavba :	S2018/04a Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESC	Rozpočet: 75b
Objekt :	75 Výměna svítidel m.č.0.25	Výměna svítidel m.č.0.25

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: OSV</b>		<b>Byt č.12</b>				
1	N2	Nouz LED svítidlo - čtverc přisaz, OZAWLVNC1SE 3W/230V, nesymetrická char. C, nouzový provoz 1hod	ks	1,00	2 367,00	2 367,00
<b>Celkem za</b>		<b>OSV Byt č.12</b>				<b>2 367,00</b>
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				
2	F1	Vestavné LED svítidlo čtyřmodulové - čtvercové, 39W/230V, mat mřížka, ISRAC4KVM4V160/ND1400I3	ks	6,00	2 730,00	16 380,00
<b>Celkem za</b>		<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>16 380,00</b>

# Položkový rozpočet stavby

Datum: 02.10.2018

Stavba : S2018/04a

Rekonstrukce vnitřních prostor ZS UNESCO - ZL

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	-5 000,00
DPH	21 %	-1 050,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>-6 050</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
76 Záměna materiálu vodícího madla pro vozičkáře	-6 050	0	-5 000	-1 050	100,0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>-6 050</b>	<b>0</b>	<b>-5 000</b>	<b>-1 050</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
76	76a Záměna materiálu vodícího madla - odpočet	-27 830	0	-23 000	-4 830	460,0
76	76b Záměna materiálu madla - přípočet	21 780	0	18 000	3 780	-360,0
	<b>Celkem za stavbu</b>	<b>-6 050</b>	<b>0</b>	<b>-5 000</b>	<b>-1 050</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické	100,0	0	-5 000	0	0	0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>-5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0

Celkem za stavbu	0
------------------	---

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	76a	Záměna materiálu vodícího madla	JKSO
Objekt			SKP
76		Záměna materiálu vodícího madla pro vozičkáře	Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
S2018/04a		Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESCO - ZL	Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
R	PSV celkem	-23 000	Oborová přírážka
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN	ZRN celkem	-23 000	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS	ZRN+HZS	-23 000	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	-23 000	Ostatní náklady celkem
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		-23 000 Kč
DPH	21,0 %		-4 830 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>-27 830 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	S2018/04a Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESCO -	Rozpočet :	76a
Objekt :	76 Záměna materiálu vodícího madla pro vozičkáře	Záměna materiálu vodícího madla - odp	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické	0	-23 000	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>-23 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-23 000	0
Oborová přírážka	0	0,0	-23 000	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-23 000	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-23 000	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-23 000	0
Provoz investora	0	0,0	-23 000	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-23 000	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-23 000	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	S2018/04a Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESC	Rozpočet: 76a
Objekt :	76 Záměna materiálu vodícího madla pro vozíčkáře	Záměna materiálu vodícího madla - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				
1	PC - 767 - Z	Ocel.vodic.tyč DN 55mm+madlo DN 31,8mm-matný nerez (56,3kg) vč.kotvení viz výpis výrobků zámečnic-D+	ks	-1,00	23 000,00	-23 000,00
		0,00				
<b>Celkem za</b>		<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>-23 000,00</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	76b	Záměna materiálu madla - přípočet	JKSO
Objekt			SKP
76		Záměna materiálu vodícího madla pro vozičkáře	Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
S2018/04a		Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESCO - ZL	Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
Z	PSV celkem	18 000	Oborová přírážka
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN	celkem	18 000	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS		18 000	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		18 000	Ostatní náklady celkem
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:	
		<b>Za objednatele</b>	
		Jméno :	
		Datum :	
		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		18 000 Kč
DPH	21,0 %		3 780 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>21 780 Kč</b>

Poznámka :



Stavba :	S2018/04a Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESCO -	Rozpočet : 76b
Objekt :	76 Záměna materiálu vodičih madla pro vozičkáře	Záměna materiálu madla - přípočet

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické	0	18 000	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	18 000	0
Oborová přírážka	0	0,0	18 000	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	18 000	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	18 000	0
Zařízení staveniště	0	0,0	18 000	0
Provoz investora	0	0,0	18 000	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	18 000	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	18 000	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	S2018/04a Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESC	Rozpočet: 76b
Objekt :	76 Záměna materiálu vodiho madla pro vozíčkáře	Záměna materiálu madla - připočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				
1	PC - 767 - Z	Ocel.vodic.tyč DN 55mm+madlo - žározonek vč.kotvení -D+M	ks	1,00	18 000,00	18 000,00
		0,00				
<b>Celkem za</b>		<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>18 000,00</b>

# Položkový rozpočet stavby

Datum: 02.10.2018

Stavba : S2018/04a

Rekonstrukce vnitřních prostor ZS UNESCO - ZL

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	22 685,00
DPH	21 %	4 764,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>27 449</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
77 Izolace anglického dvorku a výtahové šachty	27 448	0	22 685	4 764	100,0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>27 448</b>	<b>0</b>	<b>22 685</b>	<b>4 764</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
77	77 Izolace anglického dvorku a výtahové šachty	27 448	0	22 685	4 764	100,0
	<b>Celkem za stavbu</b>	<b>27 448</b>	<b>0</b>	<b>22 685</b>	<b>4 764</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2 Základy a zvláštní zakládání	100,0	22 685	0	0	0	0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>100,0</b>	<b>22 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>0</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	77	Izolace anglického dvorku a výtah	JKSO
<b>Objekt</b>			SKP
77		<b>Izolace anglického dvorku a výtahové šachty</b>	Měrná jednotka
<b>Stavba</b>			Počet jednotek 0
<b>S2018/04a</b>		<b>Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESCO - ZL</b>	Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
Z	HSV celkem	22 685	Ztižené výrobní podmínky 0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka 0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit 0
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava 0
	ZRN celkem	22 685	Zařízení staveniště 0
			Provoz investora 0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD) 0
	ZRN+HZS	22 685	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	22 685	Ostatní náklady celkem 0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %	22 685 Kč	
DPH	21,0 %	4 764 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč	
DPH	0,0 %	0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>27 449 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	S2018/04a Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESCO -	Rozpočet : 77
Objekt :	77 Izolace anglického dvorku a výtahové šachty	Izolace anglického dvorku a výtahové ša

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2 Základy a zvláštní zakládání	22 685	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>22 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	22 685	0
Oborová přírážka	0	0,0	22 685	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	22 685	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	22 685	0
Zařízení staveniště	0	0,0	22 685	0
Provoz investora	0	0,0	22 685	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	22 685	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	22 685	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>S2018/04a Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESCO</b>	Rozpočet: 77
Objekt :	<b>77 Izolace anglického dvorku a výtahové šachty</b>	Izolace anglického dvorku a výtahové šachty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				
1	262011112R00	Vrtání otvorů injektáže dutin v obezdívce ze ŽB	kus	21,00	685,00	14 385,00
2	281606211R00	Nízkotlaká injektáž cihelného zdiva tl. do 40 cm 0,12*21	m	2,52 2,52	1 726,00	4 349,52
3	2816621.	Směs pro injektáž nízkotl.	l	50,00	79,00	3 950,00
	<b>Celkem za</b>	<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>22 684,52</b>

# Položkový rozpočet stavby

Datum: 02.10.2018

Stavba : S2018/04a

Rekonstrukce vnitřních prostor ZS UNESCO - ZL

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	32 054,00
DPH	21 %	6 731,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>38 785</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
78 Doplnění silnoproudých zásuvek kanceláře	38 785	0	32 054	6 731	100,0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>38 785</b>	<b>0</b>	<b>32 054</b>	<b>6 731</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
78	78a Doplnění silnoproud. zásuvek kancel. 1.NP-	3 276	0	2 708	569	8,4
78	78b Doplnění silnop. zásuvek kancel. 2.NP - kabi	3 154	0	2 607	547	8,1
78	78c Doplnění silnop. zásuvek 2.NP - ředitelna	1 463	0	1 209	254	3,8
78	78d Zásuvky 2.NP hospodářka	7 718	0	6 379	1 339	19,9
78	78e Zásuvky 2.NP - zástupci ředitele	3 874	0	3 202	672	10,0
78	78f Zásuvky 2.NP účetní	3 626	0	2 997	629	9,3
78	78g Zásuvky - 3.NP kabinet	3 276	0	2 708	569	8,4
78	78h Doplnění zásuvek	12 399	0	10 247	2 152	32,0
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>38 785</b>	<b>0</b>	<b>32 054</b>	<b>6 731</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních dělů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	100,0	0	0	0	32 054	0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 054</b>	<b>0</b>

## Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0



Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>0</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	78a	Doplnění silnoproud. zásuvek kancel	JKSO
Objekt			SKP
78		Doplnění silnoproudých zásuvek kanceláře	Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
S2018/04a		Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESCO - ZL	Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka
R	M práce celkem	2 708	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN	celkem	2 708	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS		2 708	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		2 708	Ostatní náklady celkem
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :	Jméno :		Jméno :
Datum :	Datum :		Datum :
Podpis :	Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0	%	2 708 Kč
DPH	21,0	%	569 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>3 277 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	S2018/04a Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESCO -	Rozpočet :	78a
Objekt :	78 Doplnění silnoproudých zásuvek kanceláře	Doplnění silnoproud. zásuvek kancel. 1.	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	2 708	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 708</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	2 708	0
Provoz investora	0	0,0	2 708	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	2 708	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	2 708	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	S2018/04a Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESC	Rozpočet: 78a
Objekt :	78 Doplnění silnoproudých zásuvek kanceláře	Doplnění silnoproud. zásuvek kancel. 1.NP- kabinet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				
1	1NPkabinet1	Silový kabel CYKY-J 3x2,5 ..... doplnění silnoproudých zásuvek 1.NP kabinet:7	m	7,00 ..... 7,00	43,00	301,00
2	1NPkabinet2	1-fázová zásuvka - zapuštěná (Tango), 230V/16A, s clonkami, bílá, 5518A-2359B ..... doplnění silnoproudých zásuvek 1.NP kabinet:3	ks	3,00 ..... 3,00	157,00	471,00
3	1NPkabinet3	Krabice panelová ..... doplnění silnoproudých zásuvek 1.NP kabinet:3	ks	3,00 ..... 3,00	42,00	126,00
4	1NPkabinet4	Vkládací lišta - plastová, 40/20 LV 40/20 ..... doplnění silnoproudých zásuvek 1.NP kabinet:6	m	6,00 ..... 6,00	56,00	336,00
5	1NPkabinet5	Uklid stanoviště ..... doplnění silnoproudých zásuvek 1.NP kabinet:0,5	hod	0,50 ..... 0,50	105,00	52,50
6	1NPkabinet6	Drobný montážní materiál - 4% ..... doplnění silnoproudých zásuvek 1.NP kabinet:1	kpl	1,00 ..... 1,00	101,00	101,00
7	1NPkabinet7	Ztížené výrobní podmínky ..... doplnění silnoproudých zásuvek 1.NP kabinet:1	kpl	1,00 ..... 1,00	1 320,00	1 320,00
<b>Celkem za</b>		<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>2 707,50</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	78b	Doplnění silnop. zásuvek kancel. 2.	JKSO
Objekt			SKP
78		Doplnění silnoproudých zásuvek kanceláře	Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
S2018/04a		Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESCO - ZL	Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka
R	M práce celkem	2 607	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN	celkem	2 607	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS		2 607	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		2 607	Ostatní náklady celkem
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		2 607 Kč
DPH	21,0 %		547 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>3 154 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	S2018/04a Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESCO -	Rozpočet :	78b
Objekt :	78 Doplnění silnoproudých zásuvek kanceláře	Doplnění silnop. zásuvek kancel. 2.NP -	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	2 607	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 607</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	2 607	0
Provoz investora	0	0,0	2 607	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	2 607	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	2 607	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	S2018/04a Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESC	Rozpočet: 78b
Objekt :	78 Doplnění silnoproudých zásuvek kanceláře	Doplnění silnop. zásuvek kancel. 2 NP - kabinet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				
1	2NPkabinet1	Silový kabel CYKY-J 3x2,5	m	7,00	43,00	301,00
2	2NPkabinet2	1-fázová zásuvka - zapuštěná (Tango), 230V/16A, s clonkami, bílá, 5518A-2359B	ks	3,00	157,00	471,00
3	2NPkabinet3	Krabice panelová	ks	3,00	42,00	126,00
4	2NPkabinet4	Vkládací lišta - plastová, 40/20 LV 40/20	m	6,00	56,00	336,00
5	2NPkabinet5	Úklid stanoviště	hod	0,50	105,00	52,50
6	2NPkabinet6	Ztížené výrobní podmínky	kpl	1,00	1 320,00	1 320,00
<b>Celkem za</b>		<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>2 606,50</b>



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	78c	Doplnění silnop. zásuvek 2.NP - řed	JKSO
Objekt			SKP
78		Doplnění silnoproudých zásuvek kanceláře	Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
S2018/04a		Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESCO - ZL	Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka
R	M práce celkem	1 209	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN	celkem	1 209	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS		1 209	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		1 209	Ostatní náklady celkem
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :	Jméno :		Jméno :
Datum :	Datum :		Datum :
Podpis :	Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		1 209 Kč
DPH	21,0 %		254 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>1 463 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	S2018/04a Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESCO -	Rozpočet :	78c
Objekt :	78 Doplnění silnoproudých zásuvek kanceláře	Doplnění silnop. zásuvek 2.NP - ředitelna	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	1 209	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 209</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 209	0
Provoz investora	0	0,0	1 209	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 209	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 209	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>S2018/04a Rekonstrukce vnitřních prostor ZS UNESC</b>	Rozpočet: 78c
Objekt :	<b>78 Doplnění silnoproudých zásuvek kanceláře</b>	Doplnění silnop, zásuvek 2.NP - ředitelna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				
1	2NPkabinet1	1-fázová zásuvka - zapuštěná (Tango), 230V/16A, s clonkami, bílá, 5518A-2359B	ks	2,00	157,00	314,00
2	2NPkabinet2	Drobný montážní materiál - 4%	kpl	1,00	15,00	15,00
3	2NPkabinet3	ztižené výrobní podmínky	kpl	1,00	880,00	880,00
	<b>Celkem za</b>	<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>1 209,00</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	78d	Zásuvky 2.NP hospodářka	JKSO
Objekt			SKP
78		Doplnění silnoproudých zásuvek kanceláře	Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
S2018/04a		Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESCO - ZL	Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	6 379	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	6 379	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		6 379	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		6 379	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%		6 379 Kč
DPH	21,0	%		1 339 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>7 718 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	S2018/04a Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESCO -	Rozpočet :	78d
Objekt :	78 Doplnění silnoproudých zásuvek kanceláře	Zásuvky 2.NP hospodářka	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	6 379	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 379</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	6 379	0
Provoz investora	0	0,0	6 379	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	6 379	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	6 379	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>S2018/04a Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESC</b>	Rozpočet: 78d
Objekt :	<b>78 Doplnění silnoproudých zásuvek kanceláře</b>	Zásuvky 2.NP hospodářka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				
1	2NPkabinet1	Silový kabel CYKY-J 3x2,5	m	18,00	43,00	774,00
2	2NPkabinet2	1-fázová zásuvka - zapuštěná (Tango), 230V/16A, s clonkami, bílá, 5518A-2359B	ks	7,00	157,00	1 099,00
3	2NPkabinet3	Krabice panelová	ks	7,00	42,00	294,00
4	2NPkabinet4	Vkládací lišta - plastová, 40/20 LV 40/20	m	17,00	56,00	952,00
5	2NPkabinet5	Úklid stanoviště	hod	0,50	105,00	52,50
6	2NPkabinet6	Drobný montážní materiál - 4%	kpl	1,00	127,00	127,00
7	2NPkabinet7	Ztížené výrobní podmínky	kpl	1,00	3 080,00	3 080,00
	<b>Celkem za</b>	<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>6 378,50</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	78e	Zásuvky2.NP - zástupci ředitele	JKSO
Objekt			SKP
78		Doplnění silnoproudých zásuvek kanceláře	Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
S2018/04a		Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESCO - ZL	Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka
R	M práce celkem	3 202	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN	celkem	3 202	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS		3 202	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		3 202	Ostatní náklady celkem
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :	Jméno :		Jméno :
Datum :	Datum :		Datum :
Podpis :	Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		3 202 Kč
DPH	21,0 %		672 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>3 874 Kč</b>

Poznámka :



Stavba :	S2018/04a Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESCO -	Rozpočet :	78e
Objekt :	78 Doplnění silnoproudých zásuvek kanceláře	Zásuvky2.NP - zástupci ředitele	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	3 202	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 202</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	3 202	0
Provoz investora	0	0,0	3 202	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	3 202	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	3 202	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	S2018/04a Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESC	Rozpočet: 78e
Objekt :	78 Doplnění silnoproudých zásuvek kanceláře	Zásuvky2.NP - zástupci ředitele

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				
1	2NPkabinet1	Silový kabel CYKY-J 3x2,5	m	6,00	43,00	258,00
2	2NPkabinet2	1-fázová zásuvka - zapuštěná (Tango), 230V/16A, s clonkami, bílá, 5518A-2359B	ks	4,00	157,00	628,00
3	2NPkabinet3	Krabice panelová	ks	4,00	42,00	168,00
4	2NPkabinet4	Vkládací lišta - plastová, 40/20 LV 40/20	m	5,00	56,00	280,00
5	2NPkabinet5	Úklid stanoviště	hod	0,50	105,00	52,50
6	2NPkabinet6	Drobný montážní materiál - 4%	kpl	1,00	55,00	55,00
7	2NPkabinet7	Ztížené výrobní podmínky	kpl	1,00	1 760,00	1 760,00
	<b>Celkem za</b>	<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>3 201,50</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	78f	Zásuvky 2.NP účetní	JKSO
Objekt			SKP
78		Doplnění silnoproudých zásuvek kanceláře	Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
S2018/04a		Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESCO - ZL	Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky 0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka 0
R	M práce celkem	2 997	Přesun stavebních kapacit 0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava 0
ZRN	celkem	2 997	Zařízení staveniště 0
			Provoz investora 0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD) 0
	ZRN+HZS	2 997	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	2 997	Ostatní náklady celkem 0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :	Jméno :		Jméno :
Datum :	Datum :		Datum :
Podpis :	Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		2 997 Kč
DPH	21,0 %		629 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>3 626 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	S2018/04a Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESCO -	Rozpočet : 78f
Objekt :	78 Doplnění silnoproudých zásuvek kanceláře	Zásuvky 2.NP účetní

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	2 997	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 997</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	2 997	0
Provoz investora	0	0,0	2 997	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	2 997	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	2 997	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	S2018/04a Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESC	Rozpočet: 78f
Objekt :	78 Doplnění silnoproudých zásuvek kanceláře	Zásuvky 2.NP účetní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				
1	2NPkabinet1	Silový kabel CYKY-J 3x2,5	m	4,00	43,00	172,00
2	2NPkabinet2	1-fázová zásuvka - zapuštěná (Tango), 230V/16A, s clonkami, bílá, 5518A-2359B	ks	4,00	157,00	628,00
3	2NPkabinet3	Krabice panelová	ks	4,00	42,00	168,00
4	2NPkabinet4	Vkládací lišta - plastová, 40/20 LV 40/20	m	3,00	56,00	168,00
5	2NPkabinet5	Úklid stanoviště	hod	0,50	105,00	52,50
6	2NPkabinet6	Drobný montážní materiál - 4%	kpl	1,00	48,00	48,00
7	2NPkabinet7	Ztížené výrobní podmínky	kpl	1,00	1 760,00	1 760,00
	<b>Celkem za</b>	<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>2 996,50</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	78g	Zásuvky - 3.NP kabinet	JKSO
Objekt			SKP
78		Doplnění silnoproudých zásuvek kanceláře	Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
S2018/04a		Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESCO - ZL	Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka
R	M práce celkem	2 708	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN	celkem	2 708	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS		2 708	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		2 708	Ostatní náklady celkem
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:	
		<b>Za objednatele</b>	
		Jméno :	
		Datum :	
		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		2 708 Kč
DPH	21,0 %		569 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>3 277 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	S2018/04a Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESCO -	Rozpočet : 78g
Objekt :	78 Doplnění silnoproudých zásuvek kanceláře	Zásuvky - 3.NP kabinet

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	2 708	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 708</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	2 708	0
Provoz investora	0	0,0	2 708	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	2 708	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	2 708	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



## Položkový rozpočet

Stavba :	S2018/04a Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESC	Rozpočet: 78g
Objekt :	78 Doplnění silnoproudých zásuvek kanceláře	Zásuvky - 3.NP kabinet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				
1	3NPkabinet1	Silový kabel CYKY-J 3x2,5	m	7,00	43,00	301,00
2	3NPkabinet2	1-fázová zásuvka - zapuštěná (Tango), 230V/16A, s clonkami, bílá, 5518A-2359B	ks	3,00	157,00	471,00
3	3NPkabinet3	Krabice panelová	ks	3,00	42,00	126,00
4	3NPkabinet4	Vkládací lišta - plastová, 40/20 LV 40/20	m	6,00	56,00	336,00
5	3NPkabinet5	Uklid stanoviště	hod	0,50	105,00	52,50
6	3NPkabinet6	Drobný montážní materiál - 4%	kpl	1,00	101,00	101,00
7	3NPkabinet7	Ztížené výrobní podmínky	kpl	1,00	1 320,00	1 320,00
	<b>Celkem za</b>	<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>2 707,50</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	78h	Doplnění zásuvek	JKSO
Objekt			SKP
78		Doplnění silnoproudých zásuvek kanceláře	Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
S2018/04a		Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESCO - ZL	Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka
R	M práce celkem	10 247	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN	celkem	10 247	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS		10 247	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		10 247	Ostatní náklady celkem
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :	Jméno :		Jméno :
Datum :	Datum :		Datum :
Podpis :	Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		10 247 Kč
DPH	21,0 %		2 152 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>12 399 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	S2018/04a Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESCO -	Rozpočet : 78h
Objekt :	78 Doplnění silnoproudých zásuvek kanceláře	Doplnění zásuvek

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	10 247	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 247</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	10 247	0
Provoz investora	0	0,0	10 247	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	10 247	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	10 247	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>S2018/04a Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESC</b>	Rozpočet: 78h
Objekt :	<b>78 Doplnění silnoproudých zásuvek kanceláře</b>	Doplnění zásuvek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				
1	RE01	Revize na provedené změny	kpl	1,00	4 527,00	4 527,00
2	RE02	Doplnění silového přívodu pro ventilátor kantýny, FM+regulátor - propojení HZS	kpl	1,00	2 640,00	2 640,00
3	RE04	Doprava	kpl	1,00	3 080,00	3 080,00
	<b>Celkem za</b>	<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>10 247,00</b>

# Položkový rozpočet stavby

Datum: 02.10.2018

Stavba : S2018/04a

Rekonstrukce vnitřních prostor ZS UNESCO - ZL

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	18 000,00
DPH	21 %	3 780,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>21 780</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
79 Ekologická likvidace nebezpečného odpadu z el.	21 780	0	18 000	3 780	100,0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>21 780</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>3 780</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
79	79 Ekol. likvidace nebezp. odpadu z el. kompenz.	21 780	0	18 000	3 780	100,0
	<b>Celkem za stavbu</b>	<b>21 780</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>3 780</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9 Ostatní konstrukce, bourání	100,0	18 000	0	0	0	0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>100,0</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>0</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	79	Ekol. likvidace nebezp. odpadu z el.	JKSO
Objekt			SKP
79		Ekologická likvidace nebezpečného odpadu z el. k	Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
S2018/04a		Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESCO - ZL	Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
Z	HSV celkem	18 000	Ztížené výrobní podmínky 0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka 0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit 0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava 0
	ZRN celkem	18 000	Zařízení staveniště 0
			Provoz investora 0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD) 0
	ZRN+HZS	18 000	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	18 000	Ostatní náklady celkem 0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	18 000 Kč
DPH		21,0 %	3 780 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>21 780 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	S2018/04a Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESCO -	Rozpočet :	79
Objekt :	79 Ekologická likvidace nebezpečného odpadu z el. kom	Ekol. likvidace nebezp. odpadu z el. kom	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9 Ostatní konstrukce, bourání	18 000	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	18 000	0
Oborová přírážka	0	0,0	18 000	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	18 000	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	18 000	0
Zařízení staveniště	0	0,0	18 000	0
Provoz investora	0	0,0	18 000	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	18 000	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	18 000	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>S2018/04a Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESC</b>	Rozpočet: 79
Objekt :	<b>79 Ekologická likvidace nebezpečného odpadu z el. k</b>	Ekol. likvidace nebezp. odpadu z el. kompenzátoru.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				
1	ELIK01	Ekologická likvidace nebezpečného odpadu z el.komp	kpl	1,00	18 000,00	18 000,00
	<b>Celkem za</b>	<b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>				<b>18 000,00</b>

# Položkový rozpočet stavby

Datum: 02.10.2018

Stavba : S2018/04a

Rekonstrukce vnitřních prostor ZS UNESCO - ZL

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	8 837,00
DPH	21 %	1 856,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>10 693</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
80 Doplnění ker. soklu na chodbách a ker. obkladu	10 693	0	8 837	1 856	100,0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>10 693</b>	<b>0</b>	<b>8 837</b>	<b>1 856</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
80	80 Doplnění ker soklu na chodbách a obkladu um	10 693	0	8 837	1 856	100,0
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>10 693</b>	<b>0</b>	<b>8 837</b>	<b>1 856</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
771 Podlahy z dlaždic a obklady	78,5	0	6 939	0	0	0
781 Obklady keramické	21,5	0	1 898	0	0	0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>8 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0

Celkem za stavbu	0
------------------	---

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	80	Doplnění ker soklu na chodbách a d	JKSO
Objekt			SKP
80		Doplnění ker. soklu na chodbách a ker. obkladu	Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
S2018/04a		Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESCO - ZL	Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
Z	PSV celkem	8 837	Oborová přírážka
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN	celkem	8 837	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS		8 837	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		8 837	Ostatní náklady celkem
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :	Jméno :		Jméno :
Datum :	Datum :		Datum :
Podpis :	Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		8 837 Kč
DPH	21,0 %		1 856 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>10 693 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	S2018/04a Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESCO -	Rozpočet :	80
Objekt :	80 Doplnění ker. soklu na chodbách a ker. obkladu	Doplnění ker soklu na chodbách a obkla	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	6 939	0	0	0
781 Obklady keramické	0	1 898	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>8 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	8 837	0
Oborová přírážka	0	0,0	8 837	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	8 837	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	8 837	0
Zařízení staveniště	0	0,0	8 837	0
Provoz investora	0	0,0	8 837	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	8 837	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	8 837	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	S2018/04a Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESC	Rozpočet: 80
Objekt :	80 Doplnění ker. soklu na chodbách a ker. obkladu	Doplnění ker soklu na chodbách a obkladu umyvadel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				
1	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm 0,03 výťah - parapety oken:0,9*0,75*3	m2	2,03	450,00	911,25
2	PC-P.K.DLAŽB	Protiskluzná keram.dlažba, R9/A, formát 300*300 mm viz. kniha standardů - specifikace 0,00 výťah parapety oken:0,9*0,75*3*1,1	m2	2,23	250,00	556,88
3	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. 0,00	m2	2,03	25,00	50,63
4	771579795RT2	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně 0,00	m2	2,03	25,00	50,63
5	PC-KER.SOKLI	Keramický soklik v. 100 mm vč.hrany viz. kniha standardů - D+M 0,00	m	30,00	168,00	5 040,00
6	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m 0,00	%	66,00	5,00	330,00
<b>Celkem za</b>		<b>771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>6 939,38</b>
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				
7	781475114R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, doplnění vysekaných obkladaček 0,39 m.č 0 58, :1,5*1,5	m2	2,25	450,00	1 012,50
8	PC-KERAM.OBK	Keramický obklad, R10/B, formát 200*200 mm viz. kniha standardů - specifikace 0,00 1,5*1,5*1,01	m2	2,27	350,00	795,38
9	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m 0,00	%	17,95	5,00	89,75
<b>Celkem za</b>		<b>781 Obklady keramické</b>				<b>1 897,63</b>

# Položkový rozpočet stavby

Datum: 02.10.2018

Stavba : S2018/04a

Rekonstrukce vnitřních prostor ZS UNESCO - ZL

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	14 100,00
DPH	21 %	2 961,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>17 061</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
81 Větší počet IP telefonů	17 061	0	14 100	2 961	100,0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>17 061</b>	<b>0</b>	<b>14 100</b>	<b>2 961</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
81	81 Větší počet IP telefonů	17 061	0	14 100	2 961	100,0
	<b>Celkem za stavbu</b>	<b>17 061</b>	<b>0</b>	<b>14 100</b>	<b>2 961</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	100,0	0	0	0	14 100	0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 100</b>	<b>0</b>

## Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>0</b>



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	81	Větší počet IP telefonů	JKSO
Objekt			SKP
81		Větší počet IP telefonů	Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
S2018/04a		Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESCO - ZL	Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
Z	HSV celkem	0	Ztižené výrobní podmínky 0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka 0
R	M práce celkem	14 100	Přesun stavebních kapacit 0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava 0
ZRN	celkem	14 100	Zařízení staveniště 0
			Provoz investora 0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS		14 100	Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS		14 100	Ostatní náklady celkem 0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :	Jméno :		Jméno :
Datum :	Datum :		Datum :
Podpis :	Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		14 100 Kč
DPH	21,0 %		2 961 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>17 061 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	S2018/04a Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESCO -	Rozpočet : 81
Objekt :	81 Větší počet IP telefonů	Větší počet IP telefonů

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	14 100	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 100</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	14 100	0
Provoz investora	0	0,0	14 100	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	14 100	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	14 100	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>S2018/04a Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESC</b>	Rozpočet: 81
Objekt :	<b>81 Větší počet IP telefonů</b>	Větší počet IP telefonů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				
1	01	IP systémový telefon	ks	5,00	2 700,00	13 500,00
2	02	Doprava, přesuny	kpl	1,00	600,00	600,00
	<b>Celkem za</b>	<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>14 100,00</b>

# Položkový rozpočet stavby

Datum: 02.10.2018

Stavba : S2018/04a

Rekonstrukce vnitřních prostor ZS UNESCO - ZL

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	19 850,00
DPH	21 %	4 169,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>24 019</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
82 Větší počet digitálních hodin	24 019	0	19 850	4 169	100,0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>24 019</b>	<b>0</b>	<b>19 850</b>	<b>4 169</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
82	82 Větší počet digitálních hodin	24 019	0	19 850	4 169	100,0
	<b>Celkem za stavbu</b>	<b>24 019</b>	<b>0</b>	<b>19 850</b>	<b>4 169</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	100,0	0	0	0	19 850	0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 850</b>	<b>0</b>

## Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>0</b>



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	82	Větší počet digitálních hodin	JKSO
Objekt			SKP
82	Větší počet digitálních hodin		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
S2018/04a	Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESCO - ZL		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	0	Ztižené výrobní podmínky
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka
R	M práce celkem	19 850	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN	celkem	19 850	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS		19 850	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		19 850	Ostatní náklady celkem
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %	19 850 Kč
DPH		21,0 %	4 169 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>24 019 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	S2018/04a Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESCO -	Rozpočet :	82
Objekt :	82 Větší počet digitálních hodin	Větší počet digitálních hodin	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	19 850	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 850</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	19 850	0
Provoz investora	0	0,0	19 850	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	19 850	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	19 850	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>S2018/04a Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESC</b>	Rozpočet: 82
Objekt :	<b>82 Větší počet digitálních hodin</b>	Větší počet digitálních hodin

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				
1	01	Digitální hodiny LED 57mm, 6pozic, hranaté, kovové, jednostranné	ks	1,00	6 250,00	6 250,00
2	02	Digitální hodiny LED 100mm, 6pozic, hranaté, kovové, dvoustranné včetně závěsu	ks	1,00	13 000,00	13 000,00
3	03	Doprava, přesuny	kpl	1,00	600,00	600,00
	<b>Celkem za</b>	<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>19 850,00</b>

# Položkový rozpočet stavby

Datum: 02.10.2018

Stavba : S2018/04a

Rekonstrukce vnitřních prostor ZS UNESCO - ZL

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	10 706,00
DPH	21 %	2 248,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>12 954</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
83 Přenosná čtečka	12 954	0	10 706	2 248	100,0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>12 954</b>	<b>0</b>	<b>10 706</b>	<b>2 248</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
83	83 Přenosná čtečka	12 954	0	10 706	2 248	100,0
	<b>Celkem za stavbu</b>	<b>12 954</b>	<b>0</b>	<b>10 706</b>	<b>2 248</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	100,0	0	0	0	10 706	0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 706</b>	<b>0</b>

## Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>0</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	83	Přenosná čtečka	JKSO	
<b>Objekt</b>			SKP	
<b>83</b>		<b>Přenosná čtečka</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>			Počet jednotek	0
<b>S2018/04a</b>		<b>Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESCO - ZL</b>	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	10 706	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	10 706	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		10 706	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		10 706	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0	%		10 706 Kč
DPH	21,0	%		2 248 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>12 954 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	S2018/04a Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESCO -	Rozpočet : 83
Objekt :	83 Přenosná čtečka	Přenosná čtečka

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	10 706	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 706</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	10 706	0
Provoz investora	0	0,0	10 706	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	10 706	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	10 706	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>S2018/04a Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESC</b>	Rozpočet: 83
Objekt :	<b>83 Přenosná čtečka</b>	Přenosná čtečka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				
1	PC01	Přenosná čtečka karet - dodávka	ks	1,00	10 189,00	10 189,00
2	PC02	Přenosná čtečka karet - nastavení, naprogramování	ks	1,00	517,00	517,00
	<b>Celkem za</b>	<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>10 706,00</b>

# Položkový rozpočet stavby

Datum: 02.10.2018

Stavba : S2018/04a

Rekonstrukce vnitřních prostor ZS UNESCO - ZL

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	4 400,00
DPH	21 %	924,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>5 324</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
84 Větší počet mýdelníků	5 324	0	4 400	924	100,0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>5 324</b>	<b>0</b>	<b>4 400</b>	<b>924</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
84	84 Větší počet mýdelníků	5 324	0	4 400	924	100,0
	<b>Celkem za stavbu</b>	<b>5 324</b>	<b>0</b>	<b>4 400</b>	<b>924</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M99 Ostatní práce "M"	100,0	0	0	0	4 400	0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 400</b>	<b>0</b>

## Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>0</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	84	Větší počet mýdelníků	JKSO
Objekt			SKP
84		Větší počet mýdelníků	Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
S2018/04a		Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESCO - ZL	Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka
R	M práce celkem	4 400	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN	celkem	4 400	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS		4 400	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		4 400	Ostatní náklady celkem
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :	Jméno :		Jméno :
Datum :	Datum :		Datum :
Podpis :	Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		4 400 Kč
DPH	21,0 %		924 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>5 324 Kč</b>

Poznámka :



Stavba :	S2018/04a Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESCO -	Rozpočet : 84
Objekt :	84 Větší počet mýdelníků	Větší počet mýdelníků

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M99 Ostatní práce "M"	0	0	0	4 400	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 400</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	4 400	0
Provoz investora	0	0,0	4 400	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	4 400	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	4 400	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	S2018/04a Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ UNESC	Rozpočet: 84
Objekt :	84 Větší počet mydelníků	Větší počet mydelníků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: M99</b>		<b>Ostatní práce "M"</b>				
1	PC-DAVKOVAC	Dávkořač na tekuté mýdlo-matný nerez, objem 1000ml viz. kniha standardů - Dodávka, montáž si provede uživatel	ks	4,00	1 100,00	4 400,00
		0,00				
<b>Celkem za</b>		<b>M99 Ostatní práce "M"</b>				<b>4 400,00</b>