

Změna 31

Změnový list ZL 31 – ÚT – změna provedení

Akce:

Rekonstrukce MKS Beseda

Předkladatel – zhotovitel:

STABO MB s.r.o.

Dopravní 1693

676 02 Moravské Budějovice

Datum: 24. 9. 2018

Zpracoval: 

1. Úvod, zdůvodnění

Na základě změn rozvodů ÚT, kdy se většina rozvodů schovala do podlah a stěn, nebylo nutné provádět nátěry těchto rozvodů, v tomto změnovém listu jsou tedy nátěry odečteny.

2. Popis změny

2.1. Původní řešení

Viz. PD, výkaz výměr.

2.2. Nové řešení

Viz odstavec 1. Úvod, zdůvodnění.

2.3. Cenové porovnání


Celková cena díla se **změní**. Na základě oceněných výkazů výměr dojde ke **snížení ceny** celkem o **52 367,- Kč bez DPH**.

3. Závěr


Realizací této změny nedojde ke zhoršení kvality díla ani k prodloužení smluvního termínu pro dokončení díla. Dojde pouze ke snížení ceny díla.

4. Schvalovací list


4.1. Vyjádření zhotovitele:

Změnu odsouhlasil: 


Datum:

Podpis: 


4.2. Vyjádření generálního projektanta:

Změnu odsouhlasil: 


Datum:

Podpis: 

4.3. Vyjádření TDI:

Změnu odsouhlasil: 


Datum:

Podpis: 

4.4. Vyjádření objednatele:

Změnu odsouhlasil:

Datum:

Podpis: 

Přílohy :

položkové rozpočty:

- ÚT – vícepráce (5), vč. přílohy
- ÚT – méněpráce (5), vč. přílohy

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 609

BESEDA Moravské Budějovice

Zhotovitel: STABO MB s.r.o.
Dopravní 1693
67602 Moravské Budějovice

IČ: 26245906
DIČ: CZ26245906

Objednatel: Město Moravské Budějovice
nám. Míru 31
67602 Moravské Budějovice

IČ: 00289931
DIČ: CZ00289931

Vypracoval: Radek Daňhel

Základ pro DPH	21,00 %	-52 367,00
DPH	21,00 %	-10 997,10

Cena celkem za stavbu -63 364,10

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
12	ÚT	-63 364,10	-52 367,00	-10 997,10
	Kč	-63 364,10	-52 367,00	-10 997,10

V Moravských Budějovicích dne 24. 9. 2018



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
12	ÚT			
18/09/09-5	Vícepráce (5)	3 288,80	2 718,00	570,80
18/09/10-5	Méněpráce (5)	-66 652,90	-55 085,00	-11 567,90

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
730 Ústřední vytápění	0,00	-52 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	0,00	-52 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

Rozpočet: 18/09/09-5 Vícepráce (5)		Základní rozpočet
Objekt: 12	Název objektu: ÚT	JKSO:
Stavba: 609	Název stavby: BESEDA Moravské Budějovice	SKP:
Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Moravské Budějovice	Náklady na MJ:	2 718,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: STABO MB s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0,00	
	PSV celkem	2 718,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		2 718,00	
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady		2 718,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:	Jméno:	Jméno:
Datum: 24. 9. 2018	Datum:	Datum:
Podpis:		Podpis:

Základ pro DPH	21,0% činí:	2 718,00 Kč
DPH	21,0% činí:	570,80 Kč
Cena za objekt celkem:		3 288,80 Kč

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: 12	ÚT	Datum tisku: 24. 9. 2018	
Rozpočet: 18/09/09-5	Vícepráce (5)		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
730 Ústřední vytápění	0,00	2 718,00	0,00	0,00	0,00
Kč	0,00	2 718,00	0,00	0,00	0,00

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.5
Objekt: 12	ÚT	Datum tisku: 24. 9. 2018	
Rozpočet: 18/09/09-5	Vícepráce (5)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	730	Ústřední vytápění				
1	Subdod.	ÚT (dopojení VZT jednotky v 1.NP) viz samostatná příloha	soubor	1,0000	2 718,00	2 718,00
	730	Ústřední vytápění				2 718,00

Položkový rozpočet

Rozpočet: 18/09/10-5 Méněpráce (5)			Základní rozpočet
Objekt: 12	Název objektu: ÚT	JKSO:	
Stavba: 609	Název stavby: BESEDA Moravské Budějovice	SKP:	
Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.	MJ:	Počet měrných jednotek:	0,0000
Objednatel: Město Moravské Budějovice	Náklady na MJ:		-55 085,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:		
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: STABO MB s.r.o.		

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0,00	
	PSV celkem	-55 085,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		-55 085,00	
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HZS		-55 085,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:	Jméno:	Jméno:	Jméno:
Datum: 24. 9. 2018	Datum:	Datum:	Datum:
Podpis:			

Základ pro DPH	21,0% činí:	-55 085,00 Kč
DPH	21,0% činí:	-11 567,90 Kč
Cena za objekt celkem:		-66 652,90 Kč

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.7
Objekt: 12	ÚT	Datum tisku: 24. 9. 2018	
Rozpočet: 18/09/10-5	Měněpráce (5)		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
730 Ústřední vytápění	0,00	-55 085,00	0,00	0,00	0,00
Kč	0,00	-55 085,00	0,00	0,00	0,00

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.8
Objekt: 12	ÚT	Datum tisku: 24. 9. 2018	
Rozpočet: 18/09/10-5	Měněpráce (5)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	730	Ústřední vytápění				
1	Subdod.	ÚT (nátěry potrubí) viz samostatná příloha	soubor	-1,0000	55 085,00	-55 085,00
	730	Ústřední vytápění				-55 085,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	8,3	ÚT vícepráce 1 NP	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
1	Nabídka		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek 0
17069	M. Budějovice " BESEDA "		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel	MEZLÍK ,s.r.o.		Zakázkové číslo 17069
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
R	PSV celkem	2 718	Oborová přírážka
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
	ZRN celkem	2 718	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS		2 718	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		2 718	Ostatní náklady celkem
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :	
Základ pro DPH		21,0 %	2 718 Kč
DPH		21,0 %	571 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			3 289 Kč

Poznámka :

Stavba :	17069 M. Budějovice " BESEDA "	Rozpočet :	8,3
Objekt :	1 Nabídka	ÚT vícepráce	1 NP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
734 Armatury	0	2 718	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	2 718	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	2 718	0
Oborová přírážka	0	0,0	2 718	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	2 718	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	2 718	0
Zařízení staveniště	0	0,0	2 718	0
Provoz investora	0	0,0	2 718	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	2 718	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	2 718	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	17069 M. Budějovice " BESEDA "	Rozpočet: 8,3
Objekt :	1 Nabídka	ÚT vícepráce 1 NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	734	Armatury				
1	73420-9115	Kohout kulový 1" /1.NP-dopojení VZT jednotky chodba u kotelny/	kus	2,00	220,00	440,00
2	734209115R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 /1.NP-dopojení VZT jednotky, chodba u kotelny/	kus	2,00	83,00	166,00
3	pc	Hadice tlaková Cats 5/4"x1", vsuvka,malka,... /1.NP-dopojení VZT jednotky, chodba u kotelny/	kompl	2,00	790,00	1 580,00
4	pc	Montáž dopojovacích hadic na jednotky /1.NP-dopojení VZT jednotky, chodba u kotelny/	kpl	2,00	58,00	116,00
5	734230002T00	Kohout kulový 3/4" /m.č.009 - uzávěry pro budoucí pokračování/	kus	2,00	134,00	268,00
6	734209114R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4	kus	2,00	74,00	148,00
	Celkem za	734 Armatury				2 718,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	9,4	UT- méněpráce nátěry	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	Nabídka		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
17069	M. Budějovice " BESEDA "		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	MEZLÍK ,s.r.o.		Zakázkové číslo	17069
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	-55 085	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-55 085	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-55 085	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-55 085	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :			
Základ pro DPH	21,0 %		-55 085 Kč
DPH	21,0 %		-11 568 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-66 653 Kč

Poznámka :

Stavba :	17069 M. Budějovice " BESEDA "	Rozpočet :	9,4
Objekt :	1 Nabídka	UT- méněpráce nátěry	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
783 Nátěry	0	-55 085	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-55 085	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-55 085	0
Oborová přírážka	0	0,0	-55 085	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-55 085	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-55 085	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-55 085	0
Provoz investora	0	0,0	-55 085	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-55 085	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-55 085	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	17069 M. Budějovice " BESEDA "	Rozpočet: 9,4
Objekt :	1 Nabídka	UT- méněpráce nátěry

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	783	Nátěry				
1	783424240R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm dvojnásobné s 1xemail.+zákl.	m	-596,00	35,00	-20 860,00
2	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm dvojnásobné+zákl.nátěr	m	-925,00	37,00	-34 225,00
Celkem za		783 Nátěry				-55 085,00

Změna 32

Změnový list ZL 32 – Elektroinstalace – změna provedení

Akce:

Rekonstrukce MKS Beseda

Předkladatel – zhotovitel:

STABO MB s.r.o.

Dopravní 1693

676 02 Moravské Budějovice

Datum: 24. 9. 2018

Zpracoval:



1. Úvod, zdůvodnění

Iniciátorem změn v elektroinstalaci je objednatel, jednotlivé změny vycházejí ze zápisů z KD tak, jak jsou popsány níže:

- zápis z KD č.1 ze dne 14.2.2018, bod 1/6 – chráničky v podlaze sálu Budivoj;
- zápis z KD č.14 ze dne 23.5.2018, bod 14/3 – elektroinstalace pro ventilátory v bytě a strojovně výtahu;
- zápis z KD č.14 ze dne 23.5.2018, bod 14/8 – elektroinstalace pro tlačítko uvládání automatických dveří;
- zápis z KD č.15 ze dne 6.6.2018, bod 15/4 – propoj mezi EZS a EPS;
- zápis z KD č.15 ze dne 6.6.2018, bod 15/6 – ovládací skříň pro osvětlení sálu;
- zápis z KD č.16 ze dne 13.6.2018, bod 16/5 – propoj pro přivedení optiky;
- zápis z KD č.17 ze dne 20.6.2018, bod 17/2 – změna osvětlení sálu Budivoj;
- zápis z KD č.18 ze dne 27.6.2018, bod 18/3 – doplnění LED pásku v malém sálu;
- zápis z KD č.18 ze dne 27.6.2018, bod 18/4 – doplnění zásuvek 230V v m.č. 139, 140, 141;
- zápis z KD č.2 ze dne 21.2.2018, bod 2/9 – rekonstrukce svodů hromosvodu po zateplení budovy;
- zápis z KD č.20 ze dne 18.7.2018, bod 20/3 – světlo na jevišti;
- zápis z KD č.21 ze dne 25.7.2018, bod 21/3 – změna hodnoty hlavního jističe;
- zápis z KD č.22 ze dne 1.8.2018, bod 22/6 – osazení venkovních svítidel;
- zápis z KD č.22 ze dne 1.8.2018, bod 22/7 – změna typu svítidel v m.č. 126;
- zápis z KD č.22 ze dne 1.8.2018, bod 22/8 – zrušení UPS a práce spojené s ukončením vývodů kabelů;
- zápis z KD č.22 ze dne 1.8.2018, bod 22/7 – změna typu svítidel v m.č. 126;
- zápis z KD č.23 ze dne 8.8.2018, bod 23/2 – svítidla u výtahu, úniková cesta a svítidla 3.NP;
- zápis z KD č.26 ze dne 4.9.2018, bod 26/2a – změna umístění stmívače osvětlení do skříňe datového rozvaděče;
- zápis z KD č.26 ze dne 4.9.2018, bod 26/2b – osazení zásuvky ve v. 4 m na jevišti s malým rozvaděčem;
- zápis z KD č.7 ze dne 28.3.2018, bod 7/3 – výměna přístrojů v bytě za design Tango bílá;
- zápis z KD č.28 ze dne 19.9.2018, bod 28/5 – přezbrojení stávajícího lustru na sále na LED zdroje;
- na KD č.28 dne 19.9.2018 bylo rozhodnuto o doplnění EZS podle požadavků provozovatele.

2. Popis změny

2.1. Původní řešení

Viz. PD, výkaz výměr.

2.2. Nové řešení

Viz odstavec 1. Úvod, zdůvodnění.

2.3. Cenové porovnání


Celková cena díla se **změní**. Na základě oceněných výkazů výměr dojde k **navýšení ceny celkem o 26 794,30 Kč bez DPH**.

3. Závěr


Realizací této změny nedojde ke zhoršení kvality díla ani k prodloužení smluvního termínu pro dokončení díla. Dojde pouze k navýšení ceny díla.

4. Schvalovací list


4.1. Vyjádření zhotovitele:

Změnu odsouhlasil: 


Datum: 

Podpis: 

4.2. Vyjádření generálního projektanta:

Změnu odsouhlasil: 


Datum: 

Podpis: 

4.3. Vyjádření TDI:

Změnu odsouhlasil: 

Datum: 

Podpis: 

4.4. Vyjádření objednatele:

Změnu odsouhlasil:

Datum:

Podp

M



Přílohy :

položkové rozpočty:

- Elektroinstalace – vícepráce (5), vč. příloh
- Elektroinstalace – méněpráce (5), vč. příloh

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 609

BESEDA Moravské Budějovice

Zhotovitel: STABO MB s.r.o.
Dopravní 1693
67602 Moravské Budějovice

IČ: 26245906
DIČ: CZ26245906

Objednatel: Město Moravské Budějovice
nám. Míru 31
67602 Moravské Budějovice

IČ: 00289931
DIČ: CZ00289931

Vypracoval: Radek Daňhel

Základ pro DPH	21,00 %	26 794,30
DPH	21,00 %	5 626,80

Cena celkem za stavbu **32 421,10**

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
17	Elektroinstalace	32 421,10	26 794,30	5 626,80
		Kč 32 421,10	26 794,30	5 626,80

V Moravských Budějovicích dne 24. 9. 2018

za zhotovitele

za objednatele

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
17	Elektroinstalace			
18/09/10-1	Vícepráce (5)	406 475,70	335 930,30	70 545,40
18/09/10-2	Méněpráce (5)	- 374 054,60	- 309 136,00	-64 918,60

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
M21 Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	26 794,30	0,00	0,00
Kč	0,00	0,00	0,00	26 794,26	0,00	0,00

Položkový rozpočet

Rozpočet: 18/09/10-1 Vícepráce (5)		Základní rozpočet
Objekt: 17	Název objektu: Elektroinstalace	JKSO:
Stavba: 609	Název stavby: BESEDA Moravské Budějovice	SKP:
Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Moravské Budějovice	Náklady na MJ:	335 930,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: STABO MB s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0,00	
	PSV celkem	0,00	
	M práce celkem	335 930,30	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		335 930,30	
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady		335 930,30	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:	
Jméno:		Jméno:		Jméno:	
Datum: 24. 9. 2018		Datum:		Datum:	
Podpis:					

Základ pro DPH	21,0% činí:	335 930,30 Kč
DPH	21,0% činí:	70 545,40 Kč
Cena za objekt celkem:		406 475,70 Kč

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: 17	Elektroinstalace	Datum tisku: 24. 9. 2018	
Rozpočet: 18/09/10-1	Vícepráce (5)		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZZ
M21 Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	335 930,30	0,00
Kč	0,00	0,00	0,00	335 930,30	0,00

M21 - 18/09/10-1
 BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
 ELEKTROINSTALACE
 VÍCEPRÁCE (5)

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.5
Objekt: 17	Elektroinstalace	Datum tisku: 24. 9. 2018	
Rozpočet: 18/09/10-1	Vícepráce (5)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	M21	Elektromontáže				
1	EZS 02	EZS - doplnění dle požadavků provozovatele viz samostatná příloha	soubor	1,0000	53 555,00	53 555,00
2	KD 1/6	EI - chráničky v podlaze sálu Budivoj viz samostatná příloha	soubor	1,0000	1 155,00	1 155,00
3	KD 14/3	EI - ventilátory v bytě a strojovně výtahu viz samostatná příloha	soubor	1,0000	4 361,81	4 361,81
4	KD 14/8	EI - tlačítko ovl. automat. dveří viz samostatná příloha	soubor	1,0000	786,54	786,54
5	KD 15/4	EZS - propoj mezi EZS a EPS viz samostatná příloha	soubor	1,0000	2 837,00	2 837,00
6	KD 15/6	EI - ovládací skříň osvětlení viz samostatná příloha	soubor	1,0000	7 601,00	7 601,00
7	KD 16/5	EI - propoj pro přivedení optiky viz samostatná příloha	soubor	1,0000	1 663,77	1 663,77
8	KD 17/2	EI - změna osvětlení sálu Budivoj viz samostatná příloha	soubor	1,0000	61 311,90	61 311,90
9	KD 18/3	EI - doplnění LED pásku v malém sále viz samostatná příloha	soubor	1,0000	865,44	865,44
10	KD 18/4	EI - doplnění zásuvek 230V m.č.139, 140, 141 viz samostatná příloha	soubor	1,0000	2 389,10	2 389,10
11	KD 2/9	EI - rekonstrukce svodů hromosvodu viz samostatná příloha	soubor	1,0000	35 703,23	35 703,23
12	KD 20/3	EI - světlo na jevišti viz samostatná příloha	soubor	1,0000	4 386,00	4 386,00
13	KD 21/3	EI - změna hodnoty hlavního jističe viz samostatná příloha	soubor	1,0000	76 631,91	76 631,91
14	KD 22/6	EI - osazení venkovních svítidel viz samostatná příloha	soubor	1,0000	15 871,50	15 871,50
15	KD 22/7	EI - změna typu svítidel m.č.126 viz samostatná příloha	soubor	1,0000	5 550,00	5 550,00
16	KD 22/8, 14/8	EI - zrušení UPS - ukončení vývodů kabelů viz samostatná příloha	soubor	1,0000	2 268,48	2 268,48
17	KD 23/2	EI - svítidla u výtahu, únik.cesta a svítidla 3.NP viz samostatná příloha	soubor	1,0000	29 782,20	29 782,20
18	KD 26/2a	EI - umístění strívače viz samostatná příloha	soubor	1,0000	7 415,00	7 415,00
19	KD 26/2b	EI - rozvaděč a zásuvka na jevišti viz samostatná příloha	soubor	1,0000	8 764,81	8 764,81
20	KD 28/5	EI - přezbrojení lustru v hl. sálu viz samostatná příloha	soubor	1,0000	5 175,37	5 175,37
21	KD 7/3, 26/2	EI - výměna přístrojů v bytě viz samostatná příloha	soubor	1,0000	7 855,20	7 855,20
	M21	Elektromontáže				335 930,26

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.6
Objekt: 17	Elektroinstalace	Datum tisku: 24. 9. 2018	
Rozpočet: 18/09/10-1	Vícepráce (5)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
-------	---------	-------	----	----------	---------	------

Položkový rozpočet

Rozpočet: 18/09/10-2 Méněpráce (5)			Základní rozpočet
Objekt: 17	Název objektu: Elektroinstalace	JKSO:	
Stavba: 609	Název stavby: BESEDA Moravské Budějovice	SKP:	
Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.		MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Moravské Budějovice		Náklady na MJ: - 309 136,00	
Počet listů: 3		Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel: STABO MB s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0,00	
	PSV celkem	0,00	
	M práce celkem	- 309 136,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		- 309 136,00	
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HZZ		- 309 136,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:	Jméno:	Jméno:	
Datum: 24. 9. 2018	Datum:	Datum:	
Podpis:	Podpis:		
Základ pro DPH	21,0% činí:	- 309 136,00 Kč	
DPH	21,0% činí:	-64 918,60 Kč	
Cena za objekt celkem:		- 374 054,60 Kč	

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.8
Objekt: 17	Elektroinstalace	Datum tisku: 24. 9. 2018	
Rozpočet: 18/09/10-2	Méněpráce (5)		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	- 309 136,00	0,00
Kč	0,00	0,00	0,00	- 309 136,00	0,00

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.9
Objekt: 17	Elektroinstalace	Datum tisku: 24. 9. 2018	
Rozpočet: 18/09/10-2	Měněpráce (5)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	M21	Elektromontáže				
1	KD 17/2	El - změna osvětlení sálu Budivoj viz samostatná příloha	soubor	-1,0000	13 019,00	-13 019,00
2	KD 22/8, 14/8	El - zrušení UPS viz samostatná příloha	soubor	-1,0000	282 878,00	- 282 878,00
3	KD 26/2	El - digitální stmívač viz samostatná příloha	soubor	-1,0000	13 239,00	-13 239,00
	M21	Elektromontáže				- 309 136,00

VÝKAZ VÝMĚR

1.1.10 Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS)

Akce : REKONSTRUKCE M2KS BESEDA, MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

Investor : město Moravské Budějovice

Datum: 19.9.2018

Doplnění EZS podle požadavků provozovatele,
upřesnění z 19.9.2018

Zabezpečovací systém (EZS)

číslo položky	Popis	MJ	počet	Dodávka + montáž	
				jedn.	celkem
1	Systémová klávesnice pro ovládání systému s LCD, doplnění v m.č.145	ks	1	3 811	3 811
2	Magnetický kontakt závrtný, TAP 10	ks	8	416	3 324
3	Nástěnný pohybový detektor PIR pro objekty s vyššími riziky, antimasking	ks	16	1 376	22 016
4	ZX8 rozšiřující modul EZS	ks	1	2 089	2 089
5	Box pro modul ZX8	ks	1	535	535
6	ART LED signalizace stavů EZS	ks	1	1 513	1 513
7	PS25 doplňkový zdroj 12V/2,5A	ks	1	2 942	2 942
8	AKU 12V/7Ah pro doplňkový zdroj	ks	1	676	676
9	HUB2 posilovač sběrnice BUS pro EZS	ks	1	3 091	3 091
10	Drobný montážní a instalační materiál	kpl	1	390	390

Trasy a kabelové rozvody pro EZS


číslo položky	Popis	MJ	počet	Dodávka + montáž	
				jedn.	celkem
11	Kabel SYKFY 5x2x0,5mm2	m	180	23	4 198
12	Kabel UTP Cat.5E LSOH	m	330	19	6 296
13	KU 68/2-1901 krabice	ks	4	48	191
14	Trubka ohebná 2316/LPE-1	m	40	34	1 360
15	Sádra, drobný montážní materiál celkem	kpl	1	233	233

Vedlejší režijní náklady

číslo položky	Popis	MJ	počet	Dodávka + montáž	
				jedn.	celkem
16	Projekt skutečného provedení - doplnění	ks	1	890	890

Cena kompletní dodávky a instalace bez DPH celkem

53 555 Kč



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části	JKSO	
Název objektu	EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace	EČO	
Název části		Místo	Beseda, Moravské Budějovice
Objednatel	Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31	IČO	DIČ
Projektant	Ing. Karel Tomek, autorizace: 1400201	00289931	CZ00289931
Zhotovitel	STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice	26245906	CZ26245906
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		15.8.2018	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8		13	
2	Montáž 0,00	9		14	
3	PSV Dodávky 0,00	10		15	
4	Montáž 0,00	11		16	
5	"M" Dodávky 0,00			17	
6	Montáž 1 155,00			18	
7	ZRN (ř. 1-6) 1 155,00	12		19	
20	HZS 0,00	21		22	

Projektant		D Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23 Součet 7, 12, 19-22 1 155,00
Objednatel		24 10 % 0,00 DPH 0,00
		25 21 % 1 155,00 DPH 242,60
		26 Cena s DPH (ř. 23-25) 1 397,60
Datum		E Přípočty a odpočty
Zho		27 Dodávky objednatele 0,00
		28 Klouzavá doložka 0,00
Datum a podpis	Razítko	29 Zvýhodnění +- 0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části
Objekt: EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace
Část:
JKSO:
Objednatel: Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31
Zhotovitel: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice
Datum: 15.8.2018

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00
469	Stavební práce při elektromontážích	0,00
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
743	Elektromontáže - hrubá montáž	0,00
M	Práce a dodávky M	1 155,00
21-M	Elektromontáže	1 155,00
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení	0,00
OST	Ostatní	0,00
O01	Ostatní	0,00
	<u>Celkem</u>	<u>1 155,00</u>

ROZPOČET

Stavba: BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části

Objekt: EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31

Zhotovitel: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Datum: 15.8.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D		M		Práce a dodávky M				1 155,00	
D		21-M		Elektromontáže				1 155,00	
K	921	210 01-003.RU2		Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm včetně dodávky Monoflex 1425	m	33,000	35,00	1 155,00	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>1 155,00</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **BESEDA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - úpravy, revize, nové části**
 Název objektu **EI - silnoproud, vnitřní elektroinstalace**
 Název části

JKSO
 EČO
 Místo **Beseda, Moravské Budějovice**
 IČO **DIČ**

Objednatel **Město Moravské Budějovice, Náměstí Míru 31**
 Projektant **Ing. Karel Tomek, autorizace: 1400201**
 Zhotovitel **STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice**

00289931	CZ00289931
26245906	CZ26245906

Rozpočet číslo Zpracoval

Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00


Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8				13			
2		Montáž	0,00	9				14			
3	PSV	Dodávky	0,00	10				15			
4		Montáž	0,00	11				16			
5	"M"	Dodávky	0,00					17			
6		Montáž	35 703,23					18			
7	ZRN (ř. 1-6)		35 703,23	12				19			
20	HZS		0,00	21				22			

Projektant

 Datum a podpis

Razítko



Objednatel

 Datum
Zhotovitel

 Datum

D			Celkové náklady	
23	Součet 7, 12, 19-22		35 703,23	
24	10 %	0,00 DPH	0,00	
25	21 %	35 703,23 DPH	7 497,70	
26	Cena s DPH (ř. 23-25)		43 200,93	

E			Přípočty a odpočty	
27	Dodávky objednatele		0,00	
28	Klouzavá doložka		0,00	
29	Zvýhodnění +-		0,00	