

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 212-Ta-09/17  
(PPO Markovický potok) ze dne 23. 2. 2018

(dále jen „Smlouva“)

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění mezi těmito smluvními stranami:

**Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED]

vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe, ve věcech technických jedná:

[REDACTED], vedoucí ST, číslo tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] správce toku, číslo tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] referent pro provozní činnosti, č. tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

A

**ENVICONS s.r.o.**

sídlem Hradecká 569, 533 52 Pardubice

IČO: 27560015

DIČ: CZ27560015

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové ve složce C 26009

jednatel: [REDACTED]

číslo telefonu: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení Fio banka, číslo účtu [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

### I.

#### Účel Dodatku č. 2 Smlouvy

Účelem tohoto Dodatku č.2 smlouvy o dílo jsou změny smluvních ujednání popsané v Článku II. a III. . na základě odsouhlasené žádosti o změnu termínu odevzdání prací. Změna termínu je umožněna z důvodů dořešení přeložky sloupu VN na pozemku 130/1 k.ú. Sobětuchy.

## II. Změna smlouvy

- 1) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve **článku II. Doba plnění**

*Odstavec č.1 se změnil:*

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 5/2017

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby: 15. 12. 2018

- 2) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve **článku III. Cena za dílo a platební podmínky**

*Odstavec č.1 se změnil:*

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 795 400,- Kč bez DPH, slovy sedm set devadesát pět tisíc čtyři sta korun českých bez DPH.

Z této ceny činí cena za dílčí plnění dle odstavce 4, písmene a) tohoto článku 78 000,- Kč bez DPH, dle odstavce 4, písmene b) tohoto článku 161 000,- Kč bez DPH, dle odstavce 4, písmene c) tohoto článku 48 000,- Kč bez DPH, dle odstavce 4, písmene d) tohoto článku 508 400,- Kč bez DPH.

K ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.

Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského dozoru.

*Odstavec č.4 se změnil:*

4. Cena za dílo dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur), vystavených zhotovitelem po dokončení jednotlivých dílčích plnění zhotovitelem a jejich převzetí objednatelem, stvrzeným protokoly dle čl. V. odst. 3 této smlouvy, a doručených objednateli ve třech vyhotoveních na adresu Lesy České republiky, s.p. Správa toků – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08Hradec Králové. Dílčími plněními se ve smyslu předchozí věty rozumí:

- a) Zpracování geometrického plánu na podkladě technického řešení pro územní rozhodnutí a návrhu technického řešení pro stavební řízení

**Termín dokončení dílčího plnění a): 15.12.2017**

- b) Zajištění podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení včetně projednání s účastníky řízení na obci Sobětuchy.

**Termín dokončení dílčího plnění b): 30.9.2017**

c) Uzavření smluv kupních na základě PD pro územní rozhodnutí a na základě vypracovaných a kat. úřadem potvrzených geometrických plánů a na podkladě již uzavřených budoucích smluv kupních, zajištění všech potřebných dokumentů pro vklad uzavřených smluv do katastru nemovitostí (návrhy smluv budou odsouhlaseny zadavatelem), včetně zajištění případného doplnění návrhu na vklad pro katastr nemovitostí, vklad uzavřených smluv kupních do katastru nemovitostí.

**Termín dokončení dílčího plnění c): 15. 12. 2018**

d) zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby, bez zajištění stavebního povolení a zajištění podkladů pro žádost změny územního rozhodnutí.

**Termín dokončení dílčího plnění d): 15. 12. 2018**

### III.


#### **Závěrečná ustanovení dodatku Smlouvy**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

#### **Objednatel:**

V Hradci Králové dne:

1.10.2018




vedoucí Správy toků – oblast povodí Labe  
Lesy České republiky, s.p.

#### **Zhotovitel:**

V Pardubicích dne:

24.9.2018



jednatel společnosti  
Envicons s.r.o.